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Předmětem této bakalářské práce je řešení technologické etapy zastřešení a opláštění 
administrativní budovy v Brně na ulici Hlinky. Jedná se o dvou patrový objekt, částečně 
podsklepený, o celkových modulových rozměrech 9,4 x 37,5 m. Hlavní nosný skelet tvoří 
střešní vazníky a stropní průvlaky, které jsou připojeny ke sloupům. Střecha je vaznicová, 
nosnou vrstvu tvoří trapézový plech, který je uložen na horní příruby vaznic. Stěny jsou 
samonosné, vyzděné. Střešní plášť je zateplen vrstvou polystyrenu, hlavní hydroizolační 
vrstvu tvoří mPVC fólie. Převážná část opláštění je řešena kontaktním zateplovacím 
systémem s keramickým obkladem, část fasády na západní straně objektu je tvořena 
dřevěným obkladem se vzduchovou mezerou.  
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The subject of this Bachelor thesis is offering solution of technological steps roofing and 
cladding of an office building in Brno, Hlinky. It is a two storey building, partial basement, the 
overall module dimensions 9.4 x 37.5 m. Main supporting skeleton consists of roof trusses 
and ceiling beams that are attached to poles. The roof is purlin, load-bearing layer is 
trapezoidal sheet, which is on the top flange purlins. The walls are self-supporting, walled. 
Roof cladding is insulated with layer of polystyrene, the main waterproofing layer is mPVC 
film. Most of the cladding is designed as external thermal insulation composite systems with 
ceramic tiles, part of the facade on the west side of the building is made up of wood paneling 
with an air gap.  
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Ve své bakalářské práci se budu věnovat řešení technologické etapy zastřešení a opláštění 
administrativní budovy v Brně. Řešený objekt je navržen jako ocelový skelet s výplňovým 
zdivem. 
Konstrukci střechy tvoří ocelové vazníky, podélná a diagonální ztužidla a dále tenkostěnné 
vaznice METSEC řešené konstrukčním systémem sleeved. Tento systém, kde jsou vaznice 
spojeny spojkami, vytváří z vaznic spojité nosníky. Na horní příruby vaznic jsou připevněny 
trapézové plechy. Souvrství ploché nepochůzné střechy je tvořeno parozábranou 
z asfaltových pásů, dále tepelnou izolací z EPS S kladené ve dvou vrstvách, spádovými 
klíny, separační vrstvou a hydroizolační vrstvou z PVC folie. Folie je mechanicky kotvena 
k podkladu skrz všechny vrstvy.  
Opláštění budovy je řešeno kontaktním zateplovacím systémem s keramickým obkladem a 
část fasády na západní straně je řešena jako provětrávaná fasáda s dřevěným obkladem. 
Jako tepelně izolační vrstva fasády s keramickým obkladem je použit fasádní polystyren   
EPS F, mechanicky kotvený pomocí talířových hmoždinek. Základní vrstva je vyztužena 
pancéřovou tkaninou. Tepelnou izolaci dřevěné fasády na západní straně objektu tvoří 
minerální vlna, kotvená k podkladu talířovými hmoždinkami. Nosný rošt dřevěné fasády je 
vynášen ocelovými konzolami upevněnými do zdiva. Okna objektu jsou dřevěná typu euro a 
dveře jsou z ocelových profilů Jansen. 
Pro obě tyto etapy vytvořím technologické předpisy, návrh strojní sestavy, časový plán 
výstavby a navrhnu zařízení staveniště, spolu s návrhem dopravy materiálu na stavbu. 
Rovněž vytvořím kontrolní a zkušební plán, zpracuji téma bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci spolu s výpisem rizik a preventivními opatřeními. Pro montáž ocelové konstrukce 
provedu návrh zvedacího mechanismu.  
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1. URBANISTICKÉ, ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNÍ 
ŘEŠENÍ STAVBY 
1.1 Zhodnocení staveniště, u změny dokončené stavby též 
vyhodnocení současného stavu konstrukcí 
Staveniště se nachází na parcele číslo 338/1 v katastrálním území Brno - 
Pisárky. Jedná se o rozšíření Office Centra na ulici Hlinky 118. Nově budovaná 
stavba je rozšířením stávajícího objektu s parcelním číslem 338/2, toto parcelní 
číslo ponese i řešený nově budovaný objekt. Pozemek je ve vlastnictví investora. 
Pozemek je svažitý směrem k jihu, přibližně obdélníkový, s přístupovou 
komunikací ze severu ze zpevněné místní komunikace na ulici Vinařská.  
Ornice v místě výstavby byla shrnuta stranou a po skončení výstavby znovu 
použita na vlastním pozemku. Zemina vytěžená při provádění terénních úprav a 
výkopů pod vlastním objektem byla rovněž využita na vlastním pozemku. .  
1.2 Urbanistické a architektonické řešení stavby, technické 
řešení stavby a vnějších ploch 
Jedná se o rozšíření stávajícího Office centra na ulici Hlinky 118. Jde o stavbu ve 
vnitrobloku, nově budovaný objekt je přístavbou již existujícího objektu a bude 
umístěn kolmo k uliční čáře.  
Stavba má půdorysné rozměry 9,93 x 38,47m. Objekt je navržen jako 
dvoupodlažní, částečně podsklepený. V suterénní části objektu je umístěna 
vstupní hala se zasedací místností a technické zázemí stavby. V nadzemních 
podlažích jsou kancelářské prostory s potřebným zázemím. Stavba je řešena 
jako dispoziční dvojtrakt. 
Zastřešení objektu je tvořeno plochou střechou, obvodové stěny jsou obloženy 
cihlovými pásky, na západní fasádě je použit vertikální rošt z masivního dřeva. 
Okna a dveře jsou navrženy v šedé barvě. Klempířské a zámečnické výrobky 
jsou provedeny z pozinkovaného plechu. 
1.3 Technické řešení s popisem pozemních staveb a 
inženýrských staveb a řešení vnějších ploch 
Hlavní vstup do objektu je situován z jižní strany. Propojení stávajícího objektu 
s nově budovaným je zajištěno proskleným koridorem. V přízemí se nachází 
vstupní hala s dvouramenným schodištěm, zasedací místnost a technické 
zázemí. V patrech ústí schodiště do společných chodeb, které jsou umístěny 
uprostřed dispozice. Na západní stranu jsou orientovány kancelářské prostory, 
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na východní stranu pak prostory servisní, provozní a technické zázemí. Únikové 
jednoramenné schodiště je umístěno na severní straně objektu. 
1.3.1 Založení objektu 
Základy jsou řešeny jako monolitické základové pasy a opěrné stěny. V řadě A: 
1-3 ; C: 1-3 ; 3: A-C je nad pasem z prostého betonu železobetonová opěrná 
stěna tvaru L. Rozepření paty zajišťuje podkladní beton. Rozepření hlavy zdi 
zajišťuje stropní deska. V řadě A: 3-6 ; C: 3-6 ; 6: A-C je železobetonový základ 
navržen tvaru obráceného T. Pas má opět funkci opěrné zídky. Horní část zídky 
je zajištěna v každé modulové ose železobetonovým táhlem 250/300mm. Táhlo 
je nutno respektovat při návrhu vedení sítí. Základy jsou zhotoveny z betonu 
C20/25-XC2-(CZ, F.1) a oceli (R) 10 505. 
1.3.2 Svislé nosné konstrukce 
Svislá nosná konstrukce suterénní části objektu je tvořena železobetonovými 
monolitickými stěnami dle statického výpočtu. Tloušťka stěny je 250mm. 
Nosná konstrukce prvního a druhého podlaží je tvořena ocelovými profily 
v modulových rozměrech dle výkresové dokumentace. Tuhost systému je 
zaručena soustavou stěnových ztužidel. 
Materiálem ocelových prvků je ocel pevnostní třídy S235 a S355. Stěny jsou 
vyplněny cihelnými bloky Porotherm 25 P+D. 
1.3.3 Vodorovné nosné konstrukce 
Vodorovná konstrukce nad suterénním podlažím je tvořena železobetonovou 
deskou tl. 200mm. Na horní hraně desky jsou kotveny sloupy ocelového skeletu. 
Vorovná konstrukce nad 1NP je tvořena stropními průvlaky, které jsou připojeny 
ke sloupům. Dále stropnicemi a trapézovým plechem, který slouží jako ztracené 
bednění. Celkově tedy strop působí jako spřažená konstrukce.  
Konstrukce střechy je tvořena plnostěnnými vazníky, které jsou kloubově 
připojeny ke sloupům. Na vaznících jsou uloženy vaznice. Je zde použit 
objímkový systém vaznic se zesílenými krajními poli ze ZED profilů METSEC. Na 
horní přírubě vaznic je uložen trapézový plech, který tvoří nosnou konstrukci 
střechy. Hlavní nosná konstrukce atiky a přístřešku na západní straně objektu je 
tvořena ocelovou konzolou. 
Materiálem ocelových prvků je ocel pevnostní třídy S235 a S355. Základním 
materiálem trapézových plechů je ocel S320 GD. Tuhost konstrukcí je zaručena 
systémem vodorovných ztužidel. 
1.3.4 Střešní plášť 
Střecha je řešena jako jednoplášťová, nepochůzná s klasickým pořadím vrstev. 
Spád je v příčném směru tvořen spádem vazníků ocelové konstrukce a v druhém 
směru je spádu dosaženo spádovými klíny z EPS. Nosnou vrstvou střešního 
pláště je trapézový plech. Pojistnou hydroizolací a parozábranou je vrstva 
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asfaltových pásů GLASTEK 30 STICKER PLUS. Další vrstvou je tepelná izolace 
tvořená deskami EPS 150S, tloušťky 100mm a EPS 70S tloušťky 200mm. Další 
vrstvou je geotextilie FILTEK 300, která plní funkci separační. Hydroizolační 
vrstva je tvořena PVC-P fólií DEKPLAN 76, tato vrstva je mechanicky kotvena do 
trapézového plechu pomocí šoubů PS 4.8 s teleskopem Iso Tak RP45. Pro 
napojení hydroizolace na svislé konstrukce je použito spojovacích plechů 
Viplanyl.. 
1.3.5 Opláštění 
Převažující část opláštění budovy je řešena kontakntím zateplovacím systémem 
s keramickým obkladem. Na západní straně objektu je navržen pás dřevěné 
fasády. 
Kontaktní zateplovací systém je tvořen vrstvou tepelného izolantu  EPS F100 
tloušťky 160mm připevněného k podkladu cementovým lepidlem. V soklové části 
jsou použity desky XPS tloušťky 160mm.  Základní vrstvu tvoří stěrkovací hmota 
weber.therm elastic  se zatlačenou výztužnou síťovinou VERTEX R267. Nároží 
objektu a hrany stavebních otvorů jsou chráněny rohovými lištami. Kotvení 
systému je provedeno skrz základní vrstvu s výztužnou síťovinou pomocí 
šroubovacích hmoždinek ejotherm  STR U 2G, délky 195mm. 
Dřevěné obložení fasády na západní straně objektu je provedeno z modřínových  
fošen o šířce 80mm. Nosný rošt sestává ze svislých dřevěných hranolků a 
podkladního laťování. Hranolky jsou k podkladní zděné konstrukci přikotveny 
pomocí profilů tvaru L, které jsou rozmístěny v rastru a prostupují tepelnou 
izolací. Pro zabránění vzniku větších tepelným mostů jsou L profily podloženy 
plastovými podložkami. Každý hranolek je připevněn dvěma profily. Tepelnou 
izolaci této části fasády tvoří minerální vata tloušťky 100mm, která je kotvena 
talířovými hmoždinkami. Minerální vata je z exteriérové části chráněna pojistou 
hydroizolací Jutadach Thermoisol, která je k podkladu přichycena pomocí 
svislých dřevěných hranolků a ve spodní části je zajištěna přítlačnou lištou. 
1.3.6 Příčky 
Příčky budou vyzděny z cihelných bloků Porotherm 25 P+D a Porotherm 11,5 
AKU. 
1.3.7 Schodiště 
Nosnou konstrukci schodiště tvoří ocelová konstrukce kotvená do vodorovných 
nosných ocelových profilů. Nášlapná vrstva stupňů, podest a mezipodest bude 
z přírodního linolea. 
1.4 Napojení stavby na dopravní a technickou infrastrukturu 
Objekt bude napojen na stávající rozvod vody v areálu u kotelny. Přípojka vody 
pro objekt Hlinky 118 je napojena na vodovod v komunikaci DN200. Rozvod vody 
v areálu je navržen z plastového potrubí HDPE 40. Potrubí bude uloženo do 
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pažené rýhy šířky 0,5 m, hloubky 1,5 m. Rýha vodovodu bude vedena v souběhu 
s rozvodem plynu. 
Dostavba areálu bude napojena splaškovou kanalizací na stávající jednotnou 
kanalizaci v areálu. Dešťové vody z přístavby budou zachyceny v retenční nádrži 
na pozemku investora a pak postupně čerpány do stávající jednotné kanalizace v 
areálu. Vsak na pozemku investora není možný. Kanalizace dešťová a splašková 
v areálu je navržena z plastového potrubí KG, na lomech jsou navrženy 
kanalizační šachty plastové DN 400. 
Navrhovaný objekt bude napojen na stávající rozvod plynu u kotelny. Venkovní 
rozvod plynu bude proveden z kompletačních prvků z PE 100. Budou použity 
trubky výhradně s ochranným pláštěm. Tvarovky a trubky z PE – venkovní 
rozvod plynu – je možno svařovat pouze technologií na tupo nebo pomocí 
elektrotvarovek. Plynové potrubí bude uloženo do rýhy šířky 0,5 m, hloubka rýhy 
1,10 – 1,0 m, min. sklon potrubí 0,4% směrem k plynovodu. Přívod plynu k 
objektu je ukončen UP osazeným na fasádě. 
Objekt bude k rozvodu elektrické energie připojen zvláštním kabelem 1-CYKY 
4x70mm2 ze stávající rozpojovací jistící skříně ozn. „RIS1“, která je nyní 
připojena stávajícími kabely z transformovny 22/0,4kV „VINAŘSKÁ 1883“. 
Napojení stavby na technickou infrastrukturu je umožněno z ulice Vinařská. 
K tomuto účelu bude stávající chodník rozšířen do šířky 4m. 
1.5 Řešení technické a dopravní infrastruktury, doprava v klidu, 
dodržení podmínek stanovených pro navrhování staveb na 
poddolovaném a svážném území 
Vjezd na pozemek je přes místní komunikaci na ulici Vinařská a dále pokračuje 
jako příjezdová cesta z asfaltu až k objektu. Šířka příjezdové cesty je 4m. 
Parkování je řešeno v podzemních garážích, přístupných přes vjezd v objektu 
Hlinky 118. Kapacita stávajících stání, a to i stání pro osoby zdravotně postižené, 
je dostatečná 
Objekt se nenachází na poddolovaném ani svážném území. 
1.6 Vliv stavby na životní prostředí a řešení jeho ochrany 
Stavba nemá negativní vliv na životní prostředí. Při běžném provozu objektu se 
nepředpokládá zvýšené zatížení životního prostředí. Běžný komunální odpad 
bude likvidován popelnicí. 
Stavební odpad v průběhu výstavby byl likvidován podle svého druhu a uložen 
na příslušných skládkách. Při likvidaci odpadů vzniklých při výstavbě a při 
provozu objektu je nutno postupovat podle zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech, 
v platném znění (změna z.č. 154/2010), a v souladu se souvisejícími právními 
předpisy – především se jedná o následující předpisy: vyhl.č. 383/2001 Sb., o 
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podrobnostech nakládání s odpady, v platném znění,  a vyhláška č. 294/2005 
Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky, v platném znění. 
1.7 Řešení bezbariérového užívání navazujících veřejně 
přístupných ploch a komunikací 
Společné prostory jsou přístupny bezbariérově. Schodišťová ramena jsou po 
obou stranách opatřena madly ve výši 900mm, přesahující první a poslední 
stupeň o 150 mm. 
Hlavní vstupní dveře budou šířky 1500mm – skleněná výplň dveří bude v celé 
šířce ve výšce 1500 mm označena výraznou páskou šířky 50mm, zasklení od 
výšky 400mm, madlo. 
Vstupy budou osvětleny tak, aby nevznikal náhlý a velký kontrast mezi 
osvětlením vně a uvnitř budovy. 
V rámci celkového počtu parkovacích míst je 5% stání určeno pro vozidla 
zdravotně postižených osob, tj. 1 místo o šířce min. 3500mm, v podzemních 
garážích přilehlého objektu. 
Před vstupem do domu je vodorovná plošina 1500x3000mm. 
1.8 Průzkumy  a měření 
Byl proveden radonový průzkum, který je samostatnou přílohou projektu. 
1.9 Údaje o podkladech pro vytyčení stavby 
Zaměření pozemku bylo provedeno geodetem, podkladem pro vytyčení byly dva 
polohopisné a jeden výškopisný bod. 
1.10 Členění stavby 
Objekt 01 – administrativní objekt 
Objekt 02 – vegetační úpravy 
Objekt 03 – přípojka objektu NN, přeložky 
Objekt 04 – přípojka vody 
Objekt 05 – přípojka kanalizace 
Objekt 06 – NTL přívod plynu 
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1.11 Vliv stavby na okolní pozemky a stavby, ochrana okolí 
stavby před negativními účinky provádění stavby a po jejim 
dokončení, resp. jejich eliminace 
Stavba nebude mít negativní vliv na okolní pozemky a stavby. Požadované 
odstupové vzdálenosti z hlediska požární bezpečnosti jsou splněny. Vzhledem ke 
svému využití nebude objekt zdrojem nadměrného prachu ani hluku. Užíváním 
objektu nevzniknou žádné nebezpečné odpady. 
1.12 Způsob zajištění ochrany zdraví a bezpečnosti pracovníků 
Při provádění stavebních prací musí být dodržovány následující předpisy: 
- zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce 
- zákon č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, kterým se 
upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
v pracovně právních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany 
zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní 
vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci) 
- nařízení vlády  č. 591/2006 Sb., o bližších  minimálních požadavcích na 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích nařízení vlády  
č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do 
hloubky  
- nařízení vlády  č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky 
na vybrané stavební výrobky 
- ČSN 73 2601 Provádění ocelových konstrukcí 
- ČSN 73 8101 Lešení. Společná ustanovení 
- ČSN 73 8106 Ochranné a záchytné konstrukce 
- ČSN EN 397 (83 2141)  Průmyslové ochranné přilby   
- ČSN EN 363 - OOPP proti pádu z výšky. Systémy zachycení pádu   
ČSN ISO 12480-1 (27 0143) Jeřáby - Bezpečné používání - Část 1:  
Všeobecně 
Před zahájením stavebních prací bude zajištěno proškolení všech pracovníků. 
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2. MECHANICKÁ ODOLNOST A STABILITA 
Průkaz statickým  výpočtem, že stavba je navržena tak, aby zatížení na ni 
působící v průběhu výstavby a užívání nemělo za následek 
a) zřícení stavby nebo její části, 
b) větší stupeň nepřípustného přetvoření, 
c) poškození jiných částí stavby nebo technických zařízení anebo 
instalovaného vybavení v důsledku většího přetvoření nosné konstrukce, 
d) poškození v případě, kdy je rozsah neúměrný původní příčině. 
3. POŽÁRNÍ BEZPEČNOST 
3.1 Zachování nosnosti a stability konstrukce po určitou dobu 
Navržené stavební konstrukce budou splňovat §5 vyhlášky č. 23/2008 Sb., o 
technických podmínkách požární ochrany staveb. 
3.2 Omezení rozvoje a šíření ohně a kouře ve stavbě 
Objekt bude dle §3 vyhlášky č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární 
ochrany staveb rozdělen na požární úseky. 
3.3 Omezení šíření požáru na sousední stavbu 
Umístění stavby je v souladu s §2 vyhlášky č. 23/2008 Sb., o technických 
podmínkách požární ochrany staveb. 
3.4 Umožnění evakuace osob a zvířat  
     Evakuační plán budovy je zhotoven podle §10 vyhlášky č. 23/2008 Sb., o 
technických podmínkách požární ochrany staveb. §10 vyhlášky č. 23/2008 Sb. se 
mění vyhláškou č.268/2011 Sb. 
3.5 Umožnění bezpečného zásahu jednotek požární ochrany 




4. HYGIENA, OCHRANA ZDRAVÍ A ŽIVOTNÍ 
PROSTŘEDÍ 
Vzhledem k charakteru stavby nebude vznikat výrazný záporný vliv na životní 
prostředí. Provozování objektu nebude způsobovat nadměrný hluk či prašnost. 
Odpady vzniklé při výstavbě budou likvidovány v souladu se zákonem č. 
185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů a zatříděny dle 
vyhlášky č. 381/2001 Sb.,kterou se stanoví Katalog odpadů. Komunální odpad 
bude likvidován pověřenou firmou, se kterou investor uzavře smlouvu. 
Nebude překoročen obsah emisních látek v ovzduší, jelikož je k vytápění objektu 
využit nástěnný plynový kondenzační kotel s atmosférickým hořákem a 
uzavřenou spalovací komorou pro spalování zemního plynu, bez přípravy TV. 
Dešťové vody budou svedeny do retenční nádrže na pozemku investora a poté 
přečerpány do jednotné kanalizace v areálu. 
5. BEZPEČNOST PŘI UŽÍVÁNÍ 
Na stavbě jsou použity takové materiály, které zajistí bezpečný provoz a užívání 
objektu. Otázka požární bezpečnosti je zmíněna v předchozím odstavci č.3. 
Stabilita a bezpečnost objektu je zajištěna vhodným návrhem konstrukcí a 
v souladu s vyhl.č. 268/2009 Sb. o obecných požadavcích na stavby. 
6. OCHRANA PROTI HLUKU 
Návrhem je zajištěna neprůzvučnost stěn. Protihluková opatření vzduchotechniky 
jsou řešena v samostatné části projektu Zařízení vzduchotechniky. 
7. ÚSPORA ENERGIE A OCHRANA TEPLA 
a) splnění požadavků na energetickou náročnost budova splnění 
porovnávacích ukazatelů podle jednotné metody výpočtu energetické 
 náročnosti budov 
b) stanovení celkové energetické spotřeby stavby 




8. ŘEŠENÍ PŘÍSTUPU A UŽÍVÁNÍ STAVBY OSOBAMI 
S OMEZENOU SCHOPNOSTÍ POHYBU A 
ORIENTACE 
Řešeno v souladu s vyhláškou č. 398/2009 Sb., o obecných technických 
požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. 
Před vstupem do domu je vodorovná plošina 1500x3000mm. Schodišťová 
ramena jsou po obou stranách opatřena madly ve výši 900mm, přesahující první 
a poslední stupeň o 150mm. Hlavní vstupní dveře budou šířky 1500mm, 
skleněná výplň bude v celé šířce ve výšce 1500 mm označena výraznou páskou 
šířky 50mm, zasklení od výšky 400mm, podélné madlo ve výšce 800mm. Interiér 
i prostor WC je rovněž řešen bezbariérově v souladu s vyhláškou. 
Vstupy budou osvětleny tak, aby nevznikal náhlý a velký kontrast mezi osvětlením 
vně a uvnitř budovy. 
V rámci celkového počtu parkovacích míst je 5% stání určeno pro vozidla 
zdravotně postižených osob, tj. 1 místo o šířce min. 3500mm, v podzemních 
garážích přilehlého objektu. 
9. OCHRANA STAVBY PŘED ŠKODLIVÝMI VLIVY 
VNĚJŠÍHO PROSTŘEDÍ 
Byl proveden radonový průzkum, který je součástí projektové dokumentace. 
Objekt se nenachází v oblasti s agresivními spodními vodami, ani na 
poddolovaném území. Nejsou zde žádná ochranná nebo bezpečnostní pásma.  
10. OCHRANA OBYVATELSTVA 
Základní požadavky na situování a stavební řešení stavby z hlediska ochrany 
obyvatelstva jsou splněny. 
11. INŽENÝRSKÉ STAVBY 
a) odvodnění území včetně zneškodňování odpadních vod, 
Objekt je napojen na jednotnou splaškovou kanalizaci v areálu. Dešťové vody 
jsou zachycovány v retenční nádrži na pozemku investora a poté jsou 
přečerpávány do jednotné splaškové kanalizace. 
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b) zásobování vodou, 
Objekt je napojen na stávajíci rozvod pitné vody v areálu a to v místě kotelny 
budovy Hlinky  118. 
c) zásobování energiemi, 
Objekt je napojen na stávající rozvod plynu u kotelny. Přívod plynu k objektu je 
ukončen UP osazeným na fasádě. 
Elektrická energie je k objektu dovedena z rozpojovací jistící skříně R1S1, která 
je napojena na transformovnu Vinařská 1883. 
d) řešení dopravy, 
Přístup k objektu je zajištěn přes místní komunikaci na ulici Vinařská a dále po 
příjezdové cestě, která bude zřízena ze stávajícího chodníku. Šířka komunikace 
bude 4m.  
e) povrchové úpravy okolí stavby, včetně vegetačních úprav, 
Příjezdová cesta – asfalt 
Chodník – zámková dlažba 
Okapový chodník - oblázky 
Ostatní - zeleň  
f) elektronické komunikace 
Objekt bude napojen na silnoproudou a slaboproudou elektrotechniku. Řešeno 
v samostatné části projektu Zařízení silnoproudé a slaboproudé elektrotechniky. 
12. VÝROBNÍ A NEVÝROBNÍ TECHNOLOGICKÁ 
ZAŘÍZENÍ 
a) účel, funkce, kapacita a hlavní technické parametry technologického 
 zařízení, 
b) popis technologie výroby, 
c) údaje o počtu pracovníků, 
d) údaje o spotřebě energií, 
e) bilance surovin, materiálů a odpadů, 
f) vodní hospodářství, 
g) řešení technologické dopravy, 
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1. TECHNOLOGICKÁ ETAPA ZASTŘEŠENÍ 
1.1 Ocelová konstrukce 
1.1.1 Hlavní materiál 











U11 HEA200 S355 
3651 1 81,78 81,78 
5632 1 126,16 126,16 
U12 HEA200 S355 
3651 2 81,78 163,56 
5632 2 126,16 252,31 
U13 HEA200 S355 
3651 1 81,78 81,78 
5632 1 126,16 126,16 
U14 T IPE 180 S355 5548 1 104,30 104,30 
U14 N IPE 180 S355 5548 1 104,30 104,30 
U15 IPE 180 S355 3467 1 65,18 65,18 

























S235 7164 1 122,86 122,86 
X21 TRO 80x80x4 S235 4209 4 38,05 152,20 
X22 TRO 80x80x4 S235 4264 4 38,55 154,19 
X23 TRO 80x80x4 S235 4594 1 41,53 41,53 
X24 TRO 80x80x4 S235 4584 1 41,44 41,44 
X25 TRO 80x80x4 S235 4754 1 42,98 42,98 
X26 TRO 80x80x4 S235 4739 1 42,84 42,84 
X27 TRO 80x80x4 S235 4504 6 40,72 244,30 
PŘEKLAD 
S KONZ. 






261 TPZ 262.Z.29  METSEC 7537 2 74,62 149,23 
262 TPZ 262.Z.20 METSEC 7537 8 52,16 417,25 
263 TPZ 262.Z.20 METSEC 7494 2 51,86 103,72 
264 TPZ 262.Z.16 METSEC 7494 8 41,74 333,93 
265 TPZ 262.Z.20 METSEC 7494 1 51,86 51,86 
266 TPZ 262.Z.16 METSEC 7494 4 41,74 166,97 
267 TPZ 262.Z.29 METSEC 7537 4 74,62 298,47 
268 TPZ 262.Z.20 METSEC 7494 4 51,86 207,43 
269 TPZ 262.Z.20 METSEC 7494 2 51,86 103,72 
270 TPZ 262.Z.29 METSEC 1500 14 14,85 207,90 
271 TPZ 262.Z.20 METSEC 1054 14 7,29 102,11 
TRAPÉZ. 
PLECH 
393 35x207x0,75 S320JRG2 5560 37 41,43 1533,03 
394 35x207x0,75 S320JRG2 3460 37 25,78 954,01 
VÝMĚNY U 120 120x50x3 S235 1500 12 20,10 241,20 




DÉLKA POČET BALENÍ 
ŠROUBY 
DIN 7990 
M16 5.6 30 252 1 
M16 5.6 35 112 2 
M16 5.6 40 32 1 
M16 5.6 45 40 1 
M16 5.6 50 40 1 
M20 5.6 45 48 1 
MATICE 
DIN 555 
M16 5.6 - 476 2 
M20 5.6 - 48 1 
PODLOŽKY 
DIN 126 
PODL.18 5.6 - 476 2 
PODL.22 5.6 - 48 1 
ŠROUBY 
SFS INTEC 
SL2 4,8 - 20 890 1 
SD5-H15 5,5 - 22 660 1 
MONT.    
VLOŽKY 
P3x160 S235 260 15 - 




1.2 Funkční souvrství střechy 
1.2.1 Základní materiál 
název množství balení [ks] 
Glastek 30 Sticker Plus, 10m2 366,1 38 
desky EPS 150S, 100 mm, 1000 x 500mm, 2,5m2 376,4 152 
desky EPS 70S, 200 mm, 1 000 x 500mm, 1,0m2 376,4 378 
spádové klíny EPS 1 94,0 - 
spádové klíny EPS 2 54,0 - 
spádové klíny EPS 3 15,0 - 
spádové klíny EPS 4 4,0 - 
Filtek 300V, 100m2 366,1 4 
hydroizolační fólie, DEKPLAN 76, 1,5mm, 1,6m, 24m2 383,2 16 
OSB desky,2500x625mm, tl. 18mm, 2 vrstvy [ks] 43,0 817 [kg] 
 
1.2.2 Kotevní a doplňkový materiál 
název množství [ks] balení 
ISO TAK RP45 teleskop 1250 6 
šroub PS 4.8x120 1250 6 
spoj.plechy VIPLANYL, L vnitřní, 2m 50 5 
spoj.plechy VIPLANYL, L vnější, 2m 50 5 
spoj.plechy VIPLANYL, podkladní plech, 2m 50 5 
spoj.plechy VIPLANYL, přítlačná lišta, 2m 50 5 
samovrt. šroub s křidélky, zápustnou hlavou a Torx 
drážkou, DIN 7504P, 3,5x38 
84 1 
vrut do dřeva FSP-SZ 4,0x50 YZF 84 1 
 
1.2.3 Střešní prvky 
název množství 
bodový světlík DekLight, průměr průchodu 
světla Ø 1000, rozměr otvoru ve střeše Ø 1200 
6 
nástavec střešní vpusti, TWN v500 BIT XL 4 
střešní vpusť svislá, DN 100, TW 110 BIT S 4 
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2. TECHNOLOGICKÁ ETAPA OPLÁŠTĚNÍ 
2.1 Výplně otvorů 
2.1.1 Základní materiál 
okna rozměr a rozměr b počet [ks] 
OK/01 3,510 1,045 4 
OK/02 2,810 0,600 2 
OK/03 3,510 2,240 20 
OK/04 0,900 0,600 14 
OK/05 1,200 2,255 4 
OK/06 1,267 0,600 4 
OK/07 1,695 0,600 2 
OK/08 1,700 0,900 6 
OK/09 1,700 0,900 2 
dveře rozměr a rozměr b počet [ks] 
D/13 2,000 2,580 1 
D/11 1,500 2,550 2 
 
2.1.2 Kotevní a doplňkový materiál 
název množství v balení balení [ks] 
kotevní plech pro dřev. okna 804 500 ks 2 
fólie illbruck ME510 s perlinkou 305,2 50 m 7 
fólie illbruck ME511 s butylem 305,2 50 m 7 
vruty do dřeva, 3,5x40 YZP 468 1000 ks 1 
vruty do dřeva, 6,0x120 YZP 122 100 ks 2 
hmoždinka Fischer SX L, 10x80mm 474 25 ks 20 
univerzální vrut, 8,0x80 474 100 ks 5 
šrouby HILTI S-MD03Z 6,3x19mm 330 500 ks 1 
FM330 Pistolová pěna Flex 23 750 ml 23 
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2.2 Fasádní lešení 
2.2.1 Základní prvky 
ozn. název 
MNOŽSTVÍ - FASÁDA 
celkem 
hmotnost  
[kg] S J V Z 
1.a svislý ocelový pozinkovaný rám 2m 28 - 88 88 204 4 080 
1.b svislý ocelový pozinkovaný rám 1m - 5 9 9 23 276 
1.c svislý ocelový pozinkovaný rám 0,67m - - 2 2 4 40 
2.a podlážka ocelová pozinkovaná 2,07m 60 - 255 273 588 8 820 
2.b podlážka ocelová pozinkovaná 2,57m - 54 21 21 96 1 872 
3 boční zábradlí v běžném poli 6 - 5 5 16 64 
4 zábradelní nosník v posledním patře 2 - 1 1 4 60 
5 okopová zarážka příčna 8 - 6 6 20 40 
6.a okopová zarážka podélná 2,07 m 20 - 87 87 194 970 
6.b okopová zarážka podélná 2,57 m 4 24 10 10 48 312 
7.a zábradlí 2,07 m 40 - 174 174 388 1 552 
7.b zábradlí 2,57 m 8 56 20 20 104 520 
8 zábradelní sloupek v posledním patře 5 5 19 19 48 240 
9 diagonála 4 6 19 19 48 360 
10.a vřetenová nastavitelná patka 0,4 m 14 10 28 28 80 200 
10.b vřetenová nastavitelná patka 0,6 m - - 4 4 8 28 
10.c vřetenová nastavitelná patka 0,8 m - - 6 6 12 48 
10.d vřetenová nastavitelná patka 1,5 m - - 2 2 4 26 
11 podlážka s průlezem 4 6 4 4 18 405 
12 příčka 2 2 6 6 16 72 
13 kotva 12 20 10 10 52 234 
14 spojka 4 18 18 4 44 57 
15 otočná spojka 12 20 10 10 52 73 
 
2.2.2 Kotevní materiál 
název množství v balení počet balení 
rámová lešenářská hmoždinka S16R 52 50 ks 2 




2.3 Fasáda keramický obklad 









lepící hmota WEBER.THERM ELASTIK, 3kg/m2 1 155,1 139,0 3,3 3 465,3 
desky EPS 100 F, 160mm, 1000mm x 500mm 485,8 231,0   1 365,8 
desky XPS, 160mm, 1250mm x 600mm 58,1 40,0   278,2 
armovací tkanina Vertex R267 640,5 13,0   204,1 
lepící tmel WEBER.XERM 862, 1,5mm/m2, 5mm 582,3 171,0 4,1 4 275,0 
cihelný obkladový pásek HELUZ 605,9 612,0 9,9 10 791,0 
spárovací hmota CEMIX 121, 2,5kg/m2 605,9 60,6 2 1550 
penetrační nátěr, PRIMER G, 200g/m2, 25 kg 605,9 5   125,0 
 
2.3.2 Kotevní a doplňkový materiál 
název množství  v balení balení [ks] 
rohové profily AL s tkaninou [m] 135,7 2,5 57 
talířové hmoždinky EJOT STR U 2G, 195mm [ks] 4600 100 47 
 
2.4 Fasáda dřevěný obklad 
2.4.1 Základní materál 
název množství balení hmotnost [kg] 
ISOVER FASSIL10, 100mm, 1200mm x 600mm [m2] 129,5 37 647,5 
JUTADACH THERMOISOL, 75 m2 [m2] 142,5 2 150 
OSB desky,2500x625mm, tl. 18mm, 2 vrstvy [ks] 45,0 - 855 
T/01, kontralatě 1000x60x40 75,0 - 90 
T/01, obklad 1000x42x15 368,0 - 115,92 
T/02, latě 1390x60x40 75,0 - 125,1 
T/02, kontralatě 1000x40x30 38,0 - 22,8 
T/02, obklad 1390x42x15 368,0 - 161,1 
T/03, latě 1450x60x40 75,0 - 130,5 
T/03, kontralatě 1000x40x30 38,0 - 22,8 
T/03, obklad 1450x42x15 368,0 - 168,08 
T/04, latě 635x60x40 75,0 - 57,15 
T/04, kontralatě 1000x40x30 38,0 - 22,8 





2.4.2 Kotevní a doplňkový materiál 
název množství  v balení balení [ks] 
talířové hmoždinky ejotherm NTK U, 150mm [ks] 1040 100 11 
EJOT VT 90 [ks] 1040 100 11 
kotvy L PROFIL, ISOLCO 300P, L=150MM, PRŮMĚR 10MM 534 100 6 
hmoždinka Marcovis TUP4, průměr 8mm 1068 100 11 
PVC PODLOŽKA 534 100 6 
vrut do dřeva , FSP - SZ 3,0x15 ZPF 5544 1000 6 
samovrt. šroub s křidélky, zápustnou hlavou a Torx 
drážkou, DIN 7504P, 3,5x38 
90 100 1 
vrut do dřeva FSP-SZ 4,0x50 YZF 90 500 1 
 
2.5 Parapety 
2.5.1 Základní materiál 
ozn. počet roz. šířka délka [m] celkem [m] 
KL/01 1 265 5,87 5,87 
KL/02 6 265 3,65 21,9 
KL/03 18 265 3,75 67,5 
KL/04 1 265 1,7 1,7 
KL/05 4 265 1,2 4,8 
KL/06 2 265 6,71 13,42 
KL/07 2 265 4,74 9,48 
T/05 7 - 0,9 6,3 
T/06 4 - 1,2 4,8 
T/07 2 - 1,27 2,54 
T/08 2 - 1,7 3,4 
T/09 2 - 2,81 5,62 
T/10 24 - 3,73 89,52 




název množství v balení balení [ks] 
vruty do dřeva, 3,5x40 ZPF 139 500 1 
čepičky na vruty  139 100 2 
FM330 pistolová pěna Flex 32 750 ml 60 
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1. OBECNÉ INFORMACE O STAVBĚ 
1.1 Obecné informace o stavbě 
Investor: Vender a.s. 
   Leitnerova 682/9 
  602 00 Brno 
Projektant: Ateliér RAW s.r.o. 
  Domažlická 12, Brno 
  Doc.Ing.arch. Tomáš Rusín 
  Ing.arch. Ivan Wahla 
  Ing.arch. Libor Šupler 
Stavba: Rozšíření Office centra, Hlinky 118, Brno 
  administrativní budova 
Místo stavby: Brno – Pisárky 
  parcela č. 338/1, výměra 382,3m2  
  svažitá parcela - celkové převýšení 3m 
Charakteristika stavby 
 Svislé konstrukce: 
   suterén – monolitická železobetonová konstrukce 
   nadzemní podlaží - ocelový skelet, výplňové zdivo  Porotherm 
   24P+D 
 Vodorovné konstrukce: 
   suterén - železobetonová deska tloušťky 200mm 
   1NP - stropní průvlaky, stropnice, trapézový plech,  beton 
    2NP - plnostěnné vazníky, ztužidla, vaznice, trapézový plech  
 Opláštění: kontaktní zateplovací systém - keramický obkladový pásek 
    dřevěná fasáda - pás na západní straně objektu 
 Střecha: funkční souvrství - pojistná hydroizolace a parozábrana  
   Glastek 30 Sticker Plus, tepelná izolace EPS S, separační  




1.3 Obecné informace o procesu 
Sklon střešní roviny je tvořen sklonem střešních vazníků do míst střední řady 
sloupů. Sklon v druhém směru konstrukce je tvořen spádovými klíny. 
V první fázi se musí provést montáž vazníků, systému střešních ztužidel a 
stěnových dílců s konzolami na západní fasádě. Poté se pokračuje montáží 
systému objímkových vaznic se zesílenými krajními poli ze ZED profilů METSEC.  
Po kontrole konstrukce se provede antikorozní nátěr spojů. V další fázi se 
provede obložení konzol na západní straně objektu deskami OSB. Poté se na 
horní příruby vaznic připevní trapézový plech, který tvoří nosnou konstrukci 
střešního pláště. 
Po vyzdění skeletu, vybetonování stropu nad 1NP a potřebné technologické 
pauze se pokračuje pokládkou funkčního souvrství střechy. Nejprve se pokládá 
pojistná hydroizolační vrstva a parozábrana, dále tepelná izolace v celkové 
tloušťce 300mm, spádové klíny, separační vrstva a  nakonec hydroizolační PVC 
fólie, která se mechanicky kotví skrz tepelnou izolaci až do trapézového plechu. 
2. PŘIPRAVENOST PRACOVIŠTĚ 
2.1 Připravenost staveniště 
Z předchozích etap výstavby budou na staveništi již zřízeny všechny přípojky 
stejně jako zpevněná staveništní komunikace, všechny sociálně správní objekty, 
skládky materiálů, oplocení a dočasné zábradlí na železobetonové konstrukci 1S. 
Rovněž bude na stavbě umístěn jeřáb a tři montážní plošiny.  
2.2 Převzetí pracoviště (stavby) 
Montáž prvků ocelové konstrukce bude provádět specializovaná firma, zabývající 
se stavbou ocelových konstrukcí. K předání stavby dojde již po zhotovení 
základových konstrukcí. Předání se zúčastní stavbyvedoucí, technický dozor 
investora a zástupce specializované firmy. Tuto událost zapíše stavbyvedoucí do 
stavebního deníku. Před převzetím stavby musí být provedena výstupní kontrola 
předešlých prací, rovněž o této kontrole bude stavbyvedoucím proveden zápis do 
stavebního deníku s uvedením hodnot případných odchylek od projektové 
dokumentace. 
2.3 Připravenost pracoviště (stavby) 
Na stavbě musí být dokončeny všechny předchozí práce, které souvisí s touto 
technologickou etapou. Před montáží ocelové konstrukce střechy musí být 
hotova montáž sloupů a průvlaků 1NP a montáž sloupů ve 2NP. 
Před pokládkou souvrství střechy musí být dokončen proces zdění a betonáž 




3.1 Množství materiálu 
3.1.1 Nosná konstrukce střechy 
3.1.1.1 Základní materiál 











U11 HEA200 S355 
3651 1 81,78 81,78 
5632 1 126,16 126,16 
U12 HEA200 S355 
3651 2 81,78 163,56 
5632 2 126,16 252,31 
U13 HEA200 S355 
3651 1 81,78 81,78 
5632 1 126,16 126,16 
U14 T IPE 180 S355 5548 1 104,30 104,30 
U14 N IPE 180 S355 5548 1 104,30 104,30 
U15 IPE 180 S355 3467 1 65,18 65,18 

























S235 7164 1 122,86 122,86 
X21 TRO 80x80x4 S235 4209 4 38,05 152,20 
X22 TRO 80x80x4 S235 4264 4 38,55 154,19 
X23 TRO 80x80x4 S235 4594 1 41,53 41,53 
X24 TRO 80x80x4 S235 4584 1 41,44 41,44 
X25 TRO 80x80x4 S235 4754 1 42,98 42,98 
X26 TRO 80x80x4 S235 4739 1 42,84 42,84 
X27 TRO 80x80x4 S235 4504 6 40,72 244,30 
PŘEKLAD 
S KONZ. 





261 TPZ 262.Z.29  METSEC 7537 2 74,62 149,23 
262 TPZ 262.Z.20 METSEC 7537 8 52,16 417,25 
263 TPZ 262.Z.20 METSEC 7494 2 51,86 103,72 
264 TPZ 262.Z.16 METSEC 7494 8 41,74 333,93 
265 TPZ 262.Z.20 METSEC 7494 1 51,86 51,86 
266 TPZ 262.Z.16 METSEC 7494 4 41,74 166,97 
267 TPZ 262.Z.29 METSEC 7537 4 74,62 298,47 
268 TPZ 262.Z.20 METSEC 7494 4 51,86 207,43 
269 TPZ 262.Z.20 METSEC 7494 2 51,86 103,72 
270 TPZ 262.Z.29 METSEC 1500 14 14,85 207,90 
271 TPZ 262.Z.20 METSEC 1054 14 7,29 102,11 
TRAPÉZ. 
PLECH 
393 35x207x0,75 S320JRG2 5560 37 41,43 1533,03 
394 35x207x0,75 S320JRG2 3460 37 25,78 954,01 
VÝMĚNY U 120 120x50x3 S235 1500 12 20,10 241,20 
 




DÉLKA POČET BALENÍ 
ŠROUBY 
DIN 7990 
M16 5.6 30 252 1 
M16 5.6 35 112 2 
M16 5.6 40 32 1 
M16 5.6 45 40 1 
M16 5.6 50 40 1 
M20 5.6 45 48 1 
MATICE 
DIN 555 
M16 5.6 - 476 2 
M20 5.6 - 48 1 
PODLOŽKY 
DIN 126 
PODL.18 5.6 - 476 2 
PODL.22 5.6 - 48 1 
ŠROUBY 
SFS INTEC 
SL2 4,8 - 20 890 1 
SD5-H15 5,5 - 22 660 1 
MONT.    
VLOŽKY 
P3x160 S235 260 15 - 







3.1.2 Funkční souvrství střechy 
3.1.2.1 Základní materiál 
název množství balení [ks] 
Glastek 30 Sticker Plus, 10m2 366,1 38 
desky EPS 150S, 100 mm, 1000 x 500mm, 2,5m2 376,4 152 
desky EPS 70S, 200 mm, 1 000 x 500mm, 1,0m2 376,4 378 
spádové klíny EPS 1 94,0 - 
spádové klíny EPS 2 54,0 - 
spádové klíny EPS 3 15,0 - 
spádové klíny EPS 4 4,0 - 
Filtek 300V, 100m2 366,1 4 
hydroizolační fólie, DEKPLAN 76, 1,5mm, 1,6m, 24m2 383,2 16 
OSB desky,2500x625mm, tl. 18mm, 2 vrstvy [ks] 43,0 817 [kg] 
3.1.2.2 Kotevní a doplňkový materiál 
název množství [ks] balení 
ISO TAK RP45 teleskop 1250 6 
šroub PS 4.8x120 1250 6 
spoj.plechy VIPLANYL, L vnitřní, 2m 50 5 
spoj.plechy VIPLANYL, L vnější, 2m 50 5 
spoj.plechy VIPLANYL, podkladní plech, 2m 50 5 
spoj.plechy VIPLANYL, přítlačná lišta, 2m 50 5 
samovrt. šroub s křidélky, zápustnou hlavou a Torx 
drážkou, DIN 7504P, 3,5x38 
84 1 
vrut do dřeva FSP-SZ 4,0x50 YZF 84 1 




3.2 Doprava materiálu 
3.2.1 Primární doprava 
Primární doprava ocelové konstrukce bude řešena nákladním automobilem Iveco 
Stralis Active Space 6x4 s valníkovým návěsem. Složení materiálu bude 
zajištěno autojeřábem Demag AC55 city. Primární doprava materiálu pro 
vytvoření střešního pláště bude řešena nákladním automobilem Iveco Eurocargo 
4x2 75E18P s valníkem a plachtou. 
název množství 
bodový světlík DekLight, průměr průchodu 
světla Ø 1000, rozměr otvoru ve střeše Ø 1200 
6 
nástavec střešní vpusti, TWN v500 BIT XL 4 
střešní vpusť svislá, DN 100, TW 110 BIT S 4 
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3.2.2 Sekundární doprava 
Doprava ocelových prvků po staveništi bude řešena autojeřábem Demag AC55 
city. Menší materiály budou po staveništi dopravovány pomocí koleček. Svislá 
doprava materiálů pro funkční souvrství střechy bude realizována pomocí 
stavebního výtahu Geda 500Z/ZP.  
3.3 Skladování 
3.3.1 Venkovní skládka materiálu 
 ocelové prvky – skladování v poloze zabudování, podložení prvku nejblíže 
terénu dřevěnými podklady 300x300mm, proložení prvků podkladky 
průřezu 100x100mm, uličky mezi prvky 750mm, čela figur musí být od 
sebe vzdálena 1200mm, prvky pravidelných tvarů se skladují do výšky 
maximálně 1,8m prvky nepravidelných tvarů se skladují po jednom 
 trapézové plechy – skladování ve výšce 300mm nad úrovní skládky na 
dřevěných podkladcích, u větších plechů je podložení z každé strany po 
0,9m a poté 2 podklady po 2,4m, menší plechy jsou podloženy z každé 
strany 0,5m a poté uprostřed 
 desky EPS – skladování v původních obalech na paletách do výšky 1,8m 
3.3.2 Skladovací kontejner 
 nátěrová hmota – skladování v původních obalech pod regály 
 spojovací materiál – skladování v původních obalech na regálech 
 materiál na oplechování – skladován ve stozích 
 parozábrana – skladování ve svislé poloze na paletách na podlaze 
 separační vrstva – skladování naležato na paletě na podlaze  
 hydroizolační fólie – skladování naležato na paletách, maximálně 2 vrstvy 
(1.vrstva 6 rolí, 2. vrstva 5rolí) 
 spojovací plechy – skladování na paletě na podlaze 
4. PRACOVNÍ PODMÍNKY 
4.1 Obecné pracovní podmínky 
Na staveništi budou umístěny stavební buňky, které budou sloužit jako šatny pro 
zaměstnance, dále zde bude umístěna buňka pro kancelář stavbyvedoucího a 
sanitární buňka. Buňky šaten a kanceláře budou napojeny na elektrickou energii, 
sanitární buňka bude navíc napojena na zdroj pitné vody a na fekální tank. 
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Doprava po staveništi je řešena zpevněnou komunikací ze 150mm vrsty 
makadamu a 100mm vrstvy zhutněného štěrku. Práce budou probíhat během 
dne, proto zde bude zřízeno pouze provizorní osvětlení pomocí halogenových 
svítidel.  
Teplota prostředí nesmí obecně klesnout pod +10 oC. V případě poklesu teploty 
pod tuto hodnotu musí být pracovníci vybaveni zatepleným pracovním oděvem. 
Pokud je teplota pracovního prostředí nižší než +4  oC musí být pracovníci 
vybaveni rukavicemi a pracovní obuví chránící před chladem.  
Všichni pracovníci musí být zaškoleni v používání nářadí a musí dodržovat 
předepsanou technologii prováděných prací. Proškolení musí být provedeno i 
v oblasti BOZP. Jednotliví pracovníci musí dodržovat pokyny vedoucích 
pracovníků. 
4.2 Pracovní podmínky procesu 
Pro proces montáže ocelové konstrukce bude na staveništi zřízena skládka 
materiálu a uzamykatelné sklady na uložení spojovacích prvků. Dále zde bude 
umístěn zvedací mechanismus navržený na nejtěžší a nejvzdálenější prvek 
v konstrukci a montážní plošiny, sloužící k dopravě pracovníků k místu montáže. 
Pro tento proces je nutné připojení k elektrické energii. 
Při pokládce střešního souvrství je nutné připojení k elektrické energii, z důvodu 
nahřívání hydroizolačních pásů v souvrství. Pokládka souvrství bude probíhat 
přímo na střeše a proto je tu nutné zaškolení pracovníků v BOZP práce ve 
výškách.  
Teplota okolního prostředí a podkladu musí být v rozmezí +10 oC až +25 oC. Při 
bouřce, silném dešti nebo při dohlednosti menší než 30m se musí prováděné 
práce přerušit. K přerušení prací musí rovněž dojít při překročení rychlosti větru 
nad 8m/s.  
  
48 
5. PRACOVNÍ POSTUP 
5.1 Montáž konstrukce střechy 
5.1.1 Osazení a montáž střešních vazníků 
Montáž střešních vazníků se provede způsobem montáže zdvihem po prvcích. 
Vazači s platným vazačským průkazem  navážou střešní vazník pomocí 
atestovaných popruhů do závěsu a zaháknou na jeřáb. Před zdvihem se 
kontroluje stav prvku, jestli není nijak poškozen, zda-li je opatřen ochranným 
nátěrem a zda se jedná o správný prvek dle PD. Před zdvihem na místo osazení 
se provede ověření bezpečnosti zavěšení a to zdvihem 1m nad úroveň podkladu. 
Manipulace s dílcem nesmí probíhat nad  hlavami pracovníků. Případné 
korigování směru vazníku se provede pomocí lan připevněných na koncích prvku 
a z dostatečné vzdálenosti. Osazení vazníku probíhá na všech místech styku se 
sloupy současně ze tří zvedacích plošin. Na každé plošině jsou 2 montážníci, 
kteří provedou předepsaný spoj. Vazníky U11, U12 a U13 jsou vyrobeny z profilu 
HEA 200 a jeho spoje se sloupem jsou navrženy jako šroubové se 2 šrouby M20, 
5.6. Vazníky U14, U15 a U16 jsou z ocelového profilu IPE 180 a spoj se sloupem 
je rovněž šroubový se 2 šrouby M16, 5.6. Všechny prvky ocelové konstrukce jsou 
již z výroby opatřeny čelními plechy a otvory pro šroubový spoj. Montáž 
jednotlivých prvků provádíme od řady 1 vzestupně až k řadě 6 (obr. 5.1.1obr. 
5.1.1). 
 
obr. 5.1.1 Schéma pojezdu - Osazení a montáž střešních ztužidel a profilu stěny 
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5.1.2 Montáž střešních ztužidel  
Montáž střešních ztužidel se provede obdobně jako montáž vazníků a to zdvihem 
po  prvcích. Postupuje se po polích, nejprve se provede montáž  ztužidla U21 
v poli 5-6, řadě B. Spoj  ztužidla s vazníky je navržen šroubový 2xŠR M20 5.6. 
Ztužidlo je již z výroby opatřeno plechem P8 s otvory pro šrouby. Pokračuje se 
montáží prvku U18 ve stejném poli. Spoje jsou rovněž navrženy jako šroubové 
2xŠR M16 5.6, prvek je z výroby opatřen čelním plechem P-8 s otvory pro 
šrouby. S montáží podélných ztužidel se pokračuje až k poli 1-2 při dodržování 
stejného postupu (obr. 5.1.2-1).  
S montáží diagonálních ztužidel se začíná v řadě A, poli 5-6. Spoje jsou navrženy 
šroubové na každé straně 2xŠR M16 5.6. Postup montáže je patrný ze 
schématu. 
  
Obr. 5.1.2-2 Schéma pojezdu- Osazení diagonálních ztužidel 
5.1.3 Antikorozní nátěr ocelové konstrukce 
Nátěr ocelové konstrukce se provádí po skončení montážní prohlídky. Pro nátěr 
se použije základová barva Pragoprimer Standard. Aplikace nátěru probíhá 
pomocí stříkací pistole BOSCH.  
obr.5.1.2-1 Schéma pojezdu – Osazení ztužidel 
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5.1.4 Montáž vaznic 
Vaznice se montují pomocí jeřábu a zvedacích plošin se 2 montážníky. Vaznice 
jsou k vazníkům připojeny skrz botky, které jsou k vazníkům přivařeny ve výrobě.  
Před zvednutím vaznice k místu osazení se na skládce materiálu na vaznici 
přišroubují objímky. Zvedací mechanismus dopraví vaznici s objímkou na místo 
montáže a 2 montážníci na obou zvedacích plošinách přišroubují vaznici 
k botkám. Postup montáže vaznic je patrný z obr. 5.4. Postup osazování vaznic 
je obdobný pro ostatní pole. 
Mezi vaznice se v místě budoucích otvorů pro světlíky namontují ze dvou stran 
výměny tvořené ocelovým profilem U 120x50x3. Spoj je navržen jako šroubový 
se šrouby M16 přes L profil připojený k vaznici rovněž 2 šrouby M16. 
 
5.1.5 Obložení konzoly OSB deskami 
Před montáží trapézových plechů se konzola na západní straně objektu obloží 
OSB deskami. Obklad se provádí z montážních plošin se dvěma pracovníky. 
Deska se k ocelovému prvku přišroubuje pomocí 4 samovrtných šroubů s 
křidélky, zápustnou hlavou a Torx drážkou, DIN 7504P. První šroub se 
přišroubuje 100mm od kraje desky, rozteče mezi ostatními šrouby jsou 225mm, 
vrchní šroub je od kraje rovněž 100mm. Druhou vrstvu desek klademe 
s polovičním přesahem desek. K podkladu tyto desky připevňujeme pomocí vrutu 
do dřeva FSP-SZ 4,0x50 YZF. Rozteče šroubů jsou stejné jako v předchozím 
případě. 
obr. 5.1.4 Schéma pojezdu- Osazování vaznic 
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5.1.6 Pokládka trapézových plechů 
Trapézové plechy se na střechu vyzdvihnou pomocí jeřábu. První 2 řady plechů 
se na střechu namontují z montážních plošin, poté pracovníci vystoupí na střešní 
rovinu, přičemž jsou stále připnutí k bezpečnostnímu oku na montážní plošině. 
V dalším kroku se pracovníci zajistí karabinou na bezpečností úchyt,  který je 
součástí ocelové konstrukce a odepnou se od montážní plošiny. Po osazení 
plechu v blízkosti druhého bezpečnostního úchytu na střeše se mezi tyto dva 
body natáhne přípojné lano s tlumičem, které si pracovníci připnou na svůj 
postroj. Takto se pokračuje po celý zbytek montáže trapézových plechů.  
Montážníci přišroubují plechy k vaznicím v každé druhé vlně pomocí 
samovrtných šroubů SFS SD5-H15-5,5 x 22 a jednotlivé plechy mezi sebou 
samovrtnými šrouby  SFS SL2 – 4,8 x 20 ve spodní vlně v roztečích 500mm. Po 
uložení se na vyznačeném místě vyřízne do plechů potřebný otvor a klempířsky 
se opracuje. V místě střešních vtoků namontujeme pozinkovaný plech o 
rozměrech 500x500mm s otvorem, který připevníme k horní vlně trapézového 
plechu pomocí šroubů SFS SL2 – 4,8 x 20. Při montáži trapézových plechů se 
zároveň provede vyztužení plechu v místě přípojení na atiku. K vyztužení se 
použije ocelový pozinkovaný plech tvar L rozvinuté šířky 480mm, tloušťky 
0,75mm, který se k nejbližším dvoum horním vlnám plechu připevní pomocí 
šroubů SFS SL2 – 4,8 x 20. 
5.1.7 Montáž světlíků a osazení střešních vpustí  
Osazení světlíků se provede po pokládce trapézových plechů. Na vyznačeném 
místě se do trapézového plechu vystřihne otvor pomocí prostřihovacích nůžek. 
Tento otvor se poté klempířsky olemuje. Na vodorovný lem vytažený na 
trapézový plech se uloží manžeta světlíku, která se k podkladu přišroubuje po 
250mm. Použijí se stejné šrouby jako pro vzájemné spojení trapézových plechů 
mezi sebou tzn. šrouby SFS INTEC SL2 4,8x20mm. Střešní vpusti se přes svoji 
manžetu přišroubují k podkladnímu plechu pomocí osmi šroubů SFS SL2 – 4,8 x 
20. 
5.2 Pokládka funkčního souvrství střechy 
5.2.1 Parozábrana 
Jako pojistná hydroizolační vrstva a parozábrana bude použit samolepicí 
asfaltový pás z SBS modifikovaného asfaltu s nosnou vložkou ze skleněné 
tkaniny. Před pokládkou pásu se musí provést natření horních vln trapézového 
plechu asfaltovým nátěrem DEKPRIMER. Nátěr se provádí pomocí košťat, před 
nanášením se nátěr v nádobě rozmíchá. Podklad před nanášením nátěru musí 
být čistý, suchý, soudržný a bez ostrých výčnělků. Přibližně po 2 hodinách se 
může začít s pokládkou pásů GLASTEK 30 STICKER PLUS. 
Pás se klade rovnoběžně s vlnou trapézového plechu. Z pásu se nejprve sejme 
dělící fólie a poté se pás nalepí na horní pásnice trapézových plechů. Přesah 
v podélném i příčném směru je 100mm. Pro vytvoření napojení v příčném směru 
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se v místě styku dvou pásů natáhne napříč vlnám trapézového plechu pás široký 
200mm, který se napne tak, aby v tomto místě bylo možné spojení dvou na sebe 
navazujících pásů. V případě provádění příčného spoje se nejdříve musí 
mechanicky odstranit posyp na pásu a až poté pásy slepit a přitlačit rukou, aby 
došlo k dokonalému spojení pásů. Všechny lepené spoje je nutné důkladně 
přitlačit hydroizolatérským válečkem. 
U atiky a konzoly se pás vytáhne o 50mm víš než je plánovaná výška konečné 
tepelné izolace. U světlíku se pás natáhne až pod vrchní hranu manžety. Nejprve 
se pás dotáhne k hraně manžety, kde se ořízne a přilepí k podkladu. V dalším 
kroku se pás fólie široký 500mm nalepí na svislou část manžety, tak aby přesah 
ve vodorovné části byl alespoň 150mm.  
U vpusti se pomocí horkovzdušné pistole nahřeje hydroizolační límec a 
parozábrana se poté k této vrstvě přitlačí. Nutné je také připojení parozábrany na 
všechny prostupující konstrukce jako jsou prvky pro montáž VZT jednotek a 
bezpečnostní prvky pro práci na střeše. Napojení je provedeno rovněž vyříznutím 
fólie kolem prostupu a následné dolepení s případným nahřátím fólie na svislou 
konstrukci do výšky budoucí tepelné izolace, která je patrná z projektové 
dokumentace.  
5.2.2 Atika 
V první řadě se na atiku přišroubují dřevěné latě jedna průřezu 40x45mm a druhá 
50x30mm. Spojení latí s podkladem je zajištěno univerzální fasádní hmoždinkou 
FUR 10x100SS a FUR 10,80SS. Mezera mezi latěmi se vyplní tepelnou izolací. 
Poté se provede zateplení atiky deskami EPS 70S o tloušťce 80mm. Kotvení je 
provedeno pomocí zatloukacích hmoždinek ejotherm NT U 175. Nejprve se 
provrtají otvory hloubky 175mm, do kterých se poté osadí hmoždinka a pomocí 
kladiva se zatluče. Nakonec se na latě připevní osb deska tloušťky 20mm, 
kotvení se provede pomocí vrutů do dřeva FSP-SZ 4x40.  
Jinou variantou by bylo použití fošny šířky 240mm a výšky na jedné straně 40mm 
a na druhé straně 55mm, délky 60mm. Tato fošna by se k podladu přišroubovala 
univerzální hmoždinkou FUR 10x100SS a FUR 80x100SS. Osová vzdálenost 
fošen by byla 500mm a do této mezery by se vložila tepelná izolace. Osb deska 
by se poté připevnila k dřevěné fošně pomocí vrutů FSP-SZ 4x40. 
5.2.3 Tepelná izolace 
Pokládka desek se provádí ve dvou vrstvách. Prvně se klade deska z EPS 70S o 
mocnosti 200mm. Desky se kladou na sraz na vazbu. Na tuto vrstvu se provede 
pokládka druhé vrstvy tepelné izolace EPS 150S o mocnosti 100mm. Desky se 
musí pokládat tak, aby byly překryty spáry ve spodní vrstvě izolace. S pokládkou 
tepelné izolace se začíná na jižní straně objektu a pokračuje se směrem ke 
straně severní. V případě potřeby se desky řežou pomocí ruční pily. Obě vrstvy 
se provádí naráz. V posledním kroku se provede pokládka spádových klínů dle 
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kladečského plánu. Kotvení tepelné izolace probíhá při kotvení vrchní 
hydroizolační vrstvy. 
5.2.4 Separační vrstva 
Separační vrstva se umisťuje mezi tepelnou izolaci z EPS a pás hydroizolace. 
Jako separační vrstva je použita geotextilie FILTEK 300. Pruhy textilie se kladou 
s přesahy 100mm a po 500mm se bodově spojují horkovzdušným přístrojem. 
Textilie se pokládá v celé ploše pokládky hydroizolační vrstvy a to i na svislé 
konstrukce vystupující nad rovinu střechy. Na atice se separační vrstva ukončí až 
na její vodorovné části.  
5.2.5  Profily ze spojovacího plechu 
Po pokládce separační vrstvy následuje připevnění poplastovaných spojovacích 
plechů na horní hranu atiky a to jak vnitřní tak vnější. Spojovací plechy ve spodní 
části atiky se připevní až po vytažení spodního pásu hydorizolace na svislou 
stěnu do výšky minimálně 70mm. Spojovací plechy se rovněž připevní k ocelové 
manžetě světlíku pomocí ocelových nýtů průměru 4 mm, vzdálenost jednotlivých 
nýtů je 150mm. 
Spojovací plechy mají délku 2m. Mezi jednotlivými plechy se musí ponechat 
dilatační mezera 4mm. V rohu atiky se plechy překryjí a přišroubují. Na každou 
stranu od rohu může mít plech délku maximálně 1m. 
Do keramických tvárnic se plechy připevní pomocí natloukacích hmoždinek 
ejotherm NT U 175 průměru 6mm po vzdálenosti 150mm, na ocelovou konzolu 
se plechy připojí pomocí nýtů a průměru 4mm pomocí kotev s oválnými talířky.  
5.2.6 Hydroizolace DEKPLAN 
Hlavní hydroizolační vrstva je navržena z PVC fólie DEKPLAN. S pokládkou 
začínáme v úžlabí a pokračujeme směrem nahoru k atice. Pásy se pokládají tak, 
aby nevznikaly křížové spoje. Posun čelních spojů musí být minimálně 200mm. 
Podélný přesah fólii je v podélném směru minimálně 100mm, tato vzdálenost je 
na pásech čárkovaně vyznačena. Čelní přesah fólii musí být minimálně 100mm. 
K mechanickému kotvení hydroizolace potažmo celého souvrství střechy se 
používají  šrouby PS s teleskopy ISO TAK RP4. Kotvení se provádí pomocí 
ručního montážního poloautomatu IT18. Šroub musí být umístěn v každé vrchní 
vlně trapézového plechu, to znamená po 207mm. Jednotlivé pásy fólie se při 
vnitřním okraji přesahu bodově přivaří a až po kontrole správného vyrovnání a 
napnutí fólie se provede celoplošné natavení přesahu. 
 Svar musí mít v přesahu šířku minimálně 30mm. Svařování se provádí pomocí 
svářecího automatu LEISTER VARIMAT. Při svařování spojů v ploše se na 
automatu nastaví teplota 420°C, která odpovídá stupni 6,5.  
Při provádění hydroizolační vrstvy na atice se použijí přířezy pásů, které se 
nejprve bodově přitaví k závětrné liště a až poté se přivaří v ploše. Provedení 
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hydroizolace v koutu je patrné z obrázku 5.2.5-1. Při provádění detailů se 
používá ruční přístroj LEISTER TRIAC s tryskou širokou 20mm. Teplota pro 




Obr. 1Provedení v rohu 
 Hydroizolační fólie se dovede těsně k hraně manžety světlíku a zde se seřízne. 
Poté se z fólie vyřízne pás, vysoký 350mm, která se z jedná strany nastříhá na 
pásky široké 50mm do hloubky 80mm. Tento pás se nataví na již osazený 
spojovací plech nejdříve bodově a až poté celoplošně. Ve spodní části se fólie 
nataví na již položenou vodorovnou část fólie.  
5.2.7 Oplechování atiky 
Oplechování atiky bude provedeno plechem RHEINZINK. Plechové příponky 
tloušťky 2mm a šířky 30mm se k OSB deskám připevní pomocí vrutů FSP-SZ 
4x40 po osové vzdálenost 300mm. Přes tyto příponky se provede přetažení 
plechu RHEINZINK. Dilatace 4mm je maximálně po 2 metrech délky oplechování 
a je zajistěna pomocí dilatační spojky od výrobce. 
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6. PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ 
 vedoucí pracovní čety (1): 
 vyučen v oboru montér ocel. konstrukcí, vedoucí schopnosti, 3roky 
 praxe, poučen BOZP, dohlížení na provádění prací 
 pracovní četa (25): 
 6 montérů –  vyučeni v oboru, poučeni BOZP 
 2 vazači –  vazačské oprávnění, poučen BOZP 
 4 izolatéři –  základní vzdělání, proškoleni v provádění    
  izolatérských prací, poučeni BOZP 
 4 natěrači - vyučeni v oboru, poučeni BOZP 
 4 truhláři -  vyučeni v oboru, poučeni BOZP 
 3 klempíři - vyučeni v oboru, poučeni BOZP 
 1 jeřábník - strojní průkaz, 3 roky praxe, poučen BOZP 
 1 řidič - řidičské oprávnění sk.C, 3 roky praxe, poučen   
 BOZP 
7. STROJE, NÁŘADÍ A PRACOVNÍ POMŮCKY 
7.1 Stroje 
 Tahač Iveco Stralis Active Space, 6x4 
 3-nápravový valníkový návěs na stavební materiál, Schwarzmuller 
 Iveco Eurocargo 4x4 s hydraulickou rukou 
 Autojeřáb Demag AC55 city 
 Stavební výtah Geda 500Z/ZP 
 Montážní plošiny Genie GS™1932, 3ks 
 Ruční montážní přístroj IT18 
 Svařovací automat Leister Varimat 
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7.2 Nářadí a měřící přístroje 
 Rázový utahovák Makita 6906, 3ks 
 Elektrický šroubovák EI 600, 2ks 
 Aku prostřihovací nůžky FEIN ABLK 1.3 CSE na vlnitý plech, 2ks 
 Ruční svářečka Leister Triac, 2ks 
 mosazný kartáč,3ks 
 silikonový přítlačný váleček šířky 40 mm, 3ks 
 mosazný přítlačný váleček na detaily, 3ks 
 izolatérský nůž s rovnou a háčkovou čepelí, 3ks 
 ocelová jehla s jedním koncem zahnutým pro kontrolu svarů, 2ks 
 metr, 6 ks 
 vodováha s měřičem sklonu, 1ks 
 vodováha, 4 ks 
 prodlužovací kabel, 3ks 
 nivelační souprava NEDO X 32 
 Totální stanice Topcon ES-107 
7.3 Pomůcky BOZP 
 přilby, reflexní vesty, bezpečnostní postroj pro práce ve výškách, pracovní 
oděv, pevná kotníková obuv, pracovní rukavice 10ks 
8. JAKOST A KONTROLA KVALITY 
8.1 Nosná konstrukce střechy 
8.1.1 Vstupní kontrola 
Projektová a montážní dokumentace 
Výrobní dokumentace ocelových profilů dovezených na stavbu 
Kontrola připravenosti staveniště 
Kontrola předchozích prací 
Kontrola strojů, nářadí a vazačských prostředků 
Kontrola způsobilosti pracovníků 





8.1.2 Mezioperační kontrola 
Kontrola skladování 
Kontrola uvázání prvků na zvedacím mechanizmu 
Kontrola osazení a vyrovnání jednotlivých prvků 
Kontrola dodržení technologického postupu montáže 
8.1.3 Výstupní kontrola 
Kontrola osazení všech prvků 
Kontrola šroubových spojů 
Kontrola osazení trapézových plechů 
Kontrola osazení střešních vpustí, bodových světlíků a vývodů VZT 
Kontrola celé ocelové konstrukce 
Kontrola dokladů výrobní a montážní dokumentace 
8.2 Funkční souvrství střechy 
8.2.1 Vstupní kontrola 
Kontrola projektové dokumentace 
Kontrola připravenosti staveniště 
Kontrola předchozích prací 
Kontrola klimatických podmínek 
Stavební připravenost podkladu 
Kontrola materiálu 
Kontrola způsobu skladování 
Kontrola montážních a svářecích přístrojů 
8.2.2 Mezioperační kontrola 
Mezioperační kontrola 
Kontrola pokládky parozábrany 
Kontrola pokládky tepelné izolace EPS 
Kontrola pokládky separační vrstvy 
Kontrola spojovacích plechů 
Kontrola pokládky hydroizolační fólie 
Kontrola provedení klempířských konstrukcí 
8.2.3 Výstupní kontrola 
Vizuální kontrola spojů 
Kontrola spojů jehlou 
Kontrola spádu 





9. BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI - 
BOZP 
Při realizaci projektu musí být dodržovány následující zákony a nařízení vlády: 
- Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, 
- Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky a do 
hloubky, 
- Nařízení vlády č. 101/2005 Sb.,o podrobnějších požadavcích na pracoviště a 
pracovní prostředí, 
-  Nařízení vlády č. 21/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na 
osobni ochranné prostředky 
- Zákon č. 183/ 2006 Sb., o uzemním plánovaní a stavebním řadu (stavební 
zákon) 
- Zákon č. 262/2006 Sb., Zákoník práce 
- Zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci.A dále jeho změny 362/2007 Sb. a 189/2008 Sb. 
- Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na 
bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí, 
- Nařízení vlády č. 494/2001 Sb., kterým se stanoví způsob evidence, hlášení a 
zasílání záznamu o úrazu, vzor záznamu o úrazu a okruh orgánů a institucí, 
kterým se ohlašuje pracovní úraz a zasílá záznam o úrazu, 
- Nařízení vlády č. 178/2001 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví 
zaměstnanců při práci, ve znění nařízení vlády č.523/2002Sb.a nařízení vlády č. 
441/2004, 
- Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví 
zaměstnanců při práci, 
- Vyhláška č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění 
bezpečnosti práce a technických zařízení, ve znění pozdějších předpisů (změna: 
324/1990 Sb., 207/1991 Sb., 352/2000 Sb., 192/2005 )Sb., 
Zaměstnavatel je povinen proškolit zaměstnance v otázkách bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci a zaměstnanec je povinen účastnit se školení BOZP. 
Zaměstnanci, kteří neprošli školením nesmějí vykonávat žádnou činnosti na 
pracovišti. Zaměstnancům je předepsáno nošení ochranných pracovních 
pomůcek jako jsou přilby, reflexní vesty, pracovní rukavice a bezpečnostní 
postroje. 
Bližší informace o BOZP jsou uvedeny v samostatné části B.8 Bezpečnost a 
ochrana zdraví při práci. 
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Příloha č. 1 k nařízení vlády č. 591/2006Sb. 
I. Požadavky na zajištění staveniště  
II. Zařízení pro rozvod energie 
III. Požadavky na venkovní pracoviště na staveništi 
Příloha č. 2 k nařízení vlády č. 591/2006Sb. 
I. Obecné požadavky na obsluhu strojů 
XIII. Stavební výtahy 
XIV. Společná ustanovení o zabezpečení strojů při přerušení a ukončení 
práce 
XV. Přeprava strojů 
Příloha č. 3 k nařízení vlády č. 591/2006Sb. 
I. Skladování a manipulace s materiálem  
XI. Montážní práce 
XIII. Svařování a nahřívání živic v tavných nádobách 
Příloha k nařízení vlády č. 362/2005 Sb. 
I. Zajištění proti pádu technickou konstrukcí 
II. Zajištění proti pádu osobními ochrannými pracovními prostředky 
IV. Zajištění proti pádu předmětů a materiálu 
V. Zajištění pod místem práce ve výšce a v jeho okolí 
VI. Práce na střeše 
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10. EKOLOGIE - VLIV NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, 
NAKLÁDÁNÍ S ODPADY 
Při realizaci stavby vznikají z hlediska zákonů č. 185/2001 a vyhlášky č. 
381/2001Sb. odpady, 
kód druhu odpadu název druhu odpadu způsob likvidace 
17 06 04 
Izolační materiály a stavební 
materiály s obsahem azbestu 
skládkování 
17 02 03 Plasty recyklace 
15 01 02 Plastové obaly recyklace 
17 04 05 Železo a ocel recyklace 
15 01 11 
Kovové obaly obsahující nebezp. 
výplň. hmotu včetně prázdných 
tlakových nádob 
nebezpečný odpad 
07 07 99 Odpady jinak blíže neurčené chemická likvidace 
13 07 02 Motorový benzín nebezpečný odpad 
20 03 01 Směsný komunální odpad skládkování 
 
Legislativu v této oblasti řeší zákony a nařízení: 
- Zákon 185/2001 Sb. o odpadech a o změně některých dalších zákonů, 
- Vyhláška 383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady, 
- Vyhláška 381/2001 Sb. kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam 
nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a 
tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu 
odpadů (Katalog odpadů), 
- Zákon 86/2002 Sb. o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů 
(zákon o ochraně ovzduší), 
- Zákon 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, 




Na staveništi budou po celou dobu výstavby umístěny kontejnery a to kontejner 
na stavební odpad, kontejner na komunální odpad, kontejner na nebezpečný 
odpad a kontejnery na tříděný odpad. 
Během realizace se nebudou využívat stroje, které svoji hlučností překračují 
dané limity hlučnosti. Vzhledem k pracovní době, nebudou v nočních hodinách tj. 
od od 22:00 do 6:00 překračovány stanovené limity. Rovněž nebude docházet 
k překračování limitů prašnosti. Bude zabráněno únikům ropných látek do půdy, 
tento předpoklad je zaručen použitím strojů v dobrém technickém stavu. 
orientační lhůty výstavby a přehled rozhodujících dílčích termínů. 
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1. OBECNÉ INFORMACE O STAVBĚ 
1.1 Obecné informace o stavbě 
Investor: Vender a.s. 
   Leitnerova 682/9 
  602 00 Brno 
Projektant: Ateliér RAW s.r.o. 
  Domažlická 12, Brno 
  Doc.Ing.arch. Tomáš Rusín 
  Ing.arch. Ivan Wahla 
  Ing.arch. Libor Šupler 
Stavba: Rozšíření Office centra, Hlinky 118, Brno 
  administrativní budova 
Místo stavby: Brno – Pisárky 
  parcela č. 338/1, výměra 382,3m2  
  svažitá parcela - celkové převýšení 3m 
Charakteristika stavby 
 Svislé konstrukce: 
   suterén – monolitická železobetonová konstrukce 
   nadzemní podlaží - ocelový skelet, výplňové zdivo  Porotherm 
   24P+D 
 Vodorovné konstrukce: 
   suterén - železobetonová deska tloušťky 200mm 
   1NP - stropní průvlaky, stropnice, trapézový plech, beton 
    2NP - plnostěnné vazníky, ztužidla, vaznice, trapézový plech  
 Opláštění: kontaktní zateplovací systém - keramický obkladový pásek 
    dřevěná fasáda - pás na západní straně objektu 
 Střecha:  funkční souvrství - pojistná hydroizolace a parozábrana  
   Glastek 30 Sticker Plus, tepelná izolace EPS S, separační  
   vrstva Filtek 300, hydroizolační vrstva PVC fólie DEKPLAN 
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1.2 Obecné informace o procesu 
V první fázi bude provedeno osazení oken a dveří objektu. Okna jsou dřevěná 
typu euro z lepeného smrkového masivu. Okna budou povrchově upravena 
šedým lakem ve dvou vrstvách. Kotvení oken bude provedeno pomocí kotevních 
plechů. Dveře do exteriéru jsou ocelové z profilů Jansen.  
Kontaktní zateplovací systém bude tvořen tepelnou izolací z EPS 100F, 
připevněnou k podkladu pomocí lepidla a mechanických kotev. Na tepelnou 
izolaci bude nanesena stěrka, do které bude zatlačena armovací pancéřová 
tkanina Vertex R267. Povrchovou úpravou kontaktního zateplovacího systému 
budou tvořit cihlové pásky přilepené k podkladu cementovým lepidlem. Spárování 
bude provedeno spárovací hmotou šedé barvy. 
Na části západní fasády je navržen dřevěný rošt. Do zdiva se zakotví ocelové 
kotvy, následně se na zdivo pomocí talířových hmoždinek připevní tepelná 
izolace z minerální vlny. Poté se přes tepelnou izolaci přetáhne paropropustná 
fólie. Na vyčnívající část ocelových kotev se pomocí dvou vrutů připevní dřevěná 
lať. Na svisle připevněné latě připevníme pomocí vrutů vodorovné latě, na které 
následně přijde finální dřevěný obklad. 
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2. PŘIPRAVENOST PRACOVIŠTĚ 
2.1 Připravenost staveniště 
Z předchozích etap výstavby budou na staveništi již zřízeny všechny přípojky 
stejně jako zpevněná staveništní komunikace, všechny sociálně správní objekty a 
skládky materiálů Nově bude vybudováno lešení pro provádění kontaktního 
zateplovacího systému, spolu s montáží stavebních vrátků a stavebního výtahu. 
Nově budou také zřízeny skladovací prostory uvnitř objektu a to v místnosti č.102 
a č.107. 
2.2 Převzetí pracoviště (stavby) 
Stavba bude předána specializované firmě provádějící montáž oken a dveří 
stavbyvedoucím. Opláštění budovy bude následně provedeno pracovníky 
hlavního dodavatele stavby. Předání bude zaznamenáno do stavebního deníku. 
Předání se bude rovněž účastnit technický dozor investora. Před převzetím 
stavby musí být provedena výstupní kontrola předešlých prací, rovněž o této 
kontrole bude stavbyvedoucím proveden zápis do stavebního deníku. 
2.3 Připravenost pracoviště (stavby) 
Na stavbě musí být dokončeny všechny předchozí práce, které souvisí s touto 
technologickou etapou. To znamená, že budou dokončeny všechny svislé 
konstrukce, do kterých se budou osazovat okna a dveře a na které bude 
montován kontaktní fasádní zateplovací systém. Dále musí být ukončeny 
všechny mokré procesy, které mohou do konstrukce vnášet technologickou 
vlhkost jako je provádění potěrů či omítání. Svislé konstrukce i otvory v nich musí 
být zbaveny hrubých nečistot jako jsou zbytky malty apod. Dále musí být 




3.1 Množství materiálu 
3.1.1 Výplně otvorů 
3.1.1.1 Základní materiál 
Okna typu euro z lepeného smrkového masivu, 2x vnější lazurovaný lak 
polomatný, odolný proti UV záření. Dveře jsou z ocelových profilů Jansen. 
okna rozměr a rozměr b počet [ks] 
OK/01 3,510 1,045 4 
OK/02 2,810 0,600 2 
OK/03 3,510 2,240 20 
OK/04 0,900 0,600 14 
OK/05 1,200 2,255 4 
OK/06 1,267 0,600 4 
OK/07 1,695 0,600 2 
OK/08 1,700 0,900 6 
OK/09 1,700 0,900 2 
dveře rozměr a rozměr b počet [ks] 
D/13 2,000 2,580 1 
D/11 1,500 2,550 2 
3.1.1.2 Kotevní a doplňkový materiál 
název množství v balení balení [ks] 
kotevní plech pro dřev. okna 804 500 ks 2 
fólie illbruck ME510 s perlinkou 305,2 50 m 7 
fólie illbruck ME511 s butylem 305,2 50 m 7 
vruty do dřeva, 3,5x40 YZP 468 1000 ks 1 
vruty do dřeva, 6,0x120 YZP 122 100 ks 2 
hmoždinka Fischer SX L, 10x80mm 474 25 ks 20 
univerzální vrut, 8,0x80 474 100 ks 5 
šrouby HILTI S-MD03Z 6,3x19mm 330 500 ks 1 




3.1.2 Fasádní lešení 
3.1.2.1  Základní prvky 
Fasádní rámové lešení Alfix v šířce 1090mm, 




MNOŽSTVÍ - FASÁDA 
celkem 
hmotnost 
[kg] S J V Z 
1.a svislý ocelový pozinkovaný rám 2m 28 - 88 88 204 4 080 
1.b svislý ocelový pozinkovaný rám 1m - 5 9 9 23 276 
1.c svislý ocelový pozinkovaný rám 0,67m - - 2 2 4 40 
2.a podlážka ocelová pozinkovaná 2,07m 60 - 255 273 588 8 820 
2.b podlážka ocelová pozinkovaná 2,57m - 54 21 21 96 1 872 
3 boční zábradlí v běžném poli 6 - 5 5 16 64 
4 zábradelní nosník v posledním patře 2 - 1 1 4 60 
5 okopová zarážka příčna 8 - 6 6 20 40 
6.a okopová zarážka podélná 2,07 m 20 - 87 87 194 970 
6.b okopová zarážka podélná 2,57 m 4 24 10 10 48 312 
7.a zábradlí 2,07 m 40 - 174 174 388 1 552 
7.b zábradlí 2,57 m 8 56 20 20 104 520 
8 zábradelní sloupek v posledním patře 5 5 19 19 48 240 
9 diagonála 4 6 19 19 48 360 
10.a vřetenová nastavitelná patka 0,4 m 14 10 28 28 80 200 
10.b vřetenová nastavitelná patka 0,6 m - - 4 4 8 28 
10.c vřetenová nastavitelná patka 0,8 m - - 6 6 12 48 
10.d vřetenová nastavitelná patka 1,5 m - - 2 2 4 26 
11 podlážka s průlezem 4 6 4 4 18 405 
12 příčka 2 2 6 6 16 72 
13 kotva 12 20 10 10 52 234 
14 spojka 4 18 18 4 44 57 
15 otočná spojka 12 20 10 10 52 73 
3.1.2.2  Kotevní materiál 
    název množství v balení počet balení 
rámová lešenářská hmoždinka S16R 52 50 ks 2 
lešenářský šroub s okem GS 12x160 52 25 ks 3 
obr. 2 Označení prvků lešení 
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3.1.3 Fasáda keramický obklad 









lepící a stěrková hmota WEBER.THERM 
ELASTIK, 3kg/m2 1 155,1 139,0 3,3 3 465,3 
desky EPS 100 F, 160mm, 1000mm x 500mm 485,8 231,0   1 365,8 
desky XPS, 160mm, 1250mm x 600mm 58,1 40,0   278,2 
armovací tkanina Vertex R267 640,5 13,0   204,1 
lepící tmel WEBER.XERM 862, 1,5mm/m2, 
5mm 582,3 171,0 4,1 4 275,0 
cihelný obkladový pásek HELUZ 605,9 612,0 9,9 10 791,0 
spárovací hmota CEMIX 121, 2,5kg/m2 605,9 60,6 2 1550 
penetrační nátěr, PRIMER G, 200g/m2, 25 kg 605,9 5   125,0 
3.1.3.2 Kotevní a doplňkový materiál 
název množství  v balení balení [ks] 
rohové profily AL s tkaninou [m] 135,7 2,5 57 
talířové hmoždinky EJOT STR U 2G, 195mm [ks] 4600 100 47 
3.1.4 Fasáda dřevěný obklad 
3.1.4.1 Základní materiál 
název množství balení hmotnost [kg] 
ISOVER FASSIL10, 100mm, 1200mm x 600mm [m2] 129,5 37 647,5 
JUTADACH THERMOISOL, 75 m2 [m2] 142,5 2 150 
OSB desky,2500x625mm, tl. 18mm, 2 vrstvy [ks] 45,0 - 855 
T/01, kontralatě 1000x60x40 75,0 - 90 
T/01, obklad 1000x42x15 368,0 - 115,92 
T/02, latě 1390x60x40 75,0 - 125,1 
T/02, kontralatě 1000x40x30 38,0 - 22,8 
T/02, obklad 1390x42x15 368,0 - 161,1 
T/03, latě 1450x60x40 75,0 - 130,5 
T/03, kontralatě 1000x40x30 38,0 - 22,8 
T/03, obklad 1450x42x15 368,0 - 168,08 
T/04, latě 635x60x40 75,0 - 57,15 
T/04, kontralatě 1000x40x30 38,0 - 22,8 




3.1.4.2 Kotevní a doplňkový materiál 
název množství  v balení balení [ks] 
talířové hmoždinky ejotherm NTK U, 150mm [ks] 1040 100 11 
EJOT VT 90 [ks] 1040 100 11 
kotvy L PROFIL, ISOLCO 300P, L=150MM, PRŮMĚR 10MM 534 100 6 
hmoždinka Marcovis TUP4, průměr 8mm 1068 100 11 
PVC PODLOŽKA 534 100 6 
vrut do dřeva , FSP - SZ 3,0x15 ZPF 5544 1000 6 
samovrt. šroub s křidélky, zápustnou hlavou a Torx 
drážkou, DIN 7504P, 3,5x38 
90 100 1 
vrut do dřeva FSP-SZ 4,0x50 YZF 90 500 1 
3.1.5 Parapety 
3.1.5.1 Základní materiál 
Vnější parapety jsou vyrobeny z titanzinkového plechu RHEINZINK®  tloušťky 
0,7mm. Vnitřní parapety jsou z dřevotřísky s nosem, barva světle hnědá. 
ozn. počet roz. šířka délka [m] celkem [m] 
KL/01 1 265 5,87 5,87 
KL/02 6 265 3,65 21,9 
KL/03 18 265 3,75 67,5 
KL/04 1 265 1,7 1,7 
KL/05 4 265 1,2 4,8 
KL/06 2 265 6,71 13,42 
KL/07 2 265 4,74 9,48 
T/05 7 - 0,9 6,3 
T/06 4 - 1,2 4,8 
T/07 2 - 1,27 2,54 
T/08 2 - 1,7 3,4 
T/09 2 - 2,81 5,62 
T/10 24 - 3,73 89,52 
3.1.5.2 Kotevní materiál 
název množství v balení balení [ks] 
vruty do dřeva, 3,5x40 ZPF 139 500 1 
čepičky na vruty  139 100 2 




3.2 Primární doprava, sekundární doprava 
3.2.1 Primární doprava     
 nákladní automobil Iveco Eurocargo 4x2 s valníkem a plachtou – doprava 
izolačních desek, materiálu v rolích, dřevěných prvků, parapetů, 
kotevního materiálu 
 nákladní automobil Iveco Eurotrakker 6x4 s hydraulickou rukou – doprava 
lešení a obkladových pásků 
3.2.2 Sekundární doprava 
Horizontální doprava materiálu po staveništi bude probíhat ručně a pomocí 
koleček. Vertikální doprava bude zajištěna stavebním výtahem Geda 500Z/ZP a 
stavebními vrátky Geda mini60S. 
3.3 Skladování 
3.3.1 Uvnitř objektu místnost č. 107 
V místnosti č. 107 budou na paletách uloženy následující materiály: 
 polystyrenové desky, desky minerální izolace – skladovány v původních 
obalech, skladovací výška maximálně do 2m 
 lepící tmel weber.therm elastic, lepící tmel weber.xerm 862, spárovací 
hmota Cemix 121 – skladování v původních obalech do maximální výšky 
1,5m 
 síťovina Vertex R267 – skladování rolí naležato 
 vnější parapety – skladovány po druzích ve stozích, označené štítkem 
s popisem 
3.3.2 Uvnitř objektu místnost č. 102 
V místnosti č. 102 budou na paletách uloženy následující materiály: 
 polystyrenové desky – skladovány v původních obalech, skladovací výška 
maximálně do 2m 
 parozábrana – skladování rolí naležato 
 dřevěné prvky – na paletě vždy prvky jednoho druhu, označení prvků 
štítkem s popisem 
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3.3.3 Uvnitř objektu 
 okna a dveře – uloženy v místnosti zabudování, montáž v den dodávky, 
podložení dřevěnými podkladky 20x70x50mm, podložení ve stejných 
místech jako osazení kotev, dveře podloženy na 2 místech 100mm od 
kraje 
3.3.4 Skladovací kontejner 
 kotevní a doplňkový materiál – skladování v původních obalech na 
regálech 
3.3.5 Venkovní skládka materiálu 
 obkladové pásky – skladování v původních obalech na paletách 
obalených fólií, mezi paletami uličky 750mm 
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4. PRACOVNÍ PODMÍNKY 
4.1 Obecné pracovní podmínky 
Na staveništi budou umístěny stavební buňky, které budou sloužit jako šatny pro 
zaměstnance, dále zde bude umístěna buňka pro kancelář stavbyvedoucího a 
sanitární buňka. Buňky šaten a kanceláře budou napojeny na elektrickou energii, 
sanitární buňka bude navíc napojena na zdroj pitné vody a na fekální tank. 
Doprava po staveništi je řešena zpevněnou komunikací ze 150mm vrsty 
makadamu a 100mm vrstvy zhutněného štěrku. Práce budou probíhat během 
dne, proto zde bude zřízeno pouze provizorní osvětlení pomocí halogenových 
svítidel.  
Teplota prostředí nesmí obecně klesnout pod +10 oC. V případě poklesu teploty 
pod tuto hodnotu musí být pracovníci vybaveni zatepleným pracovním oděvem. 
Pokud je teplota pracovního prostředí nižší než +4  oC musí být pracovníci 
vybaveni rukavicemi a pracovní obuví chránící před chladem.  
Všichni pracovníci musí být zaškoleni v používání nářadí a musí dodržovat 
předepsanou technologii prováděných prací. Proškolení musí být provedeno i 
v oblasti BOZP. Jednotliví pracovníci musí dodržovat pokyny vedoucích 
pracovníků. 
4.2 Pracovní podmínky procesu 
Při procesu osazování oken a dveří je nutné mít přístup k elektrické energii. Při 
provádění kontaktního zateplovacího systému je nutný přístup k elektrické energii 
a ke zdroji vody. Materiály je nutné skladovat podle pokynů výrobce. Montáž 
oken bude probíhat z vnitřku budovy, stejně jako montáž dveří. Kontaktní 
zateplovací systém bude prováděn z montážního lešení. 
Teplota okolního prostředí a podkladu musí být v rozmezí +10 oC až +25 oC. Při 
bouřce, silném dešti nebo při dohlednosti menší než 30m se musí prováděné 
práce přerušit. K přerušení prací musí rovněž dojít při překročení rychlosti větru 
nad 8m/s.  
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5. PRACOVNÍ POSTUP 
5.1 Montáž oken 
5.1.1 Příprava otvoru 
V první řadě se provede zalití dutinových cihel v parapetní části cementovou 
suspenzí do hloubky minimálně 60mm. Po zatuhnutí suspenze je nutné provést 
kontrolu stavebního otvoru. Stavební otvor musí mít větší rozměry než jsou 
rozměry výplně. Po stranách na styku s ostěním musí být na každé straně 10mm 
a ve styku s nadpražím musí být mezera 15mm pro okno s podkladním profilem. 
Případné nerovnosti se musí zabrousit. 
5.1.2 Příprava okna 
Nejprve je nutné okno očistit od prachu a jiných nečistot. Poté se na okno nalepí 
těsnící fólie. Na exteriérovou stranu rámu se použije fólie illbruck ME510 
s perlinkou, na interiérovou stranu okna se lepí fólie s butylem illbruck ME511. 
S lepením se začíná na svislém rámu okna, fólie jsou opatřeny samolepící 
vrstvou. Na rozích rámu se nechávají přesahy 2cm, které se k sobě přilepí (obr. 
5.1.2-1).Pro kotvení oken se použijí kotevní plechy, jejich rozmístění je patrné ze 
schématu (obr. 5.1.2-2), kde A je max. 800 mm a E max. 150mm. Připevnění 
kotevních plechů k rámu okna se provede pomocí vrutu do dřeva 3,5 x 40mm.  
 
 
obr. 5.1.2-1 Přesahy na 
rohu okenního rámu obr. 5.1.2-2 Rozmístění kotevních plechů 
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5.1.3 Osazení okna 
Okenní rám se v otvoru předběžně zajistí pomocí klínů. Ke kontrole vyrovnání 
okna ve svislé a vodorovné poloze se použije vodováha a případné nerovnosti se 
upraví pomocí vymezovacích podložek. Po vyrovnání se rám definitivně zajistí. 
Přes otvory v kotevním plechu se do zdiva vyvrtají otvory Ø10 mm a hloubky 
95mm, do kterých se osadí hmoždinka Fischer SX L 10x80mm. Poté se kotevní 
plechy připevní ke zdivu pomocí vrutu Ø8 mm, délky 80mm. K připevnění 
v rovině nadpraží, kde překlad tvoří ocelová konstrukce, se použijí samovrtné 
šrouby HILTI S-MD03Z 6,3x19mm. K montáži okenních rámů k ocelovému 
mezisloupku se rovněž použijí samovrtné šrouby HILTI S-MD03Z 6,3x19mm a 
kotevní plechy tvaru L. 
Pro spojení dvou okenních rámů mezi sebou se použijí speciálně vyrobené 
dřevěné lišty, které se vtlačí do drážky v rámu a zajistí se pomocí silikonu (obr. 
5.1.3-1). Zajištění spoje se provede pomocí vrutů do dřeva 6x120mm, vždy 
100mm od krajů a po výšce po 500mm. 
 
obr. 5.1.3-1 
5.1.4 Dokončení montáže 
Připojovací spára mezi okenním rámem a zdivem se vyplní polyuretanovou 
pěnou FM330 Pistolová pěna Flex. Před aplikací se povrch zdiva lehce navlhčí 
pomocí vodního rozprašovače. Na dózu se našroubuje aplikační pistole, poté se 
s dózou min. 20 krát zatřese. Dóza musí být po celou dobu aplikace ve svislé 
poloze. Spára se vyplňuje pouze z cca 80% svého objemu. 
5.1.5 Montáž vnitřních parapetů 
Povrch před montáží parapetu musí být suchý a musí být omítnut okenní otvor. 
Na podklad se nanese nízkoexpanzní montážní pěna a parapet se do ní usadí.  
Mezi spodní hranou okenního rámu a podkladem pod parapet musí být mezera 
vysoká 30mm, aby bylo možné parapet do této mezery zasunout. Parapet se 
vyrovná a vyspáduje přibližně 2stupni směrem do interiéru. Vzniklé mezery mezi 




5.2 Montáž lešení 
5.2.1 Montáž prvního pole 
Výstavba lešení se provádí od nejvyššího bodu úrovně 
podkladního terénu. Pomocí dílu zábradlí se rozměří vzdálenosti 
mezi jednotlivými patkami. Patky se umístí v takové vzdálenosti 
od fasády, aby bylo provést všechny vrstvy kontaktního 
zateplovacího systému, tzn. 250 mm od okraje zdiva. Patky se 
podloží fošnou o rozměrech 30x30cm (obr. 5.2.1-1). Vřetena na 
patkách ale nesmí být vyšroubována do větší výšky než 20cm. 
Na takto rozmístěné patky se osazují stavěcí rámy (obr. 5.2.1-2). 
Mezi stavěcí rámy se umístí zábradlí, které je zajištěno proti 
vypadnutí klínkem. Nejprve se namontuje zábradlí vrchní, poté 
spodní. Montáž pokračuje osazením diagonály, která se 
prostrčí otvorem ve styčníkovém plechu stavěcího rámu a na 
druhém konci se připevní pomocí spojky k protilehlému rámu. 
Pomocí vodováhy se rám převede do svislé polohy. Na stavěcí 
rámy se umístí 2 ocelové podlážky šířky 32cm. Pole se vyrovná 
ve svislém a vodorovném směru pomocí šroubovacích vřeten. 
Poloha se kontroluje pomocí vodováhy. Rovněž se musí 
zkontrolovat odsazení lešení od objektu.  
5.2.2 Montáž dalších polí 
Montáž ostatních polí se provede obdobným způsobem. Do 
spodních polí lešení je nutné namontovat příčné vzpěry nad 
patky s vřeteny. Vzpěra je lešenářská trubka o průměru 48,3mm, 
která je po obou stranách opatřena spojkami, pomocí kterých se 
připevní na stojky. Minimálně v každém 5. poli lešení je nutné 









5.2.3 Lešení na rozích 
Spojení dvou sousedních vertikálních rámů svírajících 
pravý úhel se provede pomocí otočných spojek (obr. 
5.2.3-1). Jedna spojka se umístí nad příčné vyztužení 
rámu a druhá je umístěna v otvoru styčníkového 
plechu. Spojení rámů se provádí každé 4m stejně jako 
kotvení rámů sousedících s připojovanými rámy na 
rohu (obr. 5.2.3-2). 
5.2.4 Výstup se žebříky 
Do zvoleného pole se umístí na každou stranu příčné prvky, do kterých se osadí 
podlážka. Na horní příčle rámu se osadí podlážka s průlezem (obr. 5.2.4-1). 
V jednotlivých patrech lešení nad sebou se střídá umístění podlážky s průlezem 
nalevo a napravo. Dvířka průlezu se musí po každém průlezu zaklopit.  
5.2.5 Doprava dílců ve svislém směru 
Do 2. patra lešení budou díly dopravovány ručně. Pro tento způsob dopravy dílců 
musí být v poli v nižším patře vždy instalováno zábradlí a příčné vzpěry. 
K dopravě dílců do 3. a 4. patra lešení  bude využito stavebního vrátku Geda 
mini60S. Při montáži ve výšce, kde není zřízeno zábradlí, musí být pracovník 
jištěn lanem. Lano se připne na bezpečnostní postroj a druhý konec se připojí 
k vnitřní stojce vertikálního rámu nižšího patra. Poté pracovník vystoupí na 
podlážku vyššího patra, kde namontuje vertikální rámy a osadí zábradlí. Poté si 
přepne karabinu k vnitřní stojce vyššího podlaží blíže směru, ve kterém bude 
pokračovat montáž lešení. Karabina pro přichycení musí mít rozevření větší než 
obr. 5.2.4-1 Výstup se žebříkem 
obr. 5.2.3-1Otočné spojky 




50mm. Ve všech etážích je nutné doplnění prostředních příček zábradlí a 
okopových prken. 
5.2.6 Kotvení 
Kotvení lešení je zajištěno pomocí kotevních šroubů s okem GS 12x160. Do 
podkladu se nejprve vyvrtá otvor pomocí aku vrtačky bez příklepu. Průměr 
vrtaného otvoru je 16mm a jeho hloubka je 155 mm. Do otvoru se vsadí rámová 
lešenářská hmoždinka S16R. A do této hmoždinky se poté našroubuje kotevní 
šroub s okem. Do oka se vloží lešenářská kotva, která se ke svislému rámu 
připojí pomocí otočné spojky. 
5.2.7 Montáž stavebního výtahu 
Podkladem v místě montáže výtahu je zhutněný štěrkopísek. Na místo 
budoucího stavebního výtahu se nejprve umístí ocelová deska o rozměrech 
500x500mm, na kterou se postaví základní jednotka výtahu. Tato deska se musí 
srovnat do vodorovna pomocí vodováhy. Kotvení výtahu bude provedeno pomocí 
stejných kotev jako kotvení lešení. Vodorovná vzdálenost mezi kotevními prvky 
bude 2,5m. Po výšce se bude výtah kotvit ve 2m a poté v 6m nad zemí. 
Vzdálenost středu kulaté trubky od zdi objektu je 2,5m. Použije se kabelový 
zásobník s vlečným kabelem délky 25m. Kabel se zapojí do rozváděčové skříně 
a zapne se hlavní vypínač, pokud se rozsvítí zelená kontrolka je výtah připraven 
k použití.  
Další sloupové díly se montují z plošiny výtahu. Na plošinu se naloží potřebné 
díly a nastoupí 2 dělníci. Maximální povolená hmotnost je 250kg. Po zavření 
nakládací rampy se pomocí ovládání umístěného na plošině dostanou dělníci až 
k místu, kde je třeba namontovat další díl. Výtah se sám zastaví v bezpečně 
výšce a vhodné pozici pro montáž dalšího dílu. Sloupový díl dlouhý 1,5m se 
ke stávajícímu sloupu připevní pomocí 4 šroubů s okem a pevně se utáhnout 
momentem 150Nm. První kotvení proběhne ve výšce 2m. Montáž pokračuje 
stejným způsobem až do dalšího místa kotvení v 6m nad zemí. Sloupové kotvení 
se zavede zpředu do sloupu a lešenářská spojka se připojí ke kulaté trubce 
sloupu, utahovací moment je v tomto případě 50Nm. Do lešenářských spon se 
vloží teleskopická trubka, spony se dotáhnout tak, aby šlo s trubkou pohybovat. 
Po nastavení potřebného úhlu se matice na sponách dotáhnou. Teleskopická 
trubka se pomocí lešenářské spojky připevní k vnitřní straně trubky sloupu. Druhý 
konec této trubky opatřený trnem se k objektu kotví do lešenářského oka 
upevněného ve zdi.  
Během celé montáže je nutné kontrolovat svislé vyrovnání sloupu, které je 
možné korigovat posunutím kotevních trubek ve sloupovém kotvení případně 





5.3 Fasáda keramický obklad 
5.3.1 Příprava lepící hmoty 
Lepící hmota weber.therm elastic se připravuje v plastových nádobách  a to 
postupným vmícháním jednoho pytle suché směsi do 6,3l čisté vody. Míchání se 
provádí pomocí nástavce na ruční vrtačku.  
5.3.2 Lepení tepelné izolace  
Při lepení desek se postupuje odspodu nahoru a desky 
se kladou tak, že jejich delší strana je ve vodorovné 
poloze. V první řadě se na desky tepelné izolace 
nanese cementové lepidlo weber.therm elastic. Lepidlo 
se nanáší po obvodě desky a na tři místa ve středu 
desky (obr. 5.3.2-1). Při lepení se v žádném případě 
nesmí dostat lepící hmota na boční strany desky. 
Desky tepelné izolace se lepí na vazbu. Při lepení 
desek kolem rohů otvorů si musíme dát pozor, aby 
nedocházelo k vytvoření vodorovné ani svislé 
průběžné spáry (obr. 5.3.2-2). Pokud vznikne mezi 
deskami spára větší než 2mm je nutné tuto spáru 
vyplnit izolačním materiálem například nízkoexpanzní 
izolační pěnovou hmotou. V případě větších 
nerovností zjištěných při zkoušce rovinatosti 
obrousíme tepelnou izolaci brusným papírem. 
V oblasti soklu, tzn. do výšky 500mm nad terén se 
navazuje na izolaci spodní stavby a používají se desky 
XPS. Na ostatní plochy se použijí desky z fasádního 
EPS. 
5.3.3  Základní vrstva 
Před prováděním základní vrstvy se připevní všechny 
rohové profily. Rovněž se provede dodatečné 
vyztužení rohů oken a dveří a to sklotextilní síťovinou o 
rozměrech 300x200mm, kterou klademe diagonálně 
(obr. 5.3.3-1). Všechny tyto profily a výztužné síťoviny 
vtlačíme do vrstvy stěrkové hmoty weber.therm elastic. 
Na desky tepelné izolace se ocelovým hladítkem 
s velikostí zubů 10x10mm nanáší stěrková hmota 
weber.therm elastic. Poté se do takto nanesené stěrky 
pomocí nerezového hladítka vtlačuje síťovina R267, 
obr. 5.3.2-2 Schéma lepení desek u 
okna 
obr. 5.3.2-1 Rozmístění lepidla na 
desce 
obr. 5.3.3-1 Vyztužení u okna 
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která se odvíjí seshora dolů. Vtlačování se provádí od středu do stran. Síťovinu 
se předem nastříhá na dobře zpracovatelné pásy. Minimální přesah sousedních 
pásů síťoviny je 100mm. Stěrková hmota, která se vytlačila skrz síťovinu se 
zahladí nerezovým hladítkem směrem odshora dolů. Síťovina musí být z obou 
stran chráněna minimálně 1mm stěrky. V místě přesahů dvou vrstev je nutné 
krytí minimálně 0,5mm stěrkové hmoty. 
5.3.4 Kotvení hmoždinkami 
Kotvení je povoleno provádět nejdříve za 24 hodin od 
lepení tepelné izolace. Použijí se šroubovací 
hmoždinky STR U 2G, které se montují do nezatvrdlé 
stěrky. Pro kotvení tepelné izolace v ploše použijeme 
10ks hmoždinek na 1m2. Vzájemná vodorovná a svislá 
rozteč je 320mm (obr.5.3.4-1). 
Předvrtání otvoru pro hmoždinku se provádí 
bezpříklepovou vrtačkou, aby nedošlo k poškození 
zdiva. Poté se hmoždinka zasune do otvoru a 
zašroubuje se. 
5.3.5 Penetrace 
Penetrační nátěr se nejprve rozmíchá v plastovém kbelíku s čistou vodou 
v poměru 1:2. Nátěr se nanáší pomocí malířské štětky.  S nátěrem se začíná na 
severní straně objektu, pokračuje se na západní, jižní a končí se na východní 
fasádě. 
5.3.6 Konečná povrchová úprava 
Nejprve se provede rozměření plochy a připraví se kladečský plán. S obkládáním 
se začíná u nadpraží stavebních otvorů. Při obkládání nadpraží by měla být vlevo 
i vpravo spára. Na nároží objektu vedeme svislou průběžnou spáru po celé výšce 
budovy. 
Lepící hmota se nanáší na oba povrchy. Na základní vrstvu se lepící tmel nanáší 
hladítkem o výšce zubu 8x8mm směrem odshora dolů a to na plochu přibližně 
2m2, kterou je možné obložit v zpracovací době lepidla. Na obkladový pásek se 
zednickou lžíci nanese vrstva tloušťky 1-2mm. Poté se pásek přilepí na podklad. 
Šířka spáry bude 10mm. V polích 3x3m se provede dilatace obkladu a to 
vyplněním dilatační spáry trvale pružným tmelem. 
Spárování se provádí po technologické pauze 5 dní od nalepení obkladu. Pro 
spárování se použije spárovací hmota Cemix 121 světle šedé barvy, která je 
určena pro obklady se širokou spárou. Před započetím spárování se spáry vyčistí 
od nečistot a zbytků lepícího tmelu. Spárovací hmota se připraví podle podkladu 
od výrobce. Dále se hmota nanáší pomocí gumového hladítka na celou plochu 
podkladu. Přibližně po 30 minutách dochází k takzvanému zavadnutí spárovací 
obr. 5.3.4-1 Rozmístění hmoždinek 
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hmoty, po uplynutí této doby se může začít s čištěním spárovací hmoty z povrchu 
obkladů.  
5.4 Fasáda dřevěný obklad 
5.4.1 Obložení konzol OSB deskami 
Před pokládkou tepelné izolace se musí provést obložení ocelové konstrukce 
deskami OSB. Obklad se provádí z fasádního lešení. Deska se k ocelovému 
prvku přišroubuje pomocí 4 samovrtných šroubů s křidélky, zápustnou hlavou a 
Torx drážkou, DIN 7504P. První šroub se přišroubuje 100mm od kraje desky, 
rozteče mezi ostatními šrouby jsou 310mm, vrchní šroub je od kraje rovněž 
100mm. Druhou vrstvu desek klademe s polovičním přesahem desek. 
K podkladu tyto desky připevňujeme pomocí vrutu do dřeva FSP-SZ 4,0x50 YZF. 
Rozteče šroubů jsou stejné jako v předchozím případě. 
5.4.2 Rozmístění a montáž ocelových kotev 
Nejprve se provede rozměření pro upevnění kotevních prostředků. Pomocí laseru 
se určí hlavní svislá rovina, podle které se budeme dále řídit. Poté se na rozích 
objektu vytyčí na základě kotevního plánu jednotlivé řady konzol ve vodorovném 
směru. Pomocí nivelačního přístroje se zaměří poloha kotev ve vodorovném 
směru po 3metrech až na druhý konec fasády. Pomocí barvící šňůry se mezi tyto 
kotvy vyznačí vodorovná rovina, na kterou se budou instalovat další kotvy. Ve 
svislém směru se zaměření polohy kotvy provede pomocí olovnice. Na 
průsečících těchto úseček provedeme montáž zbylých kotev.  
Kotvy v podobě ocelových L-profilů se na nosnou podkladní konstrukci připevňují 
pomocí hmoždinek a vrutů. Pro ukotvení L-profilů použijeme 2 hmoždinky. Pod 





5.4.3 Tepelná izolace  
Jako tepelná izolace se použije minerální izolace. Tepelná izolace se klade podle 
stejných zásad jako izolace v systému ETICS. Pro zkrácení desek se používá 
pilka nebo nůž, stejně tak se provede proříznutí desky v místě vystupující 
ocelové konzoly. Pro kotvení talířovými zatloukacími hmoždinkami se musí 
nejprve předvrtat otvor, který je o 1mm menší než je průměr hmoždinky. 
Předvrtání se provádí vrtačkou bez příklepu. Po navrtání se vsadí hmoždinka do 
otvoru a zatluče se. Používají se hmoždinky ejotherm 8/60x150 NTK-U s talířkem 





5.4.4 Pojistná hydroizolace 
V horních dvou pásech obložení se pás pokládá v pruzích odshora dolů. Nejprve 
se fólie nastříhá na pásy potřebné délky. V horní části se pás zatáhne až pod 
úroveň parapetu. V oblasti kotev se pás prořízne vysouvacím nožem a přes 
konzolu se fólie nasune. Speciální lepící páskou se pak toto proříznutí přelepí. 
Fólie je po stranách opatřena samolepícím pruhem a shora je na ni naznačen 
nutný přesah při napojování. V dolní části se fólie zajistí přítlačnou lištou. 
Ve spodním pásu se fólie pokládá vodorovně a rovněž se zatáhne vrchní část 
pod parapet oken a spodní část se přitlačí lištou. 
5.4.5 Montáž latí 
Na vyčnívající ocelové konzoly se připevní dřevěná lať o rozměrech udaných 
v projektové dokumentaci. Lať se ke konzole připevní pomocí 2 vrutů do dřeva. 
Na svislé latě se připevní latě ve vodorovném směru. Poloha latí se kontroluje 
pomocí vodováhy. K připevnění se použije 1 vrut na každé straně. Pro obložení 
spodní strany konzol se použijí k připevnění latí samovrtné šrouby s křidélky 
DIN7504P délky 50mm na každé straně dva šrouby. 




5.4.6 Montáž dřevěného obkladu 
Dřevěný obklad se klade svisle na sraz. K připevnění do kontralatí se použijí vždy 
2 vruty do jednoho spoje. Polohu obložení  se průběžně kontroluje pomocí 
vodováhy. V místě vodorovné části konzoly se postupuje obdobně. K připevnění 
obkladu k podkladním latím se použijí vruty do dřeva , FSP - SZ 3,0x15 ZPF. 
5.5 Klempířské a zámečnické práce 
5.5.1 Osazování vnějších parapetů 
Osazování venkovních parapetů se provádí po dokončení obložení cihlovými 
pásky. Před montáží parapetů se kontroluje stav podkladu. Ten musí být pevný, 
soudržný a rovný. Mezi podkladem a spodní hranou rámu zasklení musí být 
vzdálenost 25-30mm. 
Na upravený a očištěný podklad se nanese nízko expanzní montážní pěna, do 
které se uloží parapet. Parapet se zasouvá do drážky ve spodní části rámu 
výplně. Ihned po přiložení parapetu se provede jeho vyrovnání do spádu přibližně 
7% pomocí vodováhy. Takto osazený parapet se na 15 minut zafixuje. Zadní 
hrana parapetu se k rámu přišroubuje po 200mm pomocí vrutů do dřeva, na které 




6. PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ 
 vedoucí pracovní čety (1): 
    vyučen v oboru montér izolatér, vedoucí schopnosti,  
    3roky praxe, poučen BOZP, dohlížení na provádění prací 
 pracovní četa (34): 
 8 izolatérů  základní vzdělání, proškoleni v provádění    
    izolatérských prací, poučeni BOZP 
 6 truhlářů   vyučeni v oboru, poučeni BOZP 
 6 lešenářů základní vzdělání, proškoleni v montáži lešení,   
    poučeni BOZP 
 6 zedníků vyučeni v oboru, poučeni BOZP 
 4 klempíři  vyučeni v oboru, poučeni BOZP 
 3 dělníci  základní vzdělání, poučeni BOZP 
 1 řidič   řidičské oprávnění sk.C, 3 roky praxe, poučen   
    BOZP 
 
7. STROJE, NÁŘADÍ A PRACOVNÍ POMŮCKY 
7.1 Stroje 
 nákladní automobil Iveco Eurocargo 4x2 valník s plachtou 
 nákladní automobil Iveco Eurotrakker 6x4 hydraulickou rukou  
 stavební výtah GEDA 500Z 
 stavební vrátek GEDA mini 60S 
7.2 Nářadí a pomůcky 
 aku vrtačka Metabo S13, 14,4 LT, míchací nástavec 
 pistole na pur pěnu 
 ocelové hladítko 8x8mm, ocelové hladítko 10x10mm, gumové hladítko, 
hobové hladítko 
 ruční pila, kbelík 10l, barvící šňůra, lámaci nůž, metr, 6 ks, vodováha, 4 
ks, kladivo, 4ks 
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 vodováha s měřičem sklonu, 1ks 
 prodlužovací kabel, 3ks 
 nivelační souprava NEDO X 32 
 Totální stanice Topcon ES-107 
7.3 Pomůcky BOZP 
Přilby, reflexní vesty, bezpečnostní postroj pro práce ve výškách, pracovní oděv, 
pevná obuv, pracovní rukavice, bezpečností postroj. 
8. JAKOST A KONTROLA KVALITY 
8.1 Montáž oken 
8.1.1 Vstupní kontrola 
Kontrola projektové dokumentace 
Kontrola připravenosti staveniště 
Kontrola předchozích prací 
Kontrola klimatických podmínek 
Stavební připravenost podkladu 
Kontrola materiálu 
Kontrola způsobu skladování 
Kontrola montážních a svářecích přístrojů 
8.1.2 Mezioperační kontrola 
Kontrola pokládky parozábrany 
Kontrola pokládky tepelné izolace MW 
Kontrola pokládky tepelné izolace EPS 
Kontrola pokládky separační vrstvy 
Kontrola spojovacích plechů 
Kontrola pokládky hydroizolační fólie 
Kontrola provedení klempířských konstrukcí 
8.1.3 Výstupní kontrola 
Vizuální kontrola spojů 




8.2 Montáž lešení 
8.2.1 Vstupní kontrola 
Kontrola montážní dokumentace lešení 
Kontrola dílců lešení 
8.2.2 Mezioperační kontrola 
Kontrola prvního patra lešení 
Kontrola dalších etáží lešení 
Kontrola provedení nároží 
Kontrola výstupů se žebříky 
Kontrola upevnění stavebního výtahu 
Kontrola kotvení 
Kontrola upevnění záchytné sítě 
8.2.3 Výstupní kontrola 
Kontrola lešení jako celku 
Kontrola uzemnění 
8.3 Fasáda keramický obklad 
8.3.1 Vstupní kontrola 
Kontrola projektové dokumentace 
Kontrola připravenosti staveniště 
Kontrola předchozích prací 
Kontrola klimatických podmínek 
Stavební připravenost podkladu 
Kontrola materiálu 
Kontrola způsobu skladování 
Kontrola montážního nářadí 
8.3.2 Mezioperační kontrola 
Kontrola dodržování technologických přestávek 
Kontrola lepení izolačních desek EPS 
Kontrola provádění základní vrstvy 
Kontrola kotvení systému 
Kontrola podkladu 
Kontrola lepení a spárování obkladových pásků 
  
88 
8.3.3 Výstupní kontrola 
Kontrola osazení parapetů 
Kontrola konečné povrchové úpravy 
8.4 Fasáda dřevěný obklad 
8.4.1 Vstupní kontrola 
Kontrola projektové dokumentace 
Kontrola připravenosti staveniště 
Kontrola předchozích prací 
Kontrola klimatických podmínek 
Stavební připravenost podkladu 
Kontrola materiálu 
Kontrola způsobu skladování 
Kontrola montážního nářadí 
8.4.2 Mezioperační kontrola 
Kontrola kotvících profilů 
Kontrola pokládky izolačních desek MW 
Kontrola provedení pojistné hydroizolace 
Kontrola nosného roštu 
8.4.3 Výstupní kontrola 
Kontrola montáže kontralatí a dřevěného obkladu 
Kontrola přitmelení ke keramickému obkladu 




9. BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI – 
BOZP 
Při realizaci projektu musí být dodržovány následující zákony a nařízení vlády: 
- Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, 
- Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky a do 
hloubky, 
- Nařízení vlády č. 101/2005 Sb.,o podrobnějších požadavcích na pracoviště a 
pracovní prostředí, 
-  Nařízení vlády č. 21/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na 
osobni ochranné prostředky 
- Zákon č. 183/ 2006 Sb., o uzemním plánovaní a stavebním řadu (stavební 
zákon) 
- Zákon č. 262/2006 Sb., Zákoník práce 
- Zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci.A dále jeho změny 362/2007 Sb. a 189/2008 Sb. 
- Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na 
bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí, 
- Nařízení vlády č. 494/2001 Sb., kterým se stanoví způsob evidence, hlášení a 
zasílání záznamu o úrazu, vzor záznamu o úrazu a okruh orgánů a institucí, 
kterým se ohlašuje pracovní úraz a zasílá záznam o úrazu, 
- Nařízení vlády č. 178/2001 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví 
zaměstnanců při práci, ve znění nařízení vlády č.523/2002Sb.a nařízení vlády č. 
441/2004, 
- Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví 
zaměstnanců při práci, 
- Vyhláška č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění 
bezpečnosti práce a technických zařízení, ve znění pozdějších předpisů (změna: 
324/1990 Sb., 207/1991 Sb., 352/2000 Sb., 192/2005 )Sb., 
Zaměstnavatel je povinen proškolit zaměstnance v otázkách bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci a zaměstnanec je povinen účastnit se školení BOZP. 
Zaměstnanci, kteří neprošli školením nesmějí vykonávat žádnou činnosti na 
pracovišti. Zaměstnancům je předepsáno nošení ochranných pracovních 
pomůcek jako jsou přilby, reflexní vesty, pracovní rukavice a bezpečnostní 
postroje. 
Bližší informace o BOZP jsou uvedeny v samostatné části B.8 Bezpečost 
achrana zdraví při práci. 
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III. Požadavky na venkovní pracoviště na staveništi 
Příloha č. 2 k nařízení vlády č. 591/2006Sb. 
I. Obecné požadavky na obsluhu strojů 
XI. Stavební elektrické vrátky 
XIII. Stavební výtahy 
XIV. Společná ustanovení o zabezpečení strojů při přerušení a ukončení 
práce 
XV. Přeprava strojů 
Příloha č. 3 k nařízení vlády č. 591/2006Sb. 
I. Skladování a manipulace s materiálem  
XI. Montážní práce 
Příloha k nařízení vlády č. 362/2005 Sb. 
I. Zajištění proti pádu technickou konstrukcí 





10. EKOLOGIE - VLIV NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, 
NAKLÁDÁNÍ S ODPADY 
Při realizaci stavby vznikají z hlediska zákonů č. 185/2001 a vyhlášky č. 
381/2001Sb. odpady. 
kód druhu odpadu název druhu odpadu způsob likvidace 
10 13 11 
Odpady z jiných směsných materiálů na bázi 
cementu 
skládkování 
15 01 01  Papírové a lepenkové obaly skládkování 
17 06 04 
Izolační materiály a stavební materiály 
s obsahem azbestu 
skládkování 
17 02 03 Plasty recyklace 
15 01 02 Plastové obaly recyklace 
17 01 03 Tašky a keramické výrobky recyklace 
17 04 05 Železo a ocel recyklace 
07 07 99 Odpady jinak blíže neurčené chemická likvidace 
15 01 11 
Kovové obaly obsahující nebezpečnou 
výplňovou hmotu včetně prázdných tlakových 
nádob 
nebezpečný odpad 
20 03 01 Směsný komunální odpad skládkování 
13 07 02 Motorový benzín nebezpečný odpad 
Legislativu v této oblasti řeší zákony a nařízení: 
- Zákon 185/2001 Sb. o odpadech a o změně některých dalších zákonů, 
- Vyhláška 383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady, 
- Vyhláška 381/2001 Sb. kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam 
nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a 
tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu 
odpadů (Katalog odpadů), 
- Zákon 86/2002 Sb. o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů 
(zákon o ochraně ovzduší), 
- Zákon 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, 
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- Nařízení vlády 148/2006 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a 
vibrací 
V průběhu výstavby nebude negativně ovlivněno životní prostředí - nesmí vznikat 
nadměrná prašnost a hluk. 
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1. TECHNICKÁ ZPRÁVA 
1.1 informace o rozsahu a stavu staveniště, předpokládané 
úpravy staveniště, jeho oplocení, trvalé deponie a 
mezideponie, příjezdy a přístupy na staveniště, 
 Staveniště se nachází na parcele číslo 338/1 v katastrálním území Brno - 
Pisárky. Nově budovaná stavba je rozšířením stávajícího objektu s parcelním 
číslem 338/2, toto parcelní číslo ponese i řešený nově budovaný objekt. Nový 
objekt zabírá přibližně 13% parcely 338/1. Pozemek je ve vlastnictví investora. 
Pro provádění stavby je zapotřebí částečného záboru těchto pozemků 332, 
342/2, 342/3, 342/4 a 349. Všechny tyto pozemky jsou v katastru nemovitostí 
vedeny jako ostatní plocha, zeleň. S vlastníky těchto pozemků, pokud se nejedná 
o pozemek investora, je částečný dočasný zábor řešen smluvní cestou. 
Pozemek je svažitý směrem k jihu, celkové převýšení v místě budoucího objektu 
činí 3m. Parcela je přibližně obdélníková, s přístupovou komunikací ze severu z 
místní komunikace na ulici Vinařská. Oplocení pozemku je z části využito i jako 
oplocení staveniště, pouze na částech pozemku se musí vybudovat mobilní 
oplocení výšky 2m. Stávající vjezd na pozemek bude využit i jako vjezd na 
staveniště, vjezd je realizován uzamykatelnou branou o šířce 8m. 
Pro provádění zastřešení a opláštění bude využito zařízení staveniště 
z předešlých etap. Jedná se o sociální a správní objekty, staveništní komunikaci, 
venkovní skládku materiálu, skladovací kontejnery, kontejnery na tříděny a 
směsný odpad, staveništní přípojky vody a elektrické energie. Při realizace 
zastřešení se bude využívat autojeřáb Demag AC55City. 
Nově bude na staveništi instalováno fasádní lešení, stavební výtah Geda 
500Z/ZP a pro skladování části materiálu pro opláštění budovy bude využit vnitřní 
prostor nového objektu a to místnost č.102 a 107. Obě tyto místnosti budou pro 
skladovací účely vybaveny dřevěnými paletami. 
1.2 významné sítě technické infrastruktury, 
Všechna vedení sítí technické infrastruktury jsou vytyčena již z předcházejících 
etap výstavby. V blízkosti navrhované stavby se nachází rozpojovací jistící skříň 
označení RIS1, ze které vedou kabely NN, které je nutno přeložit tak, aby 
obcházely nově budovaný objekt. 
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1.3 napojení staveniště na zdroje vody, elektřiny, odvodnění 
staveniště apod., 
Napojení staveniště na zdroj vody je realizováno v provizorní vodoměrné šachtě 
vybudované v průběhu instalace vodovodní přípojky pro nově budovaný objekt. 
Napojení na elektřinu je provedeno v rozpojovací jistící skříni RIS2 a přes 
staveništní rozvaděč RS 2.0.0.3  s vlastním měřením je elektřina rozvedena po 
staveništi k podružným rozvaděčům případně ke staveništním buňkám. Napojení 
staveništních objektů na kanalizaci není provedeno vzhledem ke vzdálenosti 
kanalizačního potrubí. Staveništní buňky s hygienickým zařízením jsou osazeny 
na fekálním tanku, který bude pravidelně vyvážen. 
1.4 úpravy z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví třetích 
osob, včetně nutných úprav pro osoby s omezenou 
schopností pohybu a orientace, 
Větší část pozemku je oplocena drátěným plotem. Vjezd na staveniště je 
realizován zřízenou bránou, která je opatřena zámkem a na které je umístěna 
cedule Zákaz vstupu na staveniště. V místech, kde není zřízeno oplocení 
pozemku, je využito mobilní oplocení výšky 2m. V tomto oplocení není zřízena 
žádná brána, jelikož se jedná o ohraničení staveniště od zbytku okolních 
pozemků, na kterých neprobíhají stavební práce, ani přes ně není řešen vstup 
pracovníků na staveniště. 
1.5 uspořádání  a  bezpečnost  staveniště  z hlediska ochrany 
veřejných zájmů, 
Veškeré práce při realizaci stavby budou probíhat na pozemku investora a 
přilehlých pozemcích, jejichž zábor je řešen smluvní cestou. 
1.6 řešení  zařízení  staveniště  včetně  využití  nových a 
stávajících objektů, 
Objekty zařízení staveniště jsou pro technologickou etapu zastřešení zbudovány 
již z předchozích etap výstavby. Pro realizaci opláštění, včetně provedení 
funkčního souvrství střechy, nebude již potřeba autojeřáb. Jeho funkci nahradí 




 Provozní objekty: 
staveništní komunikace -zpevněná vrstva makadamu 150mm a štěrku 
DK0/32 100mm na zásypy –hutnitelný, na stavbu cest 
 staveništní přípojka – voda, elektrická energie 
 mobilní oplocení – drátěná výplň, zinkový drát, výška 2m 
 skladové kontejnery LK1 
 venkovní skládka materiálu – zhutněná vrstva šterkopísku 100mm 
 vnitřní skládka materiálu pro opláštění– místnost č.102 a 107 
 kontejnery na odpad – nebezpečný, komunální, stavební, plast, papír 
 
 Výrobní objekty: 
autojeřáb Demag AC55 city 
montážní plošina Genie GS™1932 
stavební výtah Geda 500Z/ZP 
stavební vrátek Geda mini60S 
stání pro montážní plošiny s možností nabíjení 
 
 Sociální a správní objekty: 
 buňka pro stavbyvedoucího BK1 
 šatna pro zaměstnance BK1 
 sanitární buňka SK1  
1.7 popis staveb zařízení staveniště vyžadujících ohlášení, 
Ohlášení vyžaduje sanitární buňka SK1 a to podle zákona č.183/2006 Sb., §104, 
odst. 1, písm e). 
1.8 stanovení  podmínek  pro  provádění stavby z hlediska 
bezpečnosti a ochrany zdraví,  plán  bezpečnosti  a  
ochrany  zdraví  při  práci  na staveništi  podle zákona  o  
zajištění  dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci, 
Při provádění stavebních prací musí být dodržovány následující předpisy: 
- Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, 
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- Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky a do 
hloubky, 
- Nařízení vlády č. 101/2005 Sb.,o podrobnějších požadavcích na pracoviště a 
pracovní prostředí, 
-  Nařízení vlády č. 21/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na 
osobni ochranné prostředky 
- Zákon č. 183/ 2006 Sb., o uzemním plánovaní a stavebním řadu (stavební 
zákon) 
- Zákon č. 262/2006 Sb., Zákoník práce 
- Zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci.A dále jeho změny 362/2007 Sb. a 189/2008 Sb. 
- Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na 
bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí, 
- ČSN 73 2601 Provádění ocelových konstrukcí 
- ČSN 73 8101 Lešení. Společná ustanovení 
- ČSN 73 8106 Ochranné a záchytné konstrukce 
- ČSN EN 397 (83 2141)  Průmyslové ochranné přilby   
- ČSN EN 363 - OOPP proti pádu z výšky. Systémy zachycení pádu   
- ČSN ISO 12480-1 (27 0143) Jeřáby - Bezpečné používání - Část 1: 
Všeobecně 
Zaměstnavatel je povinen vyškolit a zaučit zaměstnance k bezpečnému 
provádění příslušných prací. Zaměstnavatel je rovněž povinen seznámit 
pracovníky s technologickými a pracovními postupy prováděných prací. Znalosti 
pracovníků musí být ověřeny. Zaměstnavatel také musí pracovníky vybavit 
osobními ochrannými pracovními prostředky. 
Povinností zaměstance je dodržování technologických a pracovních postupů, 
návodů, pravidel a pokynů, s nimiž byl v rámci školení seznámen. Rovněž je 
povinen používat přidělené OOPP jako jsou přilby, reflexní vesty, pracovní 
rukavice a bezpečnostní postroje. Zaměstnanci, kteří neprošli školením nesmějí 
vykonávat žádnou činnosti na pracovišti. 
Podrobnější plán BOZP a výpis rizik včetně preventivních opatření řeší 
samostatná část B.8 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci. 
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1.9 podmínky pro ochranu životního prostředí při výstavbě, 
Během výstavby musí být dodržovány právní předpisy a normy týkající se 
ochrany životního prostředí a to zejména zákon č.185/2005 Sb. o odpadech a 
vyhláška č.381/2001Sb. katalog odpadů. Na staveništi budou po celou dobu 
výstavby umístěny kontejnery a to kontejner na stavební odpad, kontejner na 
komunální odpad, kontejner na nebezpečný odpad a kontejnery na tříděný 
odpad. Zacházení s jednotlivými odpady je řešeno v technologických předpisech. 
Při výstavbě bude postupováno dle zákonu č.86/2002 Sb., o ochraně ovzduší  
a zákonu 114/1992 Sb., Zákon České národní rady o ochraně přírody a krajiny. 
Během realizace se nebudou využívat stroje, které svoji hlučností překračují 
dané limity hlučnosti. Vzhledem k pracovní době, nebudou v nočních hodinách tj. 
od od 22:00 do 6:00 překračovány stanovené limity. Rovněž nebude docházet 
k překračování limitů prašnosti. Bude zabráněno únikům ropných látek do půdy, 
tento předpoklad je zaručen použitím strojů v dobrém technickém stavu. 
orientační lhůty výstavby a přehled rozhodujících dílčích termínů. 
1.10 orientační lhůty výstavby a přehled rozhodujících dílčích 
termínů 
Zřízení objektů zařízení staveniště bude provedeno před zahájením výstavby. 
Řešené technologické etapy budou využívat toto zařízení. Potřeba zřízení 
nového zařízení staveniště (stavební výtah, fasádní lešení, vnitřní skladovací 
prostory) je dána následujícími daty: 
 Termín zřízení nového zařízení staveniště:  15.7.2013 
 Termín odstranění zařízení staveniště:   20.9.2013 
Po tomto datu dojde k odstranění objektů zařízení staveniště a upravení 
zabraných pozemků do požadovaného stavu. 
1.11 Seznam použitých zdrojů 
[1] vyhláška c. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb 
[2] TOITOI. Stavba: Stavební buňky a kontejnery [online]. 2013 [cit. 
13.5.2013]. Dostupné z: http://www.toitoi.cz/stavba 
[3] CONT. Prodej stavebních buněk a kontejnerů - CONT 




2. TECHNICKÁ ZPRÁVA ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ 
2.1 Základní informace 
2.1.1 Obecné informace o stavbě 
Investor: Vender a.s. 
    Leitnerova 682/9 
   602 00 Brno 
Projektant: Ateliér RAW s.r.o. 
   Domažlická 12, Brno 
   Doc.Ing.arch. Tomáš Rusín 
   Ing.arch. Ivan Wahla 
   Ing.arch. Libor Šupler 
Stavba: Rozšíření Office centra, Hlinky 118, Brno 
   administrativní budova 
Místo stavby: Brno – Pisárky 
   parcela č. 338/1, výměra 382,3m2  
   svažitá parcela - celkové převýšení 3m 
2.1.2 Charakteristika stavby 
 Svislé konstrukce: 
   suterén – monolitická železobetonová konstrukce   
   nadzemní podlaží - ocelový skelet, výplňové zdivo    
   Porotherm 24P+D 
 Vodorovné konstrukce: 
   suterén - železobetonová deska tloušťky 200mm 
   1NP - stropní průvlaky, stropnice, trapézový plech, beton 
    2NP - plnostěnné vazníky, vaznice, trapézový plech  
 Opláštění: kontaktní zateplovací systém s obložením keramickými   
   obkladovými  pásky 
    dřevěná fasáda - pás mezi okny na západní straně objektu 
 Střecha: funkční souvrství - pojistná hydroizolace a parozábrana  
   Glastek 30 Mineral Plus, tepelná izolace EPS S, separační  
   vrstva FILTEK 300, hydroizolační vrstva PVC fólie DEKPLAN 
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2.1.3 Charakteristika staveniště 
Staveniště se nachází na parcele číslo 338/1 v katastrálním území Brno - 
Pisárky. Nově budovaná stavba je rozšířením stávajícího objektu s parcelním 
číslem 338/2, toto parcelní číslo ponese i řešený nově budovaný objekt. Nový 
objekt zabírá přibližně 13% parcely 338/1. Pozemek je ve vlastnictví investora. 
Pro provádění stavby je zapotřebí částečného záboru těchto pozemků 332, 
342/2, 342/3, 342/4 a 349. Všechny tyto pozemky jsou v katastru nemovitostí 
vedeny jako ostatní plocha, zeleň. S vlastníky těchto pozemků, pokud se nejedná 
o pozemek investora, je částečný dočasný zábor řešen smluvní cestou. 
Pozemek je svažitý směrem k jihu, celkové převýšení v místě budoucího objektu 
činí 3m. Parcela je přibližně obdélníková, s přístupovou komunikací ze severu z 
místní komunikace na ulici Vinařská. Oplocení pozemku je z části využito i jako 
oplocení staveniště, pouze na částech pozemku se musí vybudovat mobilní 
oplocení výšky 2m. Stávající vjezd na pozemek je využit jako vjezd na staveniště, 
vjezd je realizován uzamykatelnou branou o šířce 8m. 
2.2 Objekty zařízení staveniště 
2.2.1 Provozní objekty 
2.2.1.1 Staveniětní komunikace 
Staveništní komunikace je napojena na stávající zpevněnou komunikaci ze 
zatravňovacích dlaždic, která vede od brány v oplocení až ke stávajícímu 
objektu. Část této komunikace je rovněž využita jako komunikace staveništní. 
Napojení je provedeno oblouky s poloměrem 15m. Komunikace je tvořena 
150mm vrstvou  zhutněného makadamu a 100mm zhutněnou vrstvou ze štěrku 
DK0/32 (hutnitelný, na stavbu cest). Před provedením těchto vrstev je nutné 
odstranit vrstvu ornice. Šířka staveništní komunikace je 4000mm. Řešení 
provozu je patrné z výkresu zařízení staveniště. Automobily přijíždí ke skládce 
směrem vpřed a po vyložení zacouvají k napojení na stávající komunikaci, kde je 
vytvořen prostor pro otáčení nákladních automobilů. 
2.2.1.2 Staveništní přípojka vody 
Staveništní přípojka vody je napojena na přípojku vody k nově budovanému 
objektu. Toto napojení je provedeno v provizorní plastové vodoměrné šachtě o 
průměru 1000mm, výšce 1200mm s plastovým poklopem. Vodoměrná šachta je 
uložena na 100mm vrstvě stěrkopísku. V této šachtě je osazen vodoměr S050. 

















Lepení desek TI 25 kg 70 6,3 441 74 
Základní vrstva 25 kg 70 6,3 441 111 
Lepení obkladů 25 kg 171 6 1026 86 
Spárování obkladů 25 kg 61 5,5 335,5 48 
Penetrace podkladu 25 kg 2 50 100 100 
SOUČET VODY PRO PROVOZNÍ ÚČELY 2344 419 
 












na osobu a den 
Hygienické účely 1 zaměstnanec 15 40 600 
85 Sprchování 1 zaměstnanec 15 45 675 





Qa množství vody pro provozní účely [ls
-1] 
Qb množství vody pro hygienické účely [ls
-1] 
Sv spotřeba vody za den[h] 
kn koeficient nerovnoměrnosti odběru (technolog.provozy 1,5, hygienické 2,7) 
t čas, po který je voda odebírána [h] 
Pp počet pracovníků 
Ns norma spotřeby vody na osobu a den 
 
Pro řešené technologické etapy je maximální výpočtový průtok s 20% rezervou 
na nepředvídané situace nebo případné ztráty stanoven na 0,168 ls-1. Z tabulky 
Voda pro technolog. účely spotřeba vody 
Mytí nářadí a další 200 l 








































































pro stanovení přibližné světlosti vodovodního potrubí tomuto průtoku odpovídá 
světlost DN15.  
Oběrnými místy vody jsou sanitrání buňka S04 a výtoková armatura umístěná na 
rohu stávajícího objektu, opatřena 15m gumovou hadicí. 
2.2.1.3 Kanalizace 
Sanitární buňka není napojena na kanalizační přípojku. Splaškové vody jsou 
odváděny do fekálního tanku o objemu 9m3. Ze spotřeby vody na hygienické 
účely je vypočítána četnost vyvážení splaškových vod.  
Četnost vyvážení 
fekálního tanku 
objem tanku [l] 
denní množství 
splaškových vod [l] 
četnost vyvážení 
9.000  1.300 1 x 6 prac. dní* 
* vzniklá rezerva 1.200 l 
2.2.1.4 Staveništní přípojka elektrické energie 
Přípojení objektů zařízení staveniště ke zdroji elekrické energie je provedeno 
přes rozpojovací jistící skříň na fasádě stávajícího objektu. Na tuto jistící skříň je 
napojen hlavní staveništní rozvaděč elekrtické energie RS 2.0.0.3 
s elektroměrem (3x zásuvka 16A/230V, 2x zásuvka 4k/16A/400V, 1x hlavní 
vypínač) a z něho vedou další rozvody ke stavebním buňkám, k podružnému 
rozvaděči RS 1.2.1.3 (3x zásuvka 16A/230V, 1x zásuvka 4k/16A/400V, 2x 
zásuvka 4k/32A/400V, 1x zásuvka 5k/32A/400V, 1x hlavní vypínač) u výtahu 
nebo je provedeno přímé napojení spotřebičů. Staveništní rozvod elektrické 
energie je veden v chráničce s vnějším pláštěm z HDPE a vnitřním plášěm- 
z LDPE. Hlavní staveništní rozvaděč s hlavním vypínačem je umístěn v souladu 
s výkresem zařízení staveniště na rohu stávajícího objektu. Nabíjení montážních 
plošin bude probíhat přes noc v uzamykatelné staveništní buňce, stejně jako 
nabíjení aku nářadí. Informativní výpočet celkového zdánlivého příkonu 
potřebného pro staveniště je dán následujícím vzorcem:  




Výtah Gega 500Z/ZP 1 5,5 5,50 
stavební vrátek GEDA,mini60S 2 0,75 1,50 
Vrtačka BE 751 2 0,751 1,50 
Leister Varimat 2 4,6 9,20 
Leister Triac 2 1,3 2,60 
Ruční mont. poloautomaty, HSK HTK 2 0,45 0,90 
Stavební buňky, osvětlení  8 0,036 0,29 
Stavební buňka, ohřívač vody 1 2 2,00 
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  Informativní zdánlivý příkon potřebný pro staveniště je 20,1kW. 
 
2.2.1.5 Mobilní oplocení 
Část staveniště je ohraničena pomocí mobilního oplocení. Rozměr pole je 
3.472x2.000 mm, pole je drátěné s obvodovými trubkmani - horizontální průměru 
30mm a vertikální o průměru 42mm. Povrchová úprava je provedena žárovým 
zinkováním. Jednotlivé dílce jsou uloženy v nosných patkách z recyklátu o 
rozměrech 770x250x160mm a hmotnosti 18kg. Mezi sebou jsou jednotlivá pole 
připevněna sponami. 
Oplocení m ks kg 
pole 3 500 x 2 000 mm, 25,27kg 88,35 26 657,0 
patky, 18 kg - 27 486,0 
spony 0,47kg - 27 12,7 
 
2.2.1.6 Skladový kontejner LK1,3ks 
Ke skladování ručního nářadí a části stavebního materiálu slouží skladový 
kontejner LK1 (obr. 2.2.1-1). Ve výkresu zařízení staveniště označení S05 a S06. 
Podrobnější charakteristika skladovaného materiálu je uvedena v příslušném 
technologickém předpisu. Kontejner je uložen na zpevněné ploše tvořené 
100mm štěrkopísku uložené na zemině bez vrstvy ornice.   
Charakteristika kontejneru: 
 Vnější rozměry: 6.058 x 2.438 x 2.591 mm 
 Max.zatížení podlahy 500kg/m2 
 Rám:   svařovaná ocelová konstrukce z plechu tl. 3 mm a   
    válcovaných profilů tl. 3 mm 
 Opláštění:  trapézový plech tl. 1,3 -1,5 mm, boční stěny s větracími  

















 Podlaha:   ocelový rýhovaný plech tl. 3/4 mm, voděodolná   
    překližka tl. 21 mm  
 Vrata:   opatřena těsnící gumou, jištění dvěma uzavíracími tyčemi 
    úhel otevření max. 270 stupňů  
 Hmostnost:  1.530 kg 
 
Obr. 2.2.1-1Schéma skladového kontejneru, LK1 
2.2.1.7 Venkovní skládka materiálu 
Skládka slouží ke krátkodobému skladování materiálů. Soupis materiálů pro 
skladování a způsob skladování je uveden v technologických předpisech. Po 
odstranění ornice se provede zhutnění terénu a jeho zpevnění pomocí 100mm 
vrstvy štěkopísku,která se opět zhutní. Plocha skládky je navržena rozkreslením 
skladovaného materiálu s ohledem na množství materiálu, charakter materiálu a 
požadavky na rozměry uliček mezi skladovanými materiály. 
Charakteristika skládky: 
 Půdorysné rozměry: 20.000 x 8.500 mm 
 Povrch:   šterkopísek, 100mm 
2.2.1.8 Vnitřní skládka materiálu 
V nově budovaném objektu budou místnosti č.102 a 107 použity pro skladování 
materiálu. Skládka bude vybavena dřevěnými europaletami o rozměrech 1.200 x 
800mm. Soupis materiálů pro skladování a způsob skladování je uveden 
v technologických předpisech.  
Charakteristika skládky: 
 Počet palet m.č.102: 8 ks 




2.2.1.9 Kontejnery na odpad 
Odvoz jednotlivých odpadů je řešen smluvním ujednáním s firmou SAKO Brno. 
 Staveništní odpad: ocelový kontejner 
   rozměry 4.100x2.100x700mm, 3m3 
   odvoz pomocí nákladního auta s hákem 
 Komunální odpad: plastový kontejner, černý, víko kulaté 
   objem 1100m3 
   váha 58 kg 
   nosnost (doporučená/maximální) 250 / 360 kg   
 Nebezpečný odpad: plastový kontejner, černý, víko žluté kulaté 
   opatřen znakem pro nebezpečný odpad 
   objem 1100m3 
   váha 58 kg 
   nosnost (doporučená/maximální) 250 / 360 kg   
 Plast:   plastový kontejner, žlutý, víko kulaté 
   objem 1100m3 
   váha 58 kg 
   nosnost (doporučená/maximální) 250 / 360 kg 
 Papír:  plastový kontejner, modrý, víko kulaté 
   objem 1100m3 
   váha 58 kg 
   nosnost (doporučená/maximální) 250 / 360 kg 
 
2.2.2 Výrobní zařízení staveniště 
2.2.2.1 Autojeřáb Demag AC55city 
Autojeřáb slouží k montáži ocelové konstrukce střechy. Odsazení jeřábu od 
konstrukce je 1.750mm. Půdorysné rozměry po zapatkování jeřábu jsou 6.650 x 
6.500mm. Rozhodujícím parametrem při výběru jeřábu je v tomto případě 
vodorovný dosah. Parametry výberu jeřábu jsou řešeny v samostatné příloze P.4 
Volba zvedacího mechanismu. 
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2.2.2.2 Montážní plošiny Genie GS™1932 
Montážní plošiny slouží k dopravě pracovníků k místu montáže. Jedná se o 
nůžkové samohybné plošiny poháněné elektromotorem. Parkování těchto plošin 
bude zajištěno v uzamykatelné staveništní buňce s přívodem elektrické energie. 
Podrobnější charakteristika plošin je uvedena v části B.6 Katalog použité 
mechanizace. 
2.2.2.3 Stavební výtah 
Stavební výtah Geda 500Z/ZP bude sloužit k dopravě materiálu a pracovníků na 
střechu a do pater fasádního lešení. Výtah bude zabírat půdorysnou plochu 
2.500 x 2.000mm. Kotvení výtahu bude provedeno přes fasádní lešení. Výtah 
bude umístěn na severní straně objektu. Podrobnější charakteristika výtahu je 
uvedena v části B.6 Katalog použité mechanizace.  
Parametry: 
 Napájení: 400 V/2,8/5,5 kW 
 Vidlice: 16 A (pětikolík) 
 Nosnost:  500 kg (osoby), 850 kg (náklad) 
2.2.2.4 Stavební vrátek 
Na staveništi budou použity celkem 2 stavební vrátky Geda mini60s. Umístění 
vrátků je patrné z výkresu zařízení staveniště. Vrátky budou využívány k dopravě 
dílců lešení při montáži a k dopravě části materiálu pro provedení opláštění. 
Parametry: 
 Napájení:  230 V, 50 Hz, 0,25/0,75 kW 
 Nosnost: 60 kg 
2.2.3 Sociálně správní objekty 
2.2.3.1 Stanovení počtu sociálních a správních objektů 
Výpočet je založen na maximálním předpokládaném počtu pracovníků v danou 
technologickou etapu. 
 Stavbyvedoucí 1 osoba   Kancelář, stav.buňka,BK1 
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 Mistr   1 osoba 
 Pracovníci hlavní 14 osob 
 Pracovníci pomocní 4 osoby  
 Celkem  19 osob      Šatny, 2 x stav.buňka, BK1 
          Sanitární buňka, SK1 
Název objektu Počet pracovníků 
požadovaná 
plocha na 1 
pracovníka [m2] 
Počet buněk 
Stavební buňka, BK1,  14,4m2 19 1,25 2 
 





Sanitární buňka, SK1     
2xWC, 2xpisoár, 3x 
umyvadlo, 2xsprcha 
20 
2 WC na 11-50 osob 
1 1 U na 10 osob 
1 S na 15 osob 
2.2.3.2 Stavební buňka, BK1 3ks 
Jedna z těchto stavebních buněk slouží jako kancelář stavbyvedoucího (S01) a 
zbývající dvě jako šatny zaměstnanců (S02, S03). Kontejner je osazen na 
100mm vrstvě zhutněného štěrkopísku, která je uložena na zemině bez vrstvy 
ornice. 
Charakteristika kontejneru: 
 Vnější rozměry: 6.058 x 2.438 x 2.591 mm 
 Max.zatížení podlahy 250 kg/m2 
 Rám:   ocelová svařovaná konstrukce 
 Opláštění:  lakovaný pozinkovaný plech 0,6 mm 
 Střecha:  trapézový pozinkovaný plechn0,63 mm, parozábrana,  
    izolace 
 Stěna:  laminátová DTD bílá, parozábrana, izolace 
 Podlaha:  dřevotřísková deska 20mm, PVC 1,5 mm, izolace 
 Vybavení:  vchodové dveře 875 x 2000 mm, okno 1800 x 1200 mm 
    s roletou 
 Elektroinstalace 
 CEE-venkovní připojovací zástrčka a zásuvka 380V/32A/5-pólová 
 2 ks zásuvky, 1 ks vypínač světla, 2 ks dvojzářivka s krytem a 2 




2.2.3.3 Sanitární buňka, SK1 1ks 
Stavební buňka (obr. 2.2.3-1) je uložena na fekálním tanku (9m3), který je osazen 
na 100mm vrstvě zhutněného štěrkopísku. Před zpevněním podkladu 
štěrkopískem se odstraní vrtsva ornice. Výškový rozdíl od terénu k podlaze 
kontjneru je vyrovnám pozinkovanými schůdky, které jsou zahrnuty v dodávce 
tanku. Výpočet četnosti vyvážení tanku je uveden v části 1.3 Kanalizace. 
Charakteristika kontejneru: 
 Vnější rozměry: 6.058 x 2.438 x 2.591 mm 
 Max.zatížení podlahy 250 kg/m2 
 Rám:   ocelová svařovaná konstrukce 
 Opláštění:  lakovaný pozinkovaný plech 0,6 mm 
 Střecha:  trapézový pozinkovaný plechn0,63 mm, parozábrana,  
    izolace 
 Stěna:  laminátová DTD bílá, parozábrana, izolace 
 Podlaha:  dřevotřísková deska 20mm, PVC 1,5 mm, izolace 
 Vybavení:  vchodové dveře 875 x 2000 mm 
    vnitřní dveře 800 x 1970 mm 
    okna 600 x 600 mm, matné sklo 
    2 x sprchová kabina, 3 x umývadlo, 2 x pisoár, 2 x toaleta, 
    1 x boiler 200 litrů 
 Přípojky:  elektřína: 380 V/32 A 
    voda: 3/4" 
    kanalizace: potrubí DN 100 
Obr. 2.2.3-1 Schéma sanitární buňky, SK1 
  
110 
2.3 Zřízení a odstranění objektů zařízení staveniště 
Část objektů zařízení staveniště byla na staveništi zřízena před zahájením 
řešené technologické etapy. Jedná se o sociální a správní objekty, staveništní 
komunikaci, venkovní skládku materiálu, skladovací kontejnery, kontejnery na 
tříděny a směsný odpad, staveništní přípojku vody, elektrické energie, autojeřáb 
Demag AC55City a montážni plošiny Genie GS1932. Charakteristika uložení 
jednotlivých objektů je řešena v předcházející kapitole. 
Nově bude na staveništi instalováno fasádní lešení, stavební výtah Geda 
500Z/ZP, stavební vrátky Geda mini60S a pro skladování části materiálu pro 
opláštění budovy bude využit vnitřní prostor nového objektu a to místnost č.102 a 
107. Obě tyto místnosti budou pro skladovací účely vybaveny dřevěnými 
paletami. 
Po skončení stavebních prací bude zhotovitelem zajištěna likvidace zařízení 
staveniště a uvedení ploch do požadovaného stavu. Z objektů zařízení staveniště 
bude ponechána pouze staveništní komunikace, která bude sloužit jako podlad 
pro nově budovanou příjezdovou cestu k objektu.  
Termíny výstavby zařízení staveniště:  
 Fasádní lešení:   15.7.2013 
 Výtah Geda 500Z/ZP: 15.7.2013 
 Stavební vrátky:  15.7.2013 
 Skladovací prostory: 16.7.2013 
Termín odstranění zařízení staveniště: 
     20.9.2013 
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2.4 Orientační výpočet nákladů za pronájem 










Stavební buňka, BK1 3 4 500 Kč 6 
8 379 Kč 
84 591* Kč 
Sanitární buňka, SK1 1 10 000 Kč 6 61 197* Kč 
Skladovací kontejner, LK1 3 3 500 Kč 6 66 591* Kč 
Stavební výtah Geda 500Z/ZP 1 600 Kč 86 6 230 Kč 57 830 Kč 
Stavební vrátek Geda mini 60S 2 188 Kč 86   32 336 Kč 
Autojeřáb Demag AC55 City 1 1 950 Kč 176 3 960 Kč 347 160 Kč 
Montážní plošina GS1932 2 19 200 Kč 1 2 000 Kč 42 400 Kč 
Lešení Alfix, 1090mm 955,5 2 Kč 86 62 110 Kč 185 370 Kč 
CENA CELKEM BEZ DPH 877 475 Kč 
* k jednotlivým kontejnerům je připočítána poměrná část za dopravu 
 
Stavební buňky - cena dopravy 
počet objektů  počet km cena za km cena za zdvih cena celkem 
7 63 33 Kč 450 Kč 8 379 Kč 
 
Zdroj: [11], [12],[13] 
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1. TECHNOLOGICKÁ ETAPA ZASTŘEŠENÍ 
1.1 Montáž ocelové konstrukce 
1.1.1 Autojeřáb Demag AC55 City 
Autojeřáb bude použit k dopravě prvků ocelové konstrukce k místu montáže a ke 
složení části materiálu na venkovní skládku. Hlavním parametrem při jeho výběru byl 
dosah teleskopického výložníku, který činí až 40m. Po zapatkování zabere autojeřáb 
prostor 6 650 x 6 500mm. Šířka jeřábu ve složeném stavu je 2 550mm. Podrobnější 
informace jsou zpravovány v samostatné příloze P.4 Volba zvedacího mechanismu.  
Technické údaje 
Maximální nosnost: 55 tun na vyložení 3m 
Teleskopický výložník: 7,7 - 40 m 
Špičkový výložník : 7,3m – 13,8m 
Úhly špičkového výložníku: 0,20,35,50 stupňů 
Pohon kol a řiditelnost: 6x6x6 
Provozní cestovní hmotnost: 36 tun 
Maximální protiváha: 8,8tun 
Na stavbě 





1.1.2 Montážní nůžkové plošiny Genie GS™1932, 3ks 
Plošiny budou použity pro dopravu pracovníků k místu montáže ocelových prvků. 
Jedná se o samohybné nůžkové elektrické plošiny s možností rozšíření pracovního 
koše o tzv. prodloužení. Plošiny jsou nabíjeny vestavěnou nabíječkou. Denní doba 
nabíjení je minimálně 8 hodin nepřetržitě, poté lze se strojem pracovat 8-10 hod. 
Technické údaje 
Nosnost 227 kg 
Hmotnost 1503 kg 
Maximální pracovní výška 7,80 m 
Maximální výška podlahy pracovní plošiny 5,80 m 
B Délka koše - vnější rozměry  1,64 m 
s rozšířením koše 2,54 m 
Rozšíření koše  0,91 m 
C Šířka pracovní plošiny 0,74 m 
Výška okopové hrany  0,15 m 
Výška zábradlí 1,10 m 
D Výška plošiny v transp. poloze  2,11 m 
výška plošiny se slož. zábradlím 1,76 m 
E Délka pracovní plošiny 1,82 m 
F Šířka pracovní plošiny 0,81 m 
G Rozvor  1,32 m 
Rychlost pojezdu složené plošiny 4 km/h 
Rychlost pojezdu zvednuté 0,8 km/h 
Doba na stavbě 
 





1.1.3 Rázový utahovák Makita 6906 
Rázový utahovák bude použit k dotažení šroubů ve spojích ocelové konstrukce. 
 
1.1.4 Elektrický šroubovák EI 600 
Elektrický šroubovák bude použit k přišroubování trapézových plechů k vaznicím a k 





1.1.5 Aku prostřihovací nůžky FEIN ABLK 1.3 CSE na vlnitý plech 
Prostřihovací nůžky budou použity k vyřezávání otvorů pro světlíky, střešní vpusti a 
ostatní prostupující prvky střešní rovinou. 
 
Technické údaje 
Příkon 620 W 
Otáčky naprázdno 1700 min–1 
Počet příklepů na prázdno 1600 min–1 
Max. utahovací moment 600 Nm 
Upínání nástroje 3/4" 
Šrouby M16–M22 
Hmotnost 5 kg 
Technické údaje 
Jmenovitý příkon 600 W 
Plný počet otáček 2000 ot/min 
Regulace otáček plynulá 
Elektr. přípojka 230 V 
Hloubkový doraz nastavitelný 
Příslušenství 
Nástavec hloubkového dorazu Z661 
Pohonná hřídel ZA 1/4 
Montážní nástavec pro SX-L12 E 420 
Nástavec E 380 
Technické údaje 
napětí aku 14,4 V 
počet zdvihů 1600/min 
řezná rychlost 1,9m/min 
hmotnost s aku 2,1 kg 
šířka prostřihu 4 mm 
poloměr nejmenší křivky 




1.2 Pokládka funkčního souvrství střechy 
1.2.1 Ruční montážní přístroj IT18 





1.2.2 Svařovací automat Leister Varimat 
Svařovací automat bude použit ke svařování střešních fólií. Šířka trysky je 40mm. 
1.2.3 Ruční svářečka Leister Triac 





Jmenovitý příkon 600 W 
Plný počet otáček 2000 ot/min 
Regulace otáček plynulá 
Elektr. přípojka 230 V 
Hloubkový doraz nastavitelný 
Příslušenství 
výměnný bit Torx T25 - M6 
Technické údaje 
Příkon 4600 W 
Napětí 230 V 
Regulace teploty v rozmezí 20 - 620 °C 
Regulace posuvu v rozmezí 0,7 - 12 m/min 
Rozměry 640 x 430 x 330 mm 
Hmotnost 35 kg 
Technické údaje 
Napětí 230 V 
Příkon 1 600 W 
Frekvence 50/60 Hz 
Teplota 20 - 700°C 
Rozměry 
340 × 90 mm (D × Ø) 
rukojeť Ø 56 mm 
Hmotnost 1,1 kg (bez kabelu 3 m) 
Příslušenství 
Tryska se štěrbinou 40 mm 
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1.3 Doprava materiálu a strojů 
1.3.1 Iveco Stralis Active Space 6x4 
Tahač s návěsem bude sloužit k dopravě ocelových prvků na stavbu.  
 
 
1.3.2 Valníkový návěs 3-nápravový 
Technické údaje 
Hmotnosti  
Celková hmotnost soupravy (povolená)   42 t 
Celková hmotnost (technická) 39 t 
Zatížení náprav (technické) 27 t 
Zatížení točnice (technické) 12 t 
Vlastní hmotnost 5,8 t 
Rozměry  
Vnitřní délka ložné plochy 13.620 mm 
Vnitřní šířka ložné plochy 2.480 mm 
Celková šířka  2.550 mm 
 
Technické údaje 
Užitné zatížení návěsu 35 955 kg  
Vlastní hmotnost  8 045 kg  
Nejvyšší tech. příp. hmotnost  44 000 kg  
Výkon motoru   411 kW 
Zdvihový objem  12 880 cm3 
Nádrž paliva  455 l  
Šířka  2 550 mm  
Výška  3 945 mm  
Délka  6 258 mm  
Světlá výška  280 mm  
Max. rychlost  90 km/hod  
Vnější stopový průměr zatáčení  15 m 
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1.3.3 Renault Master plošina s kabinou 
Nákladní automobil navržen na přepravu montážních plošin. 
Technické údaje 
Maximální užitná hmotnost 2 529 kg 
Poloměr zatáčení 6 m 
Výkon motoru 150 k 
A Rozvor kol 3182 mm 
B Největší délka 5030 mm 
C Přední převis  842 mm 
D Zadní převis 1006 mm 
E Největší šířka 2070 / 2095 mm 
F Největší šířka se sériovými zpětnými zrcátky 2470 / 2654 mm 
G Největší výška (min./max.) 2270 / 2276 mm 




2. TECHNOLOGICKÁ ETAPA OPLÁŠTĚNÍ 
2.1 Montáž výplní otvorů, fasády 
2.1.1 Aku příklepový šroubovák SB 14,4 LT IMPULS 
Vrtačka bez příklepu bude využita k předvrtání otvorů pro všechny typy hmoždinek 
(kotvení lešení, kotvení oken a dveří, zatkloukací hmoždinky). S nástavcem na míchání 





2.2 Stroje pro dopravu 









Napětí akumulátoru 14,4 Volt 
Kapacita akumulátoru 3,0 Ah Lion 
Počet akumulátorů 2 ks 
Počet otáček 0-400/0-1.400/min. 
Počet úderů 28.000 min 
Max. kroutící moment měkký 25 Nm 
Max. kroutící moment tvrdý 57 Nm 
Max. průměr vrtáku do oceli 13 mm 
Max.průměr vrtáku do zdiva 12 mm 
Max. průměr vrtáku do dřeva 30 mm 
Rozpětí sklíčidla 1,5 - 13 mm 
Hmotnost 1,9 kg 
Příslušenství 
vyměnitelné nástavce 
nástavec na míchání 
Technické údaje 
Nosnost 500 kg (osoby) 
850 kg (náklad) 
Rychlost zdvihu 12 m/min (osoby) 
24 m/min (náklad) 
Max. výška 100 m 
Napájení 400 V/2,8/5,5 kW 
Vidlice 16 A (pětikolík) 
Rozměr klece 160/140/110 cm (d/š/v) 
Zastavěná plocha 2x2,5 m 
Přeprava osob ANO 
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2.2.2 Stavební vrátky 
Stavební vrátek bude použit k dopravě 






3. SPOLEČNÉ STROJE A PŘÍSTROJE 
3.1 Stroje pro dopravu 
3.1.1 Iveco Eurotrakker 6x4 s valníkem a hydralickou rukou 




3.1.2 Iveco Eurocargo 4x2 75E18P s plachtou 
Nákladní automobil bude sloužit k dopravě desek EPS, hydroizolací, oplechování 







nosnost 60 kg 
2 rychlosti zdvihu  23/69 m/min. 
pohonná jednotka  0,25/0,75 kW/230 V/50 Hz 
Příslušenství 
otočné rameno  
Technické údaje  
Délka  6 350 mm  
Šířka  2 500 mm  
Výška  3 000 mm  
Celková dovolená hmotnost 32 000 kg 
Nosnost  8 150 kg  
Výkon motoru   132 kW 
Délka hydr. ruky  9 500 mm  
Max. nosnost hydr. ruky  5 000 kg  
Technické údaje  
Délka  6 600 mm  
Šířka  2 450 mm  
Výška  3 000 mm  
Celková hmotnost 7 450 kg 
Objem 16 palet 
Výkon motoru   130 kW 
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3.1.3 Avia D120 N nosič kontejnerů 
Automobil bude využit k vyvážení kontejneru se stavebním materiálem. 
 
3.2 Přístroje 
3.2.1 Nivelační přístroj Nexa 32 









3.2.2 Stavební totální stanice Pentax R205-NE s laserovou olovnicí 
 
Technické údaje  
Typ nástavby teleskop CTS 8t 
Motor Cummins E5 
Výkon motoru 185k 
Převodovka 6 rychlostí 
Celková hmotnost 11990 kg 
Celková délka 5 720mm 




průměr objektivu 36mm 
min. zaostření:  0,6m 
násobící konstanta:  100 
rozsah kompenzátoru: +/- 15´ ±  15´ 
přesnost kompenzátoru:  ± 0,3´´ 
horiz. kruh:  400g 
váha:  1,7kg 
Technické údaje  
Zvětšení dalekohledu 30 x 
Rozlišení dalekohledu 3 '' 
Minimální zaostření 1 m 
Dosah měření - bez hranolu 1,5 - 350 m 
Dosah měření - na štítek 1,5 - 800 m 
Přesnost délkového měření 
- na hranol 
±(2mm + 
2ppm x D) mm 
Přesnost délkového měření 
- bez hranolu 
±(5mm + 
2ppm x D) mm 
Kompenzátor 1-osý 
Váha přístroje 5,7 kg 
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1. KZP NOSNÁ OCELOVÁ KONSTRUKCE STŘECHY 
1.1 Vstupní kontrola 
1.1.1 Kontrola projektové a montážní dokumentace 
· Způsob: vizuální  
· Četnost: jednorázová 
· Popis:   Kontroluje se úplnost a rozsah dokumentace podle vyhl. 
499/2006Sb. a   ČSN EN 1090-2+A1.  
1.1.2 Kontrola výrobní  dokumentace 
· Způsob: vizuální 
· Četnost: jednorázová 
· Popis:  Kontroluje se úplnost a rozsah výrobní dokumentace podle 
ČSN EN 1090-  2+A1. Kontroluje se shoda výrobní dokumentace 
objednávkou dle PD. 
1.1.3 Kontrola připravenosti staveniště 
· Způsob: vizuální, odečty 
· Četnost: jednorázová 
· Popis:  Kontroluje se stav staveništní komunikace, odečítají se 
hodnoty z měřících zařízení na staveništních přípojkách. Kontroluje se 
stav skladů a skládek, jejich umístění a dále se kontrolují provozní a 
sociální objekty. 
1.1.4 Kontrola předchozích prací 
· Způsob: měřením 
· Četnost: jednorázová, všechny prvky 
· Popis: Kontroluje se půdorysná pozice a výškové osazení sloupů, tolerance 
odchylek od PD. Záznam o naměřených odchylkách musí být předán při 
převzetí staveniště.  
· Základní montážní tolerance: 
 Maximální povolená odchylka úrovní podlaží ve vztahu 
k úrovni základu je  




 Pro vychýlení sloupu mezi úrovněmi sousedních podlaží je 
maximální odchylka Δ= ± h /500, kde h je výška podlaží. 
 Odchylka přímosti spojitého sloupu mezi dvěma přilehlými 
úrovněmi podlaží je Δ= ±h/750. 
 Maximální povolená mezera v bodě X u plně kontaktního 
styku je Δ=0,5mm nejméně na dvou třetinách plochy a 
Δ=1,0mm maximálně místně. 
· Funkční montážní tolerance: 
 Umístění středu sloupu v půdoryse na úrovni základu, 
vztaženo k referenčnímu bodu – dovolená odchylka je Δ= 
±5 mm. 
 Celková délka budovy - vzdálenost mezi koncovými sloupy 
v každé řadě na úrovni základu je stanovena maximální 
odchylka Δ= ± 0,2(L + 50)mm, kde L je vzdálenost krajních 
sloupů v metrech. 
 Vzdálenost sloupů – vzdálenost mezi středy sousedních 
sloupů na úrovni základu je maximální povolená odchylka  
Δ= ± 0,2(L + 30)mm, kde L je vzdálenost středů sloupů 
v metrech. 
 Vyrovnání sloupů do přímky obecně – umístění středu 
sloupu na úrovni základu vztaženo k předepsané ose 
sloupu Δ= ± 7mm. 
 Vyrovnání sloupu na obvodu – umístěni vnějšího povrchu 
obvodového sloup na úrovni základu vztaženo k čáře 
spojující vnější povrchy přilehlých sloupů Δ= ± 7mm. 
1.1.5 Kontrola strojů, nářadí a vazačských prostředků 
· Způsob: vizuální 
· Četnost: jednorázová 
· Popis: Kontroluje se způsobilost a technický stav zvedacího mechanizmu. 
Stavbyvedoucí s jeřábníkem kontrolují např. hladinu provozních kapalin, 
promazání důležitých součástek apod. Dále se kontroluje funkčnost a 
nezávadnost montážního nářadí. Kontroluje se certifikace vazačských 
prostředků. Stavbyvedoucí také kontroluje opatření po skončení 




1.1.6 Kontrola způsobilosti pracovníků 
· Způsob: vizuální 
· Četnost: jednorázová 
· Popis: Stavbyvedoucí a mistr kontrolují pracovníkům platnost vazačských 
a strojních průkazů, záznamy o školení BOZP. Výsledky kontroly zapíše 
stavbyvedoucí do SD. 
1.1.7 Kontrola klimatických podmínek 
· Způsob: vizuální 
· Četnost: každý den montáže, v průběhu celého dne 
· Popis Stavbyvedoucí kontroluje dodržení podmínek pro montáž. Práce 
nesmí probíhat za silného deště a větru nad 8m/s. Teplota vzduchu nesmí 
klesnout pod 5oC. 
1.1.8 Kontrola uzemnění 
· Způsob: vizuální 
· Četnost: jednorázová 
· Popis: Stavbyvedoucí kontroluje uzemnění ocelové konstrukce, tzn. 
napojení pásku vystupujícího z podzákladí na prostřední sloupy na každé 
straně objektu. Odporová zkouška uzemnění, provedená elektrikářem, 
proběhla v rámci výstupní kontroly této činnosti.  
1.1.9 Kontrola materiálu 
· Způsob: vizuální, měřením 
· Četnost: jednorázová při přejímce 
· Popis: Stavbyvedoucí kontroluje druh, rozměry, množství a jakost 
dodaných ocelových prvků a to dle dodacích listů, kusovníků z výroby a 
PD. 
1.2 Mezioperační kontrola 
1.2.1 Kontrola skladování 
· Způsob: vizuální 
· Četnost: jednorázová při přejímce 
· Popis: Stavbyvedoucí kontroluje správnost uložení dílců na skládce. 
Spodní hrana skladovaného materiálu musí být minimálně 300mm od 
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úrovně povrchu  skládky. Jednotlivé dílce musí být proloženy hranoly 
o minimální výšce 100mm. Maximální výška skladovaných dílců nesmí 
překročit 2m. 
1.2.2 Kontrola uvázání prvků na zvedacím mechanizmu 
· Způsob: vizuální 
· Četnost: každý prvek 
· Popis:  Vazač po navázání prvku zkontroluje stabilitu upevnění prvku 
ve vázacím   prostředku a to po vyzdvižení prvku do výšky 1m.   
1.2.3 Kontrola osazení a vyrovnání jednotlivých prvků 
· Způsob: vizuální, měřením 
· Četnost: každý prvek 
· Popis: Stavbyvedoucí, mistr a geodet kontrolují správnost osazení prvků dle 
projektové a montážní dokumentace. Pro vyrovnání prvku v případě 
nepřesností se použijí ocelové podložky stejného materiálu jako oba 
spojované prvky. 
1.2.4 Kontrola dodržení postupu montáže 
· Způsob: vizuální 
· Četnost: během celého procesu 
· Popis: Stavbyvedoucí a mistr kontrolují v průběhu prací dodržování 
montážního postupu dle technologického předpisu. 
1.3 Výstupní kontrola 
1.3.1 Kontrola osazení všech prvků 
· Způsob: vizuální 
· Četnost: jednorázová 
· Popis: Stavbyvedoucí  a mistr zkontrolují umístění všech prvků 
v konstrukci.  
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1.3.2 Kontrola šroubových spojů 
· Způsob: vizuální, měřením 
· Četnost: každý prvek 
· Popis: Stavbyvedoucí a mistr provádí kontrolu provedení šroubových 
spojů. Kontrolují provedení spoje, použitý materiál a přesah šroubu za 
maticí, který musí být u nepředpjatého spoje minimálně jeden plný závit 
mezi nosným povrchem matice a nezávitovou částí dříku. 
1.3.3 Kontrola osazení trapézových plechů 
· Způsob: vizuální, měřením 
· Četnost: jednorázová 
· Popis: Stavbyvedoucí a mistr provádí kontrolu osazení trapézových 
plechů a jejich připevnění k podkladní konstrukci. Kontrolují  předepsané 
rozteče šroubů a jejich umístění dané PD.  
1.3.4 Kontrola osazení střešních vpustí, bodových světlíků a otvorů pro 
vzduchotechnické vedení 
· Způsob: vizuální, měřením 
· Četnost: jednorázová 
· Popis: Stavbyvedoucí a mistr provádí kontrolu osazení všech těchto 
prvků, jejich přikotvení předepsanými spojovacími prvky. Rozteče 
jednotlivých spojovacích prostředků a použití podkladního plechu pod 
střešní vpusť. Dále kontrolují polohu těchto prvků stanovenou v PD.  
1.3.5 Kontrola celé ocelové konstrukce 
· Způsob: vizuální, měřením 
· Četnost: jednorázová 
· Popis: Stavbyvedoucí, statik, geodet a TDI  kontrolují odchylky hotové 
ocelové konstrukce oproti PD. 
· Funkční  montážní tolerance: 
 Výška – celková výška vztažení k základové úrovni Δ= ± 
10mm 
 Výška podlaží – výška ve vztahu k přilehlým úrovním Δ= ± 
5mm 
 Sklon – výška ve vztahu k druhému konci nosníku Δ= ± L / 
1000 mm, ale  IΔI≤ 5mm 
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 Styk sloupů – nezamýšlená excentricita e maximálně 3mm. 
 Základ sloupu – úroveň horního povrchu základové desky 
sloupu ve vztahu ke stanovené úrovni jeho záměrného 
bodu Δ= ± 5mm 
 Relativní úrovně – úroveň sousedních nosníků měřené na 
odpovídajících koncích Δ= ± 5mm 
 Úroveň připojení – úroveň nosníku v místě připojená na 
sloup měřená ve vztahu ke stanovené úrovni podlahy Δ= ± 
5mm 
1.3.6 Kontrola dokladů výrobní a montážní dokumentace 
· Způsob: vizuální 
· Četnost: jednorázová 
· Popis: Stavbyvedoucí, TDI a statik kontrolují úplnost a rozsah výrobní a 
montážní dokumentace ocelové konstrukce. 
Legislativa: 
[1] vyhl. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb 
[2] ČSN EN 1090 -1+A1 - Provádění ocelových konstrukcí a hliníkových 
konstrukcí - Část 1: Požadavky na posouzení shody konstrukčních dílců 
[3] ČSN EN 1090 -2+A1 - Provádění ocelových konstrukcí a hliníkových 
konstrukcí - Část 2: Technické požadavky na ocelové konstrukce 
[4] ČSN EN 1492-4+A1 - Textilní vázací prostředky - Bezpečnost - Část 4: 
Vázací prostředky pro všeobecné zdvihací práce vyrobené z lan z 
přírodních a ze syntetických vláken 
[5] ČSN ISO 12480-1 - Jeřáby - Bezpečné používání - Část 1: Všeobecně 
[6] ČSN 33 2000-5-54 ed.3 - Elektrické instalace nízkého napětí - Část 5-
54: Výběr a stavba elektrických zařízení - Uzemnění a ochranné vodiče 
[7] ČSN 73 0212-1 - Geometrická přesnost ve výstavbě. Kontrola 




2. KZP STŘEŠNÍ PLÁŠŤ 
2.1 Vstupní kontrola 
2.1.1 Kontrola projektové dokumentace 
· Způsob: vizuální  
· Četnost: jednorázová 
· Popis: Kontroluje se úplnost a rozsah dokumentace podle vyhl. 499/2006Sb. 
2.1.2 Kontrola připravenosti staveniště 
· Způsob: vizuální, odečty 
· Četnost: jednorázová 
· Popis: Kontroluje se stav staveništní komunikace, odečítají se hodnoty 
z měřících zařízení na staveništních přípojkách. Kontroluje se stav skladů 
a skládek, jejich umístění a dále se kontrolují provozní a sociální objekty. 
2.1.3 Kontrola předchozích prací 
· Způsob: vizuální 
· Četnost: jednorázová 
· Popis: Stavbyvedoucí kontroluje dokončenost vodorovné nosné 
konstrukce střechy z trapézových plechů a dokončenost procesu zdění. 
2.1.4 Kontrola klimatických podmínek 
· Způsob: vizuální, měřením 
· Četnost: průběžná 
· Popis: Stavbyvedoucí kontroluje dodržení podmínek pro montáž. Práce 
nesmí probíhat za deště a větru nad 8m/s. Teplota vzduchu nesmí 
klesnout pod 5oC. 
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2.1.5 Stavební připravenost podkladu 
· Způsob: vizuální, měřením 
· Četnost: průběžná 
· Popis: Stavbyvedoucí kontroluje stav podkladní konstrukce. Na povrchu 
nesmí být ostré hrany a výstupky, nesmí se na něm vyskytovat stojící 
voda. Podklad musí být čistý a pevný. Minimální výtažná pevnost 
kotevního prvku musí být 1,2 kN.   
2.1.6 Kontrola materiálu 
· Způsob: vizuální 
· Četnost: při každé přejímce 
· Popis: Stavbyvedoucí kontroluje druh, množství a kvalitu materiálu na 
základě dodacích listů, certifikátů a PD. 
2.1.7 Kontrola způsobu skladování 
· Způsob: vizuální 
· Četnost: jednorázová 
· Popis: Stavbyvedoucí kontroluje dodržování předepsaného skladování 
jednotlivých materiálů na staveništních skládkách na základě TP a 
technických listů  jednotlivých materiálů. Skladování všech materiálů je 
zajištěno v nově  budovaném objektu. Spojovací materiál je skladován 
v uzamykatelném  staveništním skladu.  
2.1.8 Kontrola montážních a svářecích přístrojů 
· Způsob: vizuální 
· Četnost: před zahájením prací 




2.2 Mezioperační kontrola 
2.2.1 Kontrola pokládky parozábrany 
· Způsob: vizuální, měřením 
· Četnost: průběžná 
· Popis:  Mistr provádí kontrolu pokládky parozábrany. Kontroluje 
předepsané přesahy pásů, směr pokládky a napojení na prostupující 
konstrukce. Na svislé konstrukce se parozábrana vytáhne do výšky 
minimálně 360mm, tzn. 50mm nad úroveň budoucí tepelné izolace. 
2.2.2 Kontrola pokládky tepelné izolace EPS 
· Způsob: vizuální 
· Četnost: průběžná 
· Popis: Mistr provádí kontrolu pokládky desek z EPS, kde kontroluje 
pokládání desek na vazbu beze spár a u spádových klínů jejich 
rozmístění a spád. 
2.2.3 Kontrola pokládky separační vrstvy 
· Způsob: vizuální 
· Četnost: průběžná 
· Popis: Mistr provádí kontrolu směru pokládky separační vrstvy, 
dodržování přesahů a napojení na prostupující konstrukce. Separační 
vrstva se u atiky natáhne až na její vodorovnou část a u ostatních 




2.2.4 Kontrola spojovacích plechů 
· Způsob: vizuální 
· Četnost: průběžná 
· Popis: Mistr provádí kontrolu rozmístění a připevnění spojovacích plechů 
předepsanými kotevními prvky. 
2.2.5 Kontrola pokládky hydroizolační fólie 
· Způsob: vizuální 
· Četnost: průběžná 
· Popis: Stavbyvedoucí kontroluje směr pokládky pásů hydroizolace, 
dodržování předepsaných přesahů na kontaktu dvou sousedních pásů, 
způsob kotvení, průběh natavování pásů a provedení detailů. 
2.3 Výstupní kontrola 
2.3.1 Kontrola provedení klempířských konstrukcí 
· Způsob: vizuální 
· Četnost: jednorázová 
· Popis: Mistr provádí kontrolu upevnění a dodržení dilatačních spár u 
klempířských konstrukcí. 
2.3.2 Vizuální kontrola spojů 
· Způsob: vizuální 
· Četnost: jednorázová 
· Popis: Stavbyvedoucí s mistrem kontrolují svary hydroizolačních fólií a 
zaválečkování svarů. 
2.3.3 Kontrola spojů jehlou 
· Způsob: vizuální, mechanická 
· Četnost: jednorázová 
· Popis: Stavbyvedoucí s TDI kontrolují spojitost a mechanickou pevnost 
spoje hydroizolace pomocí jehly po celé délce svaru. 
2.3.4 Kontrola spádu 
· Způsob: vizuální 
· Četnost: měřením 
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· Popis: Stavbyvedoucí s TDI kontrolují vyspárování střešního pláště ke 
vpustím pomocí vodní váhy s digitálním sklonoměrem. Sklon střešní 
roviny v příčném směru je 2% a spádové klíny jsou ve spádu 7%. 
Legislativa: 
[1] Vyhláška 499/2006Sb. 
[2] ČSN 73 0212-1 Geometrická přesnost ve výstavbě. Kontrola přesnosti. 
Část 1: Základní ustanovení, 10/96 




3. KZP ETICS S KERAMICKÝM OBKLADEM 
3.1 Vstupní kontrola 
3.1.1 Kontrola projektové dokumentace 
· Způsob: vizuální 
· Četnost: jednorázová 
· Popis: Kontroluje se úplnost a rozsah dokumentace podle vyhl. 
499/2006Sb. 
3.1.2 Kontrola připravenosti staveniště 
· Způsob: vizuální 
· Četnost: jednorázová 
· Popis: Kontroluje se stav staveništní komunikace, odečítají se hodnoty 
z měřících zařízení na staveništních přípojkách. Kontroluje se stav skladů 
a skládek, jejich umístění a dále se kontrolují provozní a sociální objekty. 
3.1.3 Kontrola předchozích prací 
· Způsob: vizuální 
· Četnost: jednorázová 
· Popis: Kontroluje se dokončenost předchozích prací a to procesu zdění a 
montáže výplní otvorů.  
3.1.4 Kontrola klimatických podmínek 
· Způsob: vizuální, měřením 
· Četnost: průběžná 
· Popis: Stavbyvedoucí kontroluje dodržení podmínek pro provádění 
ETICS. Práce nesmí probíhat za deště a větru nad 8m/s. Teplota vzduchu 
nesmí klesnout pod 5°C a stoupnout nad 30°C. 
  
138 
3.1.5 Stavební připravenost podkladu 
· Způsob: vizuální, měřením 
· Četnost: jednorázová 
· Popis: Rovinnost se kontroluje v rastru 2x2m, který je od okrajů 
kontrolované plochy odsazen o 100mm. Pro kontrolu se použije stavební 
laser se svislou a vodorovnou rovinou. Maximální povolené odchylka 
rovinnosti podkladní konstrukce pod ETICS je stanovena na ±10mm/m. 
Vizuálně se kontroluje čistota podkladu. 
3.1.6 Kontrola materiálu 
· Způsob: vizuální 
· Četnost: při každé přejímce 
· Popis: Stavbyvedoucí kontroluje druh, množství a kvalitu materiálu na 
základě dodacích listů, certifikátů a PD. 
3.1.7 Kontrola způsobu skladování 
· Způsob: vizuální 
· Četnost: jednorázová 
· Popis: Stavbyvedoucí kontroluje dodržování předepsaného skladování 
jednotlivých materiálů na staveništních skládkách na základě TP a 
technických listů jednotlivých materiálů. Skladování desek EPS, MW a 
pytlů s lepící a spárovací hmotou je zajištěno v nově budovaném objektu 
v místnosti 107. Obkladové pásky jsou skladovány v původních obalech 
na dřevěných paletách na venkovní skládce materiálu. stejně jako pytle 
s lepící a spárovací hmotou. Spojovací materiál a tuby s trvale pružným 
tmelem jsou skladovány v uzamykatelném skladu. 
3.1.8 Kontrola montážního nářadí 
· Způsob: vizuální 
· Četnost: před zahájením prací 
· Popis: Mistr provádí kontrolu funkčnosti a stavu montážního nářadí. 
3.2 Mezioperační kontrola 
3.2.1 Kontrola dodržování technologických přestávek 
· Způsob: vizuální 
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· Četnost: průběžná 
· Popis: Stavbyvedoucí kontroluje dodržování technologických přestávek. 
 Lepení tepelné izolace – Základní vrstva s kotvením 3 dny 
 Základní vrstva s kotvením – Lepení obkladu  5dnů 
 Lepení obkladu – Spárování     5 dnů  
3.2.2 Kontrola lepení izolačních desek EPS 
· Způsob: vizuální 
· Četnost: průběžná 
· Popis: Mistr kontroluje dodržování postupů a zásad pro lepení desek EPS 
a to vazbu mezi jednotlivými deskami, nanášení lepidla na desky. Během 
lepení se průběžne kontroluje rovinnost pomocí vodováhy. Po dokončení 
lepení se provede celková kontrola rovinnosti pomocí stavebního laseru 
s vodorovnou a svislou rovinou. Měřením se provádí v rastru 3x3m a 
maximální povolená odchylka je stanovena na ±5 mm/m. V případě 
nedodržení rovinnosti se desky přebrousí brusným papírem na hladíku o 
rozměrech 250x500mm. 
3.2.3  Kontrola provádění základní vrstvy 
· Způsob: vizuální, měřením 
· Četnost: průběžná 
· Popis: Mistr kontroluje dodržování postupů a zásad pro provádění 
základní vrstvy. Kontroluje dodržování postupu míchání stěrkové hmoty, 
způsob jejího nanášení, vtlačování výztužné síťoviny a vyztužení detailů 
kolem stavebních otvorů a na rozích objektu. Dále namátkové kontroluje 
tloušťku základní vrstvy pomocí zatlačení předmětu do stěrkové hmoty a 
následného změření hloubky zapuštění. Dále se kontroluje provedení 
dilatačních spár v základní vrstvě ve čtvercích 3x3m. 
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3.2.4 Kontrola kotvení systému 
· Způsob: vizuální, měřením 
· Četnost: průběžná 
· Popis: Mistr kontroluje provádění kotvení systému. Používání správného 
nářadí a kotevního materiálu. Rozteče mezi hmoždinkami, které jsou 
stanoveny na 320mm a zobrazeny na schématu v TP.  
3.2.5 Kontrola podkladu 
· Způsob: vizuální, měřením 
· Četnost: jednorázová 
· Popis: Mistr kontroluje čistotu, provedení penetrace a rovinnost základní 
vrstvy. Mezní odchylky od rovinnosti se stanoví pomocí stavebního laseru 
s vodorovnou a svislou rovinou. Maximální odchylka rovinnost základní 
vrstvy je ±3mm/m. 
3.2.6 Kontrola lepení a spárování obkladových pásků 
· Způsob: vizuální 
· Četnost: průběžná 
· Popis: Mistr kontroluje dodržování způsobu lepení obkladových pásků. 
Lepící hmota se musí nanášet na oba povrchy, jak na základní vrstvu, tak 
na obkladový pásek. Kontroluje se šířka spáry mezi obklady a dodržování 
dilatačních spár v obkladu, čtverce 3x3m. Při spárování obkladu mistr 
kontroluje použití správné spárovací hmoty a nářadí na nanášení hmoty a 
vyplnění dilatačních spár trvale pružným tmelem. 
3.3 Výstupní kontrola 
3.3.1 Kontrola osazení parapetů 
· Způsob: vizuální, měřením 
· Četnost: jednorázová 
· Popis: Mistr kontroluje způsob upevnění a dodržení spádu 7˚u parapetů 
pomocí vodní váhy s digitálním sklonoměrem. 
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3.3.2 Kontrola konečné povrchové úpravy 
· Způsob: vizuální, měřením 
· Četnost: jednorázová 
· Popis: Stavbyvedoucí kontroluje očištění, rovinnost a celkový vzhled 
konečné povrchové úpravy. Maximální povolená odchylka od rovinnosti je 
±3mm/2m. 
Legislativa: 
[1] vyhl. 499/2006 Sb. 
[2] ČSN 73 0212-3 - Geometrická přesnost ve výstavbě. Kontrola 
přesnosti. Část 3: Pozemní stavební objekty 
[3] ČSN 73 0205 - Geometrická přesnost ve výstavbě. Navrhování 
geometrické přesnosti 
[4] ČSN 73 2901 - Provádění vnějších tepelně izolačních kompozitních 
systémů (ETICS) 
[5] ČSN 73 2902 - Vnější tepelně izolační kompozitní systémy (ETICS) - 
Navrhování a použití mechanického upevnění pro spojení s podkladem 
[6] ČSN 73 3450 - Obklady keramické a skleněné 
[7] ČSN 73 3610 - Navrhování klempířských konstrukcí 
 
4. KZP DŘEVĚNÁ FASÁDA 
4.1 Vstupní kontrola 
Shodné s KZP ETICS s keramickým obkladem. 
4.2 Mezioperační kontrola 
4.2.1 Kontrola kotvících profilů 
· Způsob: vizuální, měřením 
· Četnost: jednorázová 
· Popis: Stavbyvedoucí kontroluje rozmístění kotvících profilů, jejich počet a 
způsob upevnění do konstrukce. Rozteče mezi jednotlivými profily ve 
vodorovném směru jsou 500mm a ve svislém směru pro obklad T/02 od 
okna směrem nahoru 320mm, 750mm a 320mm, pro obklad T/03 zdola 
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směrem nahoru postupně 350mm, 750mm a 350mm, pro obklad T/04 
zdola směrem nahoru 200mm, 235mm a 200mm. 
4.2.2 Kontrola pokládky izolačních desek MW 
· Způsob: vizuální, měřením 
· Četnost: průběžná 
· Popis: Mistr kontroluje kladení desek na vazbu. Pro kotvení se použije 8ks 
zatloukacích hmoždinek na m2. Rastr hmoždinek je patrný z obrázku 
v TP. Rovinnost povrchu se měří pomocí stavebního laseru s vodorovnou 
a svislou rovinou, maximální povolená odchylka je ±5mm/m. 
4.2.3 Kontrola provedení pojistné hydroizolace 
· Způsob: vizuální 
· Četnost: jednorázová 
· Popis: Mistr kontroluje pokládku hydroizolační fólie, její zatažení pod 
parapetní část a v dolní části zajištění přítlačnou lištou, oblepení 
prostupujících kotev páskou. 
4.2.4 Kontrola nosného roštu 
· Způsob: vizuální, měřením 
· Četnost: jednorázová 
· Popis: Mistr kontroluje způsob upevnění dřevěných prvků ke konzole, počet 
kotevních prvků. Kontroluje rovněž svislost pomocí vodováhy u každého 
pátého hranolku. 
4.3 Výstupní kontrola 
4.3.1 Kontrola montáže kontralatí a dřevěného obkladu 
· Způsob: vizuální, měřením 
· Četnost: jednorázová 
· Popis: Stavbyvedoucí kontroluje způsob upevnění kontralatí k hranolkům, 
počet vrutů ve spoji. Kontroluje se vodorovnost pomocí vodováhy po 
1,5m. Následně se kontroluje přišroubování prvků dřevěného obkladu ke 
kontralatím, použití správného počtu vrutů, způsob jejich montáže. 
Maximální dovolená odchylka od svislosti je ±3mm/2m. 
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4.3.2 Kontrola přitmelení ke ker. obkladu 
· Způsob: vizuální 
· Četnost: jednorázová 
· Popis: Stavbyvedoucí kontroluje vyplnění spáry mezi dřevěným obkladem a 
keramickými pásky trvale pružným tmelem. 
Legislativa: 
[1] ČSN 73 0205 - Geometrická přesnost ve výstavbě. Navrhování 
geometrické přesnosti 
5. KZP MONTÁŽ OKEN 
5.1 Vstupní kontrola 
5.1.1 Kontrola projektové dokumentace 
· Způsob: vizuální 
· Četnost: jednorázová 
· Popis: Kontroluje se úplnost a rozsah dokumentace podle vyhl. 
499/2006Sb. 
5.1.2 Kontrola materiálů 
· Způsob: vizuální 
· Četnost: jednorázová 
· Popis: Stavbyvedoucí kontroluje druh, množství dodávaného materiálu a 
namátkové měří rozměry oken, a to výšku, délku a úhlopříčky. Maximální 
povolená odchylka výšky a šířky rámu ±2mm, rozdíl délek úhlopříček 
křídel a rámů ±3mm. 
5.1.3 Kontrola připravenosti staveniště 
· Způsob: vizuální 
· Četnost: jednorázová 
· Popis: Kontroluje se stav staveništní komunikace, odečítají se hodnoty 
z měřících zařízení na staveništních přípojkách. Kontroluje se stav skladů 
a skládek, jejich umístění a dále se kontrolují provozní a sociální objekty.  
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5.1.4 Kontrola předchozích prací 
· Způsob: vizuální 
· Četnost: jednorázová 
· Popis: Stavbyvedoucí kontroluje dokončenost procesu zdění, provedení 
vnitřních omítek a vylití podlah cementovými potěry. 
5.1.5 Kontrola montážního nářadí 
· Způsob: vizuální 
· Četnost: před zahájením prací 
· Popis: Mistr provádí kontrolu funkčnosti a stavu montážního nářadí. 
5.2 Mezioperační kontrola 
5.2.1 Kontrola stavebního otvoru 
· Způsob: vizuální, měřením 
· Četnost: každý otvor 
· Popis: Mistr kontroluje rozměry, čistotu a rovinnost stavebního tvoru. 
Rozměry se měří 100mm od hran otvorů a v půlce výšky a šířky otvoru. 
Maximální povolené odchylky stavebního otvoru pro okna a vnější dveře 
s neupraveným povrchem jsou ±16mm, mezní odchylky úhlopříček 
12mm. Povrch bočních ploch stavebních otvorů musí být čistý, hladký, 
pevný a bez trhlin. Maltové spáry musí být rovné a nezvlněné, v případě 
že nejsou musí se provést jejich zahlazení. 
5.2.2 Kontrola osazení kotvících prvků a fólií 
· Způsob: vizuální, měřením 
· Četnost: každý prvek 
· Popis: Mistr kontroluje správnost osazení kotvících prvků a jejich upevnění. 
Vzdálenost kotev od vnitřního rohu rámu a sloupku je stanovena 
maximálně na 150mm. Vzdálenost kotev mezi sebou je u dřevěných oken 
maximálně 800mm. Dále kontroluje správnost nalepení okenních fólií, 
které musí být lepeny s přesahem v rozích minimálně 30mm. 
5.2.3 Kontrola osazení rámu 
· Způsob: vizuální, měřením 
· Četnost: každý prvek 
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· Popis: Stavbyvedoucí kontroluje pomocí vodní váhy a metru správnost 
osazení rámu do stavebního otvoru. Maximální odchylka od svislého a 
vodorovného směru je 2mm/m.  
5.3 Výstupní kontrola 
5.3.1 Kontrola funkčnosti 
· Způsob: vizuální, měřením 
· Četnost: každý prvek 
· Popis: Stavbyvedoucí kontroluje výšku okenních a dveřních křídel nad 
podkladem. Tato výška je u oken 40mm a u dveří 60mm. 
5.3.2 Kontrola kompletnosti kování 
· Způsob: vizuální, funkční 
· Četnost: namátkově 
· Popis: Stavbyvedoucí kontroluje namátkově, ale alespoň u 20% výplní 
otvorů, funkčnost otevírání okenních křídel a dveří. 
Legislativa: 
[1] vyhl. 499/2006 Sb. 
[2] TNI 74 60 77 – Okna a vnější dveře – požadavky na zabudování 
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6. KZP MONTÁŽ LEŠENÍ 
6.1 Vstupní kontrola 
6.1.1 Kontrola montážní dokumentace lešení 
· Způsob: vizuální 
· Četnost: jednorázová 
· Popis: Stavbyvedoucí kontroluje úplnost a rozsah montážní dokumentace a 
její shodu s ČSN 72 8101. 
6.1.2 Kontrola dílců lešení 
· Způsob: vizuální 
· Četnost: jednorázová 
· Popis: Stavbyvedoucí kontroluje správnost dodávky lešení, druh a počet 
dílců. Kontroluje zda není lešení poškozené. 
6.2 Mezioperační kontrola 
6.2.1 Kontrola prvního patra lešení 
· Způsob: vizuální, měřením 
· Četnost: jednorázová 
· Popis: Stavbyvedoucí kontroluje podložení patek fošnami, jejich vzdálenost 
od líce zdiva 300mm. Svislost a vodorovnost patra lešení podle vodní 
váhy. Kontroluje umístění všech prvků lešení v sestavě. 
6.2.2 Kontrola dalších etáží lešení 
· Způsob: vizuální, měřením 
· Četnost: průběžná 
· Popis: Mistr kontroluje podložení patek fošnami, jejich vzdálenost od líce 
zdiva 300mm. Svislost a vodorovnost patra lešení podle vodní váhy. 
Kontroluje umístění všech prvků lešení v sestavě. 
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6.2.3 Kontrola provedení nároží 
· Způsob: vizuální 
· Četnost: jednorázová 
· Popis: Mistr kontroluje použití otočných spojek, jejich připevnění a 
rozmístění. 
6.2.4 Kontrola výstupů se žebříky 
· Způsob: vizuální 
· Četnost: jednorázová 
· Popis: Mistr kontroluje umístění výstupů se žebříky, střídání jejich otevírání a 
zda je v těchto místech provedeno příčné ztužení. 
6.2.5 Kontrola upevnění stavebního výtahu 
· Způsob: vizuální 
· Četnost: jednorázová 
· Popis: Stavbyvedoucí kontroluje umístění stavebního výtahu. Zda je dodržen 
způsob jeho kotvení k lešení a zda je provedeno ztužení v těchto místech. 
Kontroluje se dostatečné namazání ozubené tyče, olej v motoru, 
dostatečné délka vlečného kabelu, bezvadnost všech kabelových 
přípojek. Dále se provede s plošinou zkušební jízda s maximální zátěží 
500kg, přezkouší se funkčnost brzd a ovládání ze země i z plošiny.  
6.2.6 Kontrola kotvení 
· Způsob: vizuální, měřením 
· Četnost: jednorázová 
· Popis: Stavbyvedoucí kontroluje umístění kotev, zda byl dodržen kotevní 
plán, počet použitých kotev a zda byly použity vhodné kotevní prostředky. 
Chemické kotvy FIS V 360S, se svorníkem FIS A M12, lešenářským 
okem RI M12 a plastovým sítkem FIS H 20x85 K. 
6.2.7 Kontrola upevnění ochranné sítě 
· Způsob: vizuální 
· Četnost: jednorázová 
· Popis: Mistr kontroluje upevnění ochranné sítě ke konstrukci lešení pomocí 
plastových stahovacích pásků. Upevnění je provedeno u každého styku 
rámu s podélníkem. 
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6.3 Výstupní kontrola 
6.3.1 Kontrola lešení jako celku 
· Způsob: vizuální, měřením 
· Četnost: jednorázová 
· Popis: Stavbyvedoucí kontroluje svislost a vodorovnost konstrukce lešení 
pomocé vodní váhy, použití všech prvků lešení (okopové zarážky). 
6.3.2 Kontrola uzemnění 
· Způsob: vizuální 
· Četnost: jednorázová 
· Popis: Stavbyvedoucí kontroluje uzemnění lešení, tzn. napojení pásku 
vystupujícího z podzákladí na svislý rám konstrukce lešení a to na severní 
a jižní fasádě. Odporová zkouška uzemnění, provedená elektrikářem, 
proběhla v rámci výstupní kontroly této činnosti.  
Legislativa: 
[1] ČSN EN 12811-1 – Dočasné stavební konstrukce - Část 1: Pracovní 
lešení - Požadavky na provedení a obecný návrh 
[2] ČSN 73 0212-3 - Geometrická přesnost ve výstavbě. Kontrola 
přesnosti. Část 3: Pozemní stavební objekty 
[3] ČSN EN 12159+A1 - Stavební výtahy pro dopravu osob a nákladů se 
svisle vedenými klecemi 
[4] ČSN 73 8101 - Lešení - Společná ustanovení 
[5] ČSN 33 2000-5-54 ed. 3. - Elektrické instalace nízkého napětí - Část 5-
54: Výběr a stavba elektrických zařízení - Uzemnění a ochranné vodiče 
 
Tabulky KZP k jednotlivým činnostem jsou uvedeny v samostatné příloze 
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1. OBECNÉ INFORMACE 
 Zaměstnavatel je povinen vyškolit a zaučit zaměstnance k bezpečnému 
provádění příslušných prací. Zaměstnavatel je rovněž povinen seznámit pracovníky 
s technologickými a pracovními postupy prováděných prací. Znalosti pracovníků musí 
být ověřeny. Zaměstnavatel také musí pracovníky vybavit osobními ochrannými 
pracovními prostředky. 
Povinností zaměstance je dodržování technologických a pracovních postupů, návodů, 
pravidel a pokynů, s nimiž byl v rámci školení seznámen. Rovněž je povinen používat 
přidělené OOPP jako jsou přilby, reflexní vesty, pracovní rukavice a bezpečnostní 
postroje. Zaměstnanci, kteří neprošli školením nesmějí vykonávat žádnou činnosti na 
pracovišti. 
Při realizaci stavby musí být dodržovány následující předpisy: 
- Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na staveništích, 
- Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky a do hloubky, 
- Nařízení vlády č. 101/2005 Sb.,o podrobnějších požadavcích na pracoviště a 
pracovní prostředí, 
-  Nařízení vlády č. 21/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na osobni 
ochranné prostředky 
- Zákon č. 183/ 2006 Sb., o uzemním plánovaní a stavebním řadu (stavební zákon) 
- Zákon č. 262/2006 Sb., Zákoník práce 
- Zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci.A dále jeho změny 362/2007 Sb. a 189/2008 Sb. 
- Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný 





2. NAŘÍZENÍ VLÁDY Č. 591/2006 SB. 
Příloha č.1 Další požadavky na staveniště 
Obecné požadavky 
I. Požadavky na zajištění staveniště 
1. Stavby, pracoviště a zařízení staveniště musí být ohrazeny nebo jinak 
zabezpečenyproti vstupu nepovolaných fyzických osob, při dodržení 
následujících zásad: 
a)  staveniště v zastavěném území musí být na jeho hranici souvisle oploceno 
do výšky nejméně 1,8 m. Při vymezení staveniště se bere ohled na 
související přilehlé prostory a pozemní komunikace s cílem tyto 
komunikace, prostory a provoz na nich co nejméně narušit. Náhradní 
komunikace je nutno řádně vyznačita osvětlit, 
b) nepoužívané otvory, prohlubně, jámy, propadliny a jiná místa, kde hrozí 
nebezpečí pádu fyzických osob, musí být zakryty, ohrazeny podle přílohy č. 
3 části III. Bodu 2. k tomuto nařízení nebo zasypány. 
2. Zhotovitel určí způsob zabezpečení staveniště proti vstupu nepovolaných 
fyzických osob, zajistí označení hranic staveniště tak, aby byly zřetelně 
rozeznatelné i zasnížené viditelnosti,a stanoví lhůty kontrol tohoto zabezpečení. 
Zákaz vstupunepovolaným fyzickým osobám musí být vyznačen bezpečnostní 
značkou15) na všechvstupech, a na přístupových komunikacích, které k nim 
vedou. 
4. Vjezdy na staveniště pro vozidla musí být označeny  dopravními 
značkami16),provádějícími místní úpravu provozu vozidel na staveništi. Zákaz 
vjezdu nepovolaným fyzickým osobám musí být vyznačen bezpečnostní 
značkou15) na všech vjezdech, a na přístupových komunikacích, které k nim 
vedou. 
5. Před zahájením prací v ochranných pásmech vedení, staveb nebo zařízení 
technického vybavení provede zhotovitel odpovídající opatření ke splnění 
podmínek stanovených provozovateli těchto vedení, staveb nebo zařízení17),a 
během provádění prací je dodržuje. 
6. Po celou dobu provádění prací na staveništi musí být zajištěn bezpečný stav 






7. Přístup na jakoukoli plochu, která není dostatečně únosná, je povolen pouze, 
pokud je vhodným technickým zařízením nebo jinými prostředky  zajištěno 
bezpečné provedení práce, popřípadě umožněn bezpečný pohyb po této ploše. 
8. Materiály, stroje, dopravní prostředky a břemena při dopravě a manipulaci na 
staveništi nesmí ohrozit bezpečnost a zdraví fyzických osob zdržujících se 
nastaveništi, popřípadě jeho bezprostřední blízkosti. 
Opatření na stavbě: 
Stavba se nachází v uzavřeném areálu investora. Na staveniště bude znemožněn 
vstup všem nepovolaným osobám a to tak, že všechny východy z budov na pozemku 
staveniště budou v průběhu stavebních prací uzavřeny. Na těchto východech budou 
umístěny cedule se zákazem vstupu nepovolaných fyzických osob. V oplocení 
pozemku je již nyní zřízena uzamykatelná brána. U vjezdu na staveniště, který je 
z ulice Vinařská, bude umístěn zákaz vjezdu nepovolaným fyzickým osobám. 
Staveništní komunikace bude provedena ze štěrkopískového podsypu, který bude 
v budoucnu sloužit jako podkladní vrstva pro nově budovaný příjezd k objektu. 
II. Zařízení pro rozvod energie 
1. Dočasná zařízení pro rozvod energie na staveništi musí být navržena, 
provedena a používána takovým způsobem, aby nebyla zdrojem nebezpečí 
vzniku požáru nebo výbuchu; fyzické osoby musí být dostatečně chráněny před 
nebezpečím úrazuelektrickým proudem. Návrh, provedení a volba dočasného 
zařízení pro rozvod energie a ochranných zařízení musí odpovídat druhu a 
výkonu rozváděné energie, podmínkám vnějších vlivů a odborné způsobilosti 
fyzických osob, které mají přístup k součástem zařízení. Rozvody energie, 
existující před zřízením staveniště, musí být identifikovány, zkontrolovány a 
viditelně označeny. 
2. Dočasná elektrická zařízení na staveništi musí splňovat normové požadavky a 
musí být podrobována pravidelným kontrolám a revizím ve stanovených 
intervalech. Hlavní vypínač elektrického zařízení musí být umístěn tak, aby byl 
snadno přístupný, musí být označen a zabezpečen proti neoprávněné manipulaci 
a s jeho umístěním musí být seznámeny všechny fyzické osoby zdržující se na 
staveništi. Pokud se na staveništi nepracuje, musí být elektrická zařízení, která 






Opatření na stavbě: 
Napojení staveniště na elektirckou energii bude provedeno z rozvaděče RIS2, 
umístěného na fasádě objektu p.č. 338/2. Návrh rozvaděče je proveden na pokrytí 
potřeby elektrické energie v průběhu výstaby. Staveništní rozvaděč bude umístěn na 
rohu objektu p.č. 338/2 a bude opatřen hlavním vypínačem. Na tento rozvaděč budou 
napojeny staveništní buňky a rozvod energie k pracovištím. Na tomto rozvaděči musí 
být prováděny měsíční revize. O umístění staveništního rozvaděče budou všichni 
pracovníci inofrmováni v rámci školení BOZP. 
III. Požadavky na venkovní pracoviště na staveništi 
1. Pohyblivá nebo pevná pracoviště nacházející se ve výšce nebo hloubce musí být 
pevná a stabilní s ohledem na 
c)  počet fyzických osob, které se na nich současně zdržují, 
d) maximální zatížení, které se může vyskytnout, a jeho rozložení, 
e) povětrnostní vlivy, kterým by mohla být vystavena. 
2. Nejsou-li podpěry nebo jiné součásti pracovišť dostatečně stabilní samy o sobě, 
je třeba stabilitu zajistit vhodným a bezpečným ukotvením, aby se vyloučil 
nežádoucí nebo samovolný pohyb celého pracoviště nebo jeho části. 
3. Zhotovitel zajišťuje provádění odborných prohlídek pracoviště způsobem a 
v intervalech stanovených v průvodní dokumentaci, vždy však po změně polohy 
a po mimořádných událostech, které mohly ovlivnit jeho stabilitu a pevnost. 
4. Zhotovitel skladuje materiál, nářadí a stroje podle přílohy č. 3 části I k tomuto 
nařízení a podle  pokynů výrobce  a v souladu s požadavky  zvláštních právních 
předpisů18) a požadavky na organizaci práce a pracovních postupů stanovenými 
v příloze č. 3 k tomuto nařízení tak, aby nevzniklo nebezpečí ohrožení fyzických 
osob, majetku nebo životního prostředí. 
5. Zhotovitel přeruší práci, jakmile by její další pokračování vedlo k ohrožení životů 
nebo zdraví fyzických osob na staveništi nebo v jeho okolí, popřípadě k ohrožení 
majetku nebo životního prostředí vlivem nepříznivých povětrnostních vlivů, 
nevyhovujícího technického stavu konstrukce nebo stroje, živelné události, 
popřípadě vlivem jiných nepředvídatelných okolností. Důvody pro přerušení 
práce posoudí a o přerušení práce rozhodne fyzická osoba pověřená 
zhotovitelem. 
6. Při přerušení práce zajistí zhotovitel provedení nezbytných opatření k ochraně 






7. Dojde-li v průběhu prací ke změně povětrnostní situace nebo geologických, 
hydrogeologických, popřípadě provozních podmínek, které by mohly nepříznivě 
ovlivnit bezpečnost práce zejména při používání a provozu strojů, zajistí 
zhotovitel bez zbytečného odkladu provedení nezbytné změny technologických 
postupů tak, aby byla zajištěna bezpečnost práce a ochrana zdraví fyzických 
osob. Se změnou technologických postupů zhotovitel neprodleně seznámí 
příslušné fyzické osoby. 
8. V místech s nebezpečím výbuchu, zasypání, otravy, utonutí, pádu z výšky nebo 
do hloubky zajišťuje zhotovitel, aby fyzické osoby pracující na takovém pracovišti 
osamoceně byly seznámeny s pravidly dorozumívání pro případ nehody a 
stanoví účinnou formu dohledu pro potřebu včasného poskytnutí první pomoci. 
Opatření na stavbě: 
Použité fasádní lešení je navrženo s ohledem na charakter prováděných prací. 
Maximální užitné zatížení lešení je stanoveno na 200kg/m2. Kotvení lešení bude 
provedno dle platných zásad a předpisů, podrobněší specifikace se nachází 
v technologickém předpise. Lešení smí být používáno až po provedení výstupní 
kontroly a zápisu o převzetí do stavebního deníku. V případě nepříznivých 
povětrnostních vlivů jako je silný déšť, mlha a rychlost větru nad 8m/s budou práce 
přerušeny. Pracovníci budou v rámci školení BOZP seznámeni s postupem a 
způsobem dorozumívání v případě pracovního úrazu. Rovněž bude pracovníkům 
poskyto školení v provádění první pomoci a budou informováni o umístění lékárničky. 
Tato lékárnička bude umístěna v buňce stavbyvedoucího na viditelním místě, nejlépe 
hned za dveřmi buňky.  
Příloha č.2 Bližší minimální požadavky na bezpečnost a ochranu 
zdraví při provozu a používání strojů a nářadí na staveništi 
I. Obecné požadavky na obsluhu strojů 
1. Před použitím stroje zhotovitel seznámí obsluhu s místními provozními a  
pracovními podmínkami majícími vliv na bezpečnost práce, jimiž jsou zejména  
únosnost půdy, přejezdů a mostů, sklony pojezdové roviny, uložení podzemních  
vedení technického vybavení, popřípadě jiných podzemních překážek, umístění 
nadzemních vedení a překážek. 
2. Při provozu stroje obsluha zajišťuje stabilitu stroje v průběhu všech pracovních 
činností stroje. Je-li stroj vybaven stabilizátory, táhly nebo závěsy, jsou v 
pracovní poloze nastaveny v souladu s návodem k používání a zajištěny proti  





3. Pokud je u stroje předepsáno zvláštní výstražné signalizační zařízení, je 
signalizováno uvedení stroje do chodu zvukovým, případně světelným 
výstražným signálem. Po výstražném signálu uvádí obsluha stroj do chodu až 
tehdy, když všechny ohrožené fyzické osoby opustily ohrožený prostor; není-li v 
průvodní dokumentaci stroje stanoveno jinak, je prostor ohrožený činností stroje 
vymezen maximálním dosahem jeho pracovního zařízení zvětšeným o 2  m. Na 
nepřehledných pracovištích smí být stroj uveden do provozu až po  uplynutí doby 
postačující k opuštění ohroženého prostoru všemi fyzickými osobami. 
Opatření na stavbě: 
Za bezpečnost při používání strojů ručí vždy jeho obsluha, která musí mít patřičná 
povolení a oprávnění pro používání konkrétního stroje. Za stav stroje ručí firma, která 
stroj vlastní. Potřebné zapatkování jeřábu provede obsluha stroje spolu s dalšími 
pracovníky a to na ploše zpevněné stěrkopískem a s použitím odpovídajících 
podkladních prvků. Jeřáb je opatřen zvukovým signalizačním zařízením, po zaznění 
signálu musí všechny osoby nacházející se v trase přemisťovaného břemena opustit 
tento prostor.  
XI. Stavební elektrické vrátky 
1. Stanoviště obsluhy musí být umístěno tak, aby nebylo ohroženo břemenem nebo 
nosným lanem a aby z něho bylo vidět na všechna nakládací a vykládací místa, 
není-li vzájemné dorozumívání mezi obsluhou a fyzickou osobou na nakládacím 
popřípadě vykládacímmístě zajištěno signalizačním zařízením. 
2. Vrátek musí být umístěn v bezpečné vzdálenosti od svislé dráhy přepravovaného 
břemene, chráněn před ostatním provozem na staveništi a řádně ukotven 
popřípadě stabilizován. Nestanoví-li výrobce v návodu k používání jinak, nesmí 
být hmotnost zátěže použité pro stabilizaci vrátku menší než dvojnásobek jeho 
nosnosti. 
3. Kladku je nutno osadit tak, aby její osa byla kolmá na směr navíjení lana, a 
nejvýše do takové polohy, aby při nejnižší poloze břemene zůstaly na bubnu 
vrátku ještě nejméně 3 závity lana. 
4. Vrátek nelze používat, není-li zajištěno, že se jeho chod samočinně zastaví, 
jakmile sezávěsný hák svou nejvyšší částí přiblíží na stanovenou bezpečnou 
vzdálenost k pevné překážce, například kladce nebo tělesu vrátku. Nestanoví-li 





5. V místě odebírání nebo nakládání materiálu ve výšce je zajištěna ochrana 
fyzických osobproti pádu z výšky13). Pokud by střední tyč zábradlí nebo zarážka 
u podlahyznemožňovaly bezpečnou manipulaci s přepravovaným břemenem, lze 
je v nezbytnémrozsahu vynechat popřípadě odstranit. Postup podle zvláštního 
právního předpisu tím není dotčen21). 
6. Vrátek nelze uvést do provozu, dokud nebyl po dokončení jeho montáže, včetně 
závěsné konstrukce kladky, předán a zhotovitelem převzat do provozu a dokud o 
tomto předání a převzetí nebyl učiněn zápis. 
7. Před uvedením vrátku do chodu se obsluha přesvědčí, zda se nikdo nezdržuje 
v prostoru ohroženém pádem břemene. 
8. Při provozu vrátku není dovoleno 
a) zatěžovat vrátek nad jeho nosnost, 
b) přepravovat břemena, která svými rozměry ohrožují okolí, pokud nejsou 
provedena náležitá bezpečnostní opatření, 
c) zdvihat břemena šikmým tahem, 
d) opustit stanoviště obsluhy vrátku, je-li břemeno zavěšeno na háku, 
e) zavěšovat břemeno na špičku háku, 
f) zdržovat se pod zavěšeným břemenem a v jeho nebezpečné blízkosti, 
g) usměrňovat rukama nebo nohama navíjení lana na buben vrátku, 
h) pokračovat v práci s vrátkem, utvoří-li se na laně smyčka nebo uzel a 
dojde-li k vysmeknutí lana z drážky kladky, 
i) dopravovat břemena, hrozí-li nebezpečí poškození nosného lana nebo 
vázacích prostředků, 
j) způsobovat rázy při spouštění nebo tahu břemene, 
k) zdvihat břemena zasypaná, přimrzlá nebo přilnutá, 
l) provádět změny na brzdách, které by mohly ohrozit bezpečnost fyzických 
osob, 
m) používat elektrický vrátek pro zdvihání výtahové plošiny ve vodítkách, 
pokud nejsou splněny technické požadavky platné pro uvedení stavebních 
plošinových výtahů do provozu. 
10. Ve zhotovitelem určených intervalech provede obsluha vrátku nebo fyzická 
osoba určená zhotovitelem prohlídku vrátku, lana a úvazku podle návodu k 




Opatření na stavbě: 
Před zahájením prací s vrátkem bude provedna kontrola upevnění a bude učiněn zápis 
do stavebního deníku. Stanoviště pro ovládání stavebního vrátku bude umistěno 2m od 
svislé dráhy přemisťovaného břemene. Zdvih břemene nesmí probíhat, zdržuje-li se 
pod břemenem jakákoli osoba. Vzdálenost mezi vrátkem a svislou dráhou 
přemisťovaného břemene je dána vyložením konzoly. Při zvedání břemene musí být 
otočná kladka zajištěna v kolmé poloze vzhledem k ose rámu, na kterém je 
připevněna. Vrátek se samočinně vypne pokud bude překročena bezpečná vzdálenost 
0,3m mezi břemenem a kladkou. V místech odebírání a nakládání materiálu bude 
namontováno zábradlí ve stejné výšce 1,1m jako na zbytku fasádního lešení.  
XIII. Stavební výtahy 
Stavební plošinové výtahy musí být v průběhu provozu ve stanovených 
intervalech kontrolovány s cílem zajistit jejich bezpečný provoz. 
Opatření na stavbě: 
Stavbyvedoucí kontroluje stavební výtah po jeho montáži a poté na začátku každého 
pracovního dne. O převzetí výtahu musí být proveden zápis do stavebního deníku. 
Stavební výtah nesmí být přetěžován, maximální nosnost je 500kg (osoby) a 850kg 
(náklad). Při manipulaci s výtahem musí být dodržovány pokyny k obsluze od výrobce. 
XIV. Společná ustanovení o zabezpečení strojů při přerušení a ukončení práce 
1. Obsluha stroje zaznamenává závady stroje nebo provozní odchylky zjištěné v 
průběhu předchozího provozu nebo používání stroje a s případnými závadami je 
řádně seznámena i střídající obsluha. 
2. Proti samovolnému pohybu musí být stroj po ukončení práce zajištěn v souladu s 
návodem k používání, například zakládacími klíny, pracovním zařízením 
spuštěným na zem nebo zařazením nejnižšího rychlostního stupně a zabrzděním 
parkovací brzdy. Rovněž při přerušení práce musí být stroj zajištěn proti 
samovolnému pohybu alespoň zabrzděním parkovací brzdy nebo pracovním 
zařízením spuštěným na zem. 
3. Po ukončení práce a při jejím přerušení musí být proti samovolnému pohybu 
zajištěno i pracovní zařízení stroje jeho spuštěním na zem nebo umístěním do 





4. Obsluha stroje, která se hodlá vzdálit od stroje tak, že nemůže v případě potřeby 
okamžitě zasáhnout, učiní v souladu s návodem k používání opatření, která 
zabrání samovolnému spuštění stroje a jeho neoprávněnému užití jinou fyzickou 
osobou, jako jsou uzamknutí kabiny a vyjmutí klíče ze spínací skříňky nebo 
uzamknutí ovládání stroje. 
5. Stroj musí být odstaven na vhodné stanoviště, kde nezasahuje do komunikací, 
kde není ohrožena stabilita stroje a kde stroj není ohrožen padajícími předměty 
ani činností prováděnou v jeho okolí. 
Opatření na stavbě: 
Vzhledem ke svažitému charakteru pozemku budou všechny stroje po ukončení prací 
zajištěny parkovací brzdou, zaklínovány a umístěny do přepravní polohy. Budou  
zaparkovány při kraji zpevněné staveništní komunikace. Případne závady a poruchy 
zjištěné během prací se zaznamenají do stavebného deníku. Zápis do deníku se 
provede  před zahájením a po skončení prací. 
XV. Přeprava strojů 
1. Přeprava, nakládání, skládání, zajištění a upevnění stroje nebo jeho pracovního 
zařízení se provádí podle pokynů a postupů uvedených v návodu k používání. 
Není-li postup při přepravě stroje a jeho pracovního zařízení uveden v návodu k 
používání, stanoví jej zhotovitel v místním provozním bezpečnostním předpise. 
2. Při nakládání, skládání a přepravě stroje na ložné ploše dopravního prostředku, 
jakož i při vlečení stroje a jeho připojování a odpojování od tažného vozidla musí 
být dodrženy požadavky zvláštního právního předpisu22) a dále uvedené bližší 
požadavky. 
3. Při přepravě stroje na ložné ploše dopravního prostředku se v kabině 
přepravovaného stroje, na stroji ani na ložné ploše dopravního prostředku 
nezdržují fyzické osoby, pokud není v návodech k používání stanoveno jinak. 
4. Při přepravě stroje na ložné ploše dopravního prostředku jsou pracovní zařízení, 
popřípadě jiná pohyblivá zařízení zajištěna v přepravní poloze podle návodu k 
používání a spolu se strojem upevněna a mechanicky zajištěna proti podélnému 
i bočnímu posuvu a proti převržení, popřípadě na ložné ploše dopravního 
prostředku uložena a upevněna samostatně. 
5. Dopravní prostředek musí být při nakládání a skládání stroje postaven na 






6. Při najíždění stroje na ložnou plochu dopravního prostředku a sjíždění z ní se 
všechny fyzické osoby s výjimkou obsluhy stroje vzdálí z prostoru, v němž by 
mohly být ohroženy při pádu nebo převržení stroje, přetržení tažného lana nebo 
jiné nehodě. 
7. Fyzická osoba, navádějící stroj na dopravní prostředek, stojí vždy mimo stroj i 
mimo dopravní prostředek a v zorném poli obsluhy stroje po ce lou dobu 
najíždění a sjíždění stroje. 
8. Při přepravě stroje po vlastní ose musí být jeho pracovní zařízení, popřípadě jiná 
pohyblivá zařízení, zajištěna v přepravní poloze podle návodu k používání. 
Opatření na stavbě: 
Autojeřáb se na stavbu dopraví po vlastní ose, jeho zapatování se provede v místě 
vyznačené geodetem. Za dopravení autojeřábu na místo stavby zodpovídá firma, která 
jeřáb vypůjčila. Jde především o zabezpečení všech zařízení v přepravní poloze. 
Montážní plošiny budou na stavbu dovezeny nákladním automobilem uzpůsobeným 
pro dopravu těchto strojů. Během přepravy se na ložné ploše ani v kabině 
přepravovaného stroje nesmí nacházet žádná osoba. Při sjíždění stavebního stroje 
z dopravního prostředku bude osoba, která strojníka naviguje, neustále v zorném poli 
strojníka a mimo směr sjíždění stroje. Ostatní osoby se nesmí během nakládání a 
skládání stroje nacházet v prostoru ohroženém sjetím vozidla. 
Příloha č.3 Požadavky na organizaci práce a pracovní postupy 
I. Skladování a manipulace s materiálem 
1. Bezpečný přísun a odběr materiálu musí být zajištěn v souladu s postupem 
prací. Materiál musí být skladován podle podmínek stanovených výrobcem, 
přednostně v takové poloze, ve které bude zabudován do stavby. 
2. Zařízení pro vybavení skládek, jakými jsou opěrné nebo stabilizační konstrukce, 
musí být řešena tak, aby umožňovala skladování, odebírání nebo doplňování 
prvků a dílců v souladu s průvodní dokumentací bez nebezpečí jejich poškození. 
Místa určená k vázání, odvěšování a manipulaci s materiálem musí být 
bezpečně přístupná. 
3. Skladovací plochy musí být rovné, odvodněné a zpevněné. Rozmístění 
skladovaných materiálů, rozměry a únosnost skladovacích ploch včetně 
dopravních komunikací musí odpovídat rozměrům a hmotnosti skladovaného 





4. Materiál musí být uložen tak, aby po celou dobu skladování byla zajištěna jeho 
stabilita a nedocházelo k jeho poškození. Podložkami, zarážkami, opěrami, 
stojany, klíny nebo provázáním musí být zajištěny všechny prvky, dílce nebo 
sestavy, které by jinak byly nestabilní a mohly se například převrátit, sklopit, 
posunout nebo kutálet. 
5. Prvky, které na sebe při skladování těsně doléhají a nejsou vybaveny pro 
bezpečné uchopení například oky, háky nebo držadly, musí být vždy vzájemně 
proloženy podklady. Jako podkladů není dovoleno používat kulatinu ani vrstvené 
podklady tvořené dvěma nebo více prvky volně položenými na sebe. 
9. Sypké hmoty v pytlích se ručně ukládají do výšky nejvýše 1,5 m a při 
mechanizovaném skladování, jsou-li na paletách, do výšky nejvýše 3 m. Nejsou-
li okraje hromad zajištěny například opěrami nebo stěnami, musí být pytle 
uloženy v bezpečném sklonu a vazbě tak, aby nemohlo dojít k jejich sesuvu. 
11. Tabulové sklo musí být skladováno nastojato v rámech s měkkými podložkami a 
zajištěno proti sklopení. 
12. Nebezpečné chemické látky a chemické přípravky musí být skladovány v 
obalech s označením druhu a způsobu skladování, který určuje výrobce, a 
označeny v souladu s požadavky zvláštních právních předpisů.23) 
14. Prvky a dílce pravidelných tvarů mohou být při mechanizovaném ukládání a 
odběru ukládány nejvýše však do výšky 4 m, pokud výrobce nestanoví jinak a za 
podmínky, že není překročena únosnost podloží a že je zajištěna bezpečná 
manipulace s nimi. 
15. Upínání a odepínání prvků, dílců a sestav musí být prováděno ze země nebo z 
bezpečných podlah tak, že nejsou upínány nebo odepínány ve větší pracovní 
výšce než 1,5 m. Upínání a odepínání prvků, dílců a sestav ze žebříků lze 
provádět pouze podle stanoveného technologického postupu. 






Opatření na stavbě: 
 Na staveništi bude zřízena skládka pro ocelové prvky konstrukce, která bude 
tvořena zhutněným štěrkopískem vrstvy 100mm. Na skládce se bude skladovat kusový 
materiál pravidelných tvarů od výšky 1,8m. Skladování prvků nepravidelných tvarů 
bude na venkovní skládce materiálu do maximální výšky 1,5m. Jednotlivé prvky 
prokládáme dřevěnými hranoly 100x100mm. Ulička mezi jednotlivými figurami musí být 
široká minimálně 0,75m a vzdálenost mezi čely figur  musí být minimálně 1,2m. 
Skladování spojovacího materiálu bude zajištěno ve skladovacích buňkách v regálech. 
Desky tepelné izolace, pytle s cementovou směsí, dřevěné prvky a materiál v rolích 
bude skladován v nově budovaném objektu na paletách. Deskový materiál na paletách 
se smí skladovat do výšky maximálně 2m. Pytle s cementovou směsí se skladují do 
výšky maximálně 1,5m. Uličky mezi jednotlivými paletami musí být minimálně 0,75m. 
Drobný materiál a nářadí bude skladováno v uzamykatelné staveništní buňce. 
XI. Montážní práce 
1. Montážní práce smí být zahájeny pouze po náležitém převzetí montážního 
pracoviště fyzickou osobou určenou k řízení montážních prací a odpovědnou za 
jejich provádění. O předání montážního pracoviště se vyhotoví písemný záznam.  
Zhotovitel montážních prací zajistí, aby montážní pracoviště umožňovalo 
bezpečné provádění montážních prací bez ohrožení fyzických osob a konstrukcí 
a splňovalo požadavky stanovené v příloze č. 1 k tomuto nařízení. 
2. Fyzické osoby provádějící montáž při ní používají montážní a bezpečnostní 
pomůcky a přípravky stanovené v technologickém postupu. 
3. Montážní a bezpečnostní přípravky, sloužící k zajištění bezpečnosti fyzických 
osob při montáži, zejména při práci ve výšce, je nutno upevnit k dílcům ještě 
před jejich vyzdvižením k osazení, nevylučuje-li to technologický postup 
montáže. 
4. Zvolené vázací prostředky musí umožnit zavěšení dílce podle průvodní 
dokumentace výrobce. 
5. Způsob a místo upevnění stejně jako seřízení vázacích prostředků musí být 
voleno tak, aby upevnění i uvolnění vázacích prostředků mohlo být provedeno 
bezpečně. 
6. Pro přístup na montážní pracoviště a pro zřízení bezpečné pracovní podlahy se 
využívají trvalé konstrukce, které jsou současně s postupem montáže do stavby 
zabudovávány, jako jsou schodiště nebo stropní panely. Podmínky stanoví 





7. Svislá doprava osob na pracoviště ležící výše než 30 m se zajišťuje výtahem 
nebo závěsným košem, pokud to charakter konstrukce nebo postup práce 
nevylučuje. 
8. Dopravovat fyzické osoby pomocí závěsného koše lze pouze podle 
zpracovaného technologického postupu a v souladu s bližšími požadavky 
zvláštního právního předpisu,11) jestliže k tomu dala prokazatelně souhlas 
odborně způsobilá fyzická osoba pověřená zhotovitelem. 
9. Při odebírání dílců ze skládky nebo z dopravního prostředku musí být zajištěno 
bezpečné skladování zbývajících dílců podle části I. této přílohy. 
10. Zdvihání a přemisťování zavěšených břemen nebo přemísťování pomocí 
pojízdných zařízení se provádí v souladu s bližšími požadavky zvláštního 
právního předpisu.6) Je zakázáno zdvihat nebo přemísťovat břemena zasypaná, 
upevněná, přimrzlá, přilnutá nebo jiným způsobem znemožňující stanovení síly 
potřebné k jejich zdvihnutí, pokud není zajištěno, že nebude překročena nosnost 
použitého zařízení. 
11. Během zdvihání a přemisťování dílce se fyzické osoby zdržují v bezpečné 
vzdálenosti. Teprve po ustálení dílce nad místem montáže mohou z bezpečné 
plošiny nebo podlahy provádět jeho osazení a zajištění proti vychýlení. Dílec se 
odvěšuje od závěsu zdvihacího prostředku teprve po tomto zajištění. 
12. Svislé dílce se po osazení musí zajistit proti překlopení šrouby, montážními 
stolicemi, vzpěrami, zaklínováním v základové patce nebo jiným vhodným 
způsobem. Způsob uvolňování vázacích prostředků z osazovaných dílců, 
zejména svislých, stanoví technologický postup montáže tak, aby bezpečnost 
osob nebyla podmíněna stabilitou osazovaných dílců a aby stabilita dílců nebyla 
touto činností ohrožena. 
13. Následující dílec se smí osazovat teprve tehdy, až je předcházející dílec 
bezpečně uložen a upevněn podle technologického postupu. 
14. Montážní přípravky pro dočasné zajištění dílců smí být odstraňovány až po 
upevnění dílců a prostorovém ztužení konstrukce stanoveném v projektové 
dokumentaci. 
15. Technologický postup stanoví způsob vyztužení těch dílců, při jejichž osazení je 
bezpečnost fyzických osob ohrožena v důsledku rozkmitání těchto dílců 
působením větru. 




Opatření na stavbě: 
Montáž jednotlivých prvků ocelové konstrukce se bude provádět dle technologického 
předpisu. Prvky budou na zvedací mechanismus přivázany atestovanými popruhy a 
k úplnému zvednutí prvku dojde až po zkušebním zvednutí prvku 1m nad místo 
uložení. Vazači musí mít potřebný vazačský doklad. Obsluha jeřábu musí mít rovněž 
platný strojní průkaz. Manipulace se zavěšeným břemenem nad hlavami všech 
pracovníků je zakázána. Montážníci na montážních plošinách budou proti pádu z výšky 
chráněni 1,1m vysokým zábradlím samotné plošiny. K uvolnění prvku ze závěsu dojde 
až po kompletní montáži prvku. Před montáží navazujících prvků se provede kontrola 
dle KZP. Veškeré montážnické práce budou ukončeny při nepříznivých povětrnostních 
podmínkách jako je déšť, mlha a silný vítr. Konstrukce bude po celou dobu montáže 
uzemněma navařením uzemňovacích pásků vedoucích pod základy na jeden sloup na 
každé straně objektu. 
XIII. Svařování a nahřívání živic v tavných nádobách 
1. Při svařování, včetně natavování izolačních materiálů, a při nahřívání živic 
v tavných nádobách zhotovitel zajistí dodržení podmínek požární bezpečnosti 
stanovených zvláštním právním předpisem10). 
2. Svářečské pracoviště, včetně ochranného pásma pod pracovištěm ve výšce 
stanoveného podle zvláštního právního předpisu29), je nutno zabezpečit proti 
vstupu nepovolaných fyzických osob a označit bezpečnostními značkami; při 
svařování elektrickým obloukemna přechodném pracovišti je nutno přijmout 
opatření k ochraně fyzických osob v jeho okolí před účinky záření oblouku. 
3. Nelze-li při pracích ve výšce zajistit svářeči stabilní a bezpečnou polohu jiným 
způsobem než osobními ochrannými pracovními prostředky proti pádu, musí tyto 
prostředky být chráněny proti propálení. 
4. Zhotovitel zajistí, aby pracovní postup, při němž fyzická osoba provádějící 
natavování izolačních materiálů postupuje směrem vzad, nebyl použit ve 
vzdálenosti menší než 1,5 m od volného okraje pracoviště ve výšce30). 
5. Opatření k ochraně proti popálení při práci se živicemi stanoví zhotovitelv 
technologickém postupu. 
6. Zhotovitel zajistí,  aby  svařování neprováděly fyzické  osoby, které nejsou 
odborně způsobilé podle zvláštního právního předpisu31), a aby práce spojené s 
rozehříváním živic neprováděly  fyzické  osoby,  které nejsou  seznámeny  s 




Opatření na stavbě: 
Práce spojené s natavováním izolačních materiálů budou provádět pouze k tomu 
proškolené osoby. Práce na střeše budou probíhat v době, kdy bude na staveništi 
zřízeno lešení pro provádění fasád a proto bude podél celého okraje střechy lešení se 
zábradlím výšky 1,1m. 
3. NAŘÍZENÍ VLÁDY Č. 362/2005 SB. 
Příloha k nařízení vlády č. 362/2005 Sb. 
I. Zajištění proti pádu technickou konstrukcí 
1. Způsob zajištění a rozměry technických konstrukcí (dále jen "konstrukce") musejí  
odpovídat povaze prováděných prací, předpokládanému namáhání a musí 
umožňovat bezpečný průchod. Výběr vhodných přístupů na pracoviště ve výšce 
musí odpovídat četnosti použití, požadované výšce místa práce a době jejího 
trvání. Zvolené řešení musí umožňovat evakuaci v případě hrozícího nebezpečí. 
Pohyb na pracovních podlahách a dalších plochách ve výšce a přístupy k nim 
nesmí vytvářet žádná další rizika pádu. 
2. V závislosti na způsobu zajištění a typu konstrukce musí být přijata odpovídající  
opatření ke snížení rizik spojených s jejím používáním. Volné okraje musí být 
zajištěny osazením konstrukce ochrany proti pádu vhodně uspořádané, 
dostatečně vysoké a pevné k zabránění nebo zachycení pádu z výšky. Při 
použití záchytných konstrukcí je nutno dbát na zamezení úrazů zaměstnanců při 
jejich zachycení. Konstrukce ochrany proti pádu může být přerušena pouze v 
místech žebříkových nebo schodišťových přístupů. 
3. Požadavky na uspořádání, montáž, demontáž, zajištění stability a únosnosti, na  
používání a kontrolu konstrukce jsou obsaženy v průvodní, popřípadě provozní 
dokumentaci7). 
4. Zábradlí se skládá alespoň z horní tyče (madla) a zarážky u podlahy (ochranné 
lišty) o výšce minimálně 0,15 m. Je-li výška podlahy nad okolní úrovní větší než 
2 m, musí být prostor mezi horní tyčí (madlem) a zarážkou u podlahy zajištěn 
proti propadnutí osob osazením jedné nebo více středních tyčí, případně jiné 
vhodné výplně, s ohledem na místní a provozní podmínky. Za dostatečnou se 
považuje výška horní tyče (madla) nejméně 1,1 m nad podlahou, nestanoví-li 





5. Jestliže provedení určité pracovní operace vyžaduje dočasné odstranění 
konstrukce ochrany proti pádu, musí být po dobu provádění této operace přijata 
účinná náhradní bezpečnostní opatření. Práce ve výškách a nad volnou 
hloubkou nesmí být zahájena, dokud nejsou tato opatření provedena. 
Bezprostředně po dočasném přerušení nebo ukončení příslušné pracovní 
operace se odstraněná konstrukce ochrany proti pádu opět osadí. 
Opatření na stavbě: 
Fasádní lešení je opatřeno zábradlím ve výšce 1,1m spolu se střední tyčí a okopovou 
zarážkou. V posledím patře lešení je namontováno zábradlí ve výšce 1,1m na 
speciílním zábradelním sloupku. Montážníci budou pracovat ve výškách z montážní 
plošiny, která je opatřena zábradlím výšky 1,1m.   
II. Zajištění proti pádu osobními ochrannými pracovními prostředky 
1. Zaměstnavatel zajistí, aby zvolené osobní ochranné pracovní prostředky 
odpovídaly povaze prováděné práce, předpokládaným rizikům a povětrnostní 
situaci, umožňovaly bezpečný pohyb a aby byly pravidelně prohlíženy a 
zkoušeny v souladu s požadavky průvodní dokumentace; přitom smí být použity 
pouze osobní ochranné pracovní prostředky, které splňují požadavky stanovené 
zvláštními právními předpisy9). 
2. Podle účelu a způsobu použití se rozlišují 
a) osobní ochranné pracovní prostředky pro pracovní polohování a prevenci 
proti pádům z výšky (pracovní polohovací systémy), 
b) osobní ochranné pracovní prostředky proti pádům z výšky (systémy 
zachycení pádu). 
3. Osobní ochranné pracovní prostředky se používají samostatně nebo v kombinaci 
prvků a součástí systémů a v souladu s návody k používání dodanými výrobcem 
tak, že je 
a)  zaměstnanci zamezen přístup do prostoru, v němž hrozí nebezpečí pádu 
(1,5 m od volného okraje), 
b) zaměstnanec udržován v pracovní poloze tak, že pádu z výšky je zcela 
zabráněno, nebo 
c) pád bezpečně zachycen a zachyceného zaměstnance lze neprodleně a 
bezpečně vyprostit, popřípadě dopravit do bezpečného místa; k zachycení 
pádu musí dojít v dostatečné výšce nad překážkou (terénem, podlahou, 





4. Zaměstnanec se musí před použitím osobních ochranných pracovních 
prostředků přesvědčit o jejich kompletnosti, provozuschopnosti a nezávadném 
stavu. 
5. Vhodný osobní ochranný pracovní prostředek proti pádu, popřípadě pracovní 
polohovací systém, včetně kotevních míst, musí být určen v technologickém 
postupu. Pokud se jedná o práce, které zpracování technologického postupu 
nevyžadují, určí vhodný způsob zajištění proti pádu, respektive pracovního 
polohování, včetně míst kotvení, odborně způsobilý zaměstnanec pověřený 
zaměstnavatelem. Místo kotvení osobního ochranného pracovního prostředku 
proti pádu musí být ve směru pádu dostatečně odolné. 
9. Zaměstnavatel zajistí, aby zaměstnanec provádějící práce při použití osobních 
ochranných pracovních prostředků proti pádu byl pro předpokládané činnosti 
vyškolen, zejména pak pro vyprošťovací postupy při mimořádných událostech. 
Opatření na stavbě: 
Během montáže lešení bude postupováno dle technologického předpisu, kde je 
stanoven postup a místa upevňování karabiny připevněné na postroji pracovníka 
montujícího lešení ve výšce. 
IV. Zajištění proti pádu předmětů a materiálu 
1. Materiál, nářadí a pracovní pomůcky musí být uloženy, popřípadě skladovány ve 
výškách tak, že jsou po celou dobu uložení zajištěny proti pádu, sklouznutí nebo 
shození jak během práce, tak po jejím ukončení. 
2. Pro upevnění nářadí, uložení drobného materiálu (hřebíky, šrouby apod.) musí 
být použita vhodná výstroj nebo k tomu účelu upravený pracovní oděv, 
3. Konstrukce pro práce ve výškách nelze přetěžovat; hmotnost materiálu, 
pomůcek, nářadí, včetně osob, nesmí překročit nosnost konstrukce stanovenou v 
průvodní dokumentaci. 
Opatření na stavbě: 
Zajištění proti pádu předmětů a materiálu je u fasádního lešení realizováno okopovými 





V. Zajištění pod místem práce ve výšce a v jeho okolí 
1. Prostory, nad kterými se pracuje, a v nichž vzhledem k povaze práce hrozí riziko 
pádu osob nebo předmětů (dále jen "ohrožený prostor"), je nutné vždy bezpečně 
zajistit. 
2. Pro bezpečené zajištění ohrožených prostorů se použije zejména, 
b) konstrukce ochrany proti pádu osob a předmětů v úrovni místa práce ve 
výšce nebo pod místem práce ve výšce, 
3. Ohrožený prostor musí mít šířku od volného okraje pracoviště nejméně 
a) 1,5 m při práci ve výšce od 3 m do 10 m, 
b) 2 m při práci ve výšce nad 10 m do 20 m, 
Šířka ohroženého prostoru se vytyčuje od paty svislice, která prochází vnější 
hranou volného okraje pracoviště ve výšce. 
Opatření na stavbě: 
Lešení je opatřeno zábradlím ve výšce 1,1m i v posledním patře lešení, kde brání pádu 
z výšky pracovníkům pracujícím na střeše. 
VI. Práce na střeše 
1. Zaměstnance vykonávající práci na střeše je nutné chránit proti 
a) pádu ze střešních plášťů na volných okrajích, 
c) propadnutí střešní konstrukcí. 
2. Ochranu proti pádu ze střechy nejen po obvodu, ale i do světlíků, 
technologických a jiných otvorů, zaměstnavatel zajistí použitím ochranné, 
případně záchytné konstrukce nebo použitím osobních ochranných pracovních 
prostředků proti pádu. 
Opatření na stavbě: 
Pádu pracovníků z volných okrajů střechy brání fasádní lešení, které je vybudováno až 
do výšky střechy a opatřeno zábradlím výšky 1,1m. Proti pádu zaměstnanců do 
světlíků a jiných technologických otvorů před jejich osazením slouží OOPP proti pádu, 





VII. Dočasné stavební konstrukce 
7. Lešení lze montovat, demontovat nebo podstatným způsobem přestavovat jen v 
souladu s návodem na montáž a demontáž obsaženým v průvodní  dokumentaci 
a pod vedením osoby, která je k tomu odborně způsobilá. Provádět uvedené 
činnosti mohou pouze zaměstnanci, kteří byli vyškoleni a jejich znalosti a 
dovednosti byly ověřeny. Školení zahrnuje osvojení si znalostí a dovedností, 
zejména pokud jde o 
a) pochopení návodu na montáž, demontáž nebo přestavbu použitého lešení, 
b) bezpečnost práce během montáže, demontáže nebo přestavby příslušného 
lešení, 
c) opatření k ochraně před rizikem pádu osob nebo předmětů, 
d) opatření v případě změn povětrnostní situace, které by mohly nepříznivě 
ovlivnit bezpečnost použitého lešení, 
e) přípustná zatížení, 
f) další rizika, která mohou být spojena s montáží, demontáží nebo 
přestavbou. 
Obsah a četnost školení s ohledem na nová nebo změněná rizika práce, způsob 
ověřování znalostí a dovedností účastníků školení a vedení dokumentace o 
školení stanoví zaměstnavatel. 
Opatření na stavbě: 
Montáž a demontáž lešení budou provádět pouze k tomu vyškolené osoby. Školení 




4. VÝPIS RIZIK 
4.1 Všechny činnosti 
Vniknutí třetích osob a možnost jejich úrazu 
Opatření: 
 oplocení a uzamčení vstupů do prostoru staveniště, informační tabule 
Nemožnost rychlého vypnutí el. proudu v případě nebezpečí 
Opatření: 
 Vhodné umístění hlavního vypínače, umožnění snadné a bezpečné obsluhy a 
ovládání 
 Informování všech zaměstnanců stavby o umístění hlavního el. rozvaděče a 
vypínače pro celou stavbu 
 Udržování volného prostoru a přístupu k hl. vypínačům; prostoru před el. 
rozvaděči a ochrana el. rozvaděčů (před mechanickým poškozením) 
 Vypínání el. zařízení na staveništi po ukončení prac. doby (požární nebezpečí) 
a dodržování provozních podmínek nepřetržitě provozovaným topidlům a 
zdrojům el. Vytápění 
Propíchnutí, pořezání chodidla např. hřebíky a jinými ostrohrannými částmi, 
pořezání sklem a pod 
Opatření: 
 Včasné odstraňování vybouraných částí s ostrými hranami, používání OOOP 
(pracovní obuv s pevnou podrážkou) 
Pád, vyklouznutí nářadí(i části) nebo stavebního materiálu: volně loženého, z 
ruky nebo vysmeknutí z rukou 
Opatření: 
 Nepoužívání poškozeného nářadí (s uvolněnou násadou, deformovanou 
pracovní částí apod.) 
 Soustředěnost při práci praxe, zručnost, zácvik 
 Dodržování zákazu zdržovat se v pásmu možného nežádoucího pohybu 
břemene a pod břemenem 
 Použití pracovní obuvi s vyztuženou špicí a ochrannou přilbu, rukavice dle 
nářadí 





 U strojů s krytem zapínat pouze v zavřené poloze krytu 
 Bezpečné skladování materiálu: mimo okraj, zajištěno proti pádu a sklouznutí 
 Zřízení záchytných stříšek nad vstupem do objektů 
 Vmezení a ohrazení ochranného pásma pod místem práce ve výšce, vyloučení 
práce nad sebou a přístupu osob pod místa práce ve výškách 
 Zajištění volných okrajů pomocných podlah, včetně lešení, zarážkou při 
podlaze, popř. obedněním, sítí, plachtou apod. proti pádu materiálu 
Zranění u nevhodné manipulace s materiálem 
Opatření: 
 Správné a pevné uchopení (manipulace) materiálu 
 Používání vhodných manipulačních pomůcek (kleští, svěrek, kolenní chránič  
apod.) a postupů 
 Používání OOPP (rukavice) 
 Nepřetěžování pracovníků, dodržování hmotnostního limitu 
 Dodržování zásad bezpečného a zdraví neohrožujícího způsobu manipulace, 
pokud možno v poloze bez ohnutých zad 
 Břemeno držet blízko těla, zvedání neprovádět trhavými pohyby 
 Určit přestávky ve fyziologicky náročných a nevhodných polohách 
Pád, pád do hloubky, naražení, zachycení různých částí těla po pádu v 
prostorách staveniště 
Opatření: 
 Opatření volných okrajů výkopů, schodišť, ramp, přechodových lávek, a můstků 
zábradlím příp. nápadnou překážkou 
 Zabezpečení nebezpečných prohlubní, otvorů apod.(rozměr>25 cm) - únosný, 
zaaretovaný poklop nebo zábradlí 
 Používání OOPP (pracovní obuv s protiskluznou úpravou) 
 Zvýšená opatrnost a soustředěnost zejména v zimě a za deště 
 Zřízení pomocných stupňů pro nutnou chůzi po svahu 
 Volba vhodné trasy při chůzi po svahu, připustit chůzi jen při dodrž. max. 
přípustného sklonu svahu, násypu 
 Bezpečný stav povrchu podlah uvnitř stavěných objektů, zejména vstupů do 
objektů 
 Vedení pohyblivých přívodu a el. kabelů mimo komunikace 
 Údržování průchozých a volných komun., čištění a úklid podlah, pochůzných 
ploch a komunik. 
 Včasné odstraňování komunikačních překážek 
 Zajištění dostatečného el.osvětlení v noci, za snížené viditelnosti, bez denního 
osvětl. 




Propadnutí nebezpečnými otvory - mezerami v podlahách a stěnách 
Opatření: 
 Mezera mezi vnitřním okrajem podlah lešení a přilehlým objektem nesmí být 
větší než 25 cm 
 Otvory zakrývat současně s postupem prací ve výšce 
Úrazy následkem zasažení pracovníků el. proudem při běžné činnosti 
Opatření: 
 Vyloučení činností, při nichž by se pracovník vykonávající práce v blízkosti el. 
zařízení, dostal do styku s živými částmi pod napětím 
 Zabránění neodborných zásahů do el.instalace 
 Udržování prozatímních el. zařízení v bezpečném stavu - výchozí revize, 
pravidelné revize, pravidelný odborný dohled pověřeným elektrikářem 
(prohlídky a odstraňování závad) 
 Nepřibližovat se k el. zařízení, nevyřazovat z funkce ochranu polohou, 
dodržovat zákaz resp. dodržovat podmínky pro práce v blízkosti el. vedení a 
zařízení 
 Vypínání el. zařízení na staveništi po ukončení pracovní doby (požární 
nebezpečí) a dodržování provozních podmínek nepřetržitě provozovaným 
topidlům a zdrojům el. Vytápění 
4.2 Montáž ocelové konstrukce 
Pád pracovníka při pohybu na střeše k místu vlastního výkonu práce 
Opatření: 
 Zajištění bezpečného přístupu na střechu pomocí komunikačních prostředků 
 Zajištěni proti propadnutí 
 Ochranu proti pádu ze střechy nejen po obvodu, ale i do světlíků, 
technologických a jiných otvorů, zaměstnavatel zajistí použitím ochranné, 
případně záchytné konstrukce nebo použitím osobních ochranných pracovních 
prostředků proti pádu 
Pád konstrukcí a zabudovávaných a osazovaných předmětů a konstrukcí o větší 
hmotnosti, pád a zasažení osob 
Opatření: 
 Respektovat stanovený způsob osazování (ukotvení, připevnění, zajištění 
osazovaných předmětů)   




Rozhoupání břemene, vysmeknutí smyčky lana z háku jeřábu, přiražení 
břemenem  
Opatření: 
 Zavěšováním břemen na nosný orgán jeřábu a jinými vazačskými pracemi 
pověřovat pouze kvalifikovanou osobu tj. vazače s odbornou kvalifikací 
 Správné zavěšení či uvázání břemene, použití vhodných vazáků a jiných 
prostředků k uchopení břemen s odpovídající nosností dle druhu, vlastností a 
tvaru břemene   
 Nezávadné vázací prostředky 
 Dodržování zákazu zdržovat se v prostoru možného pádu zavěšeného a 
usazovaného břemene a jeho částí  
 Správná manipulace s břemenem při ovládání pohybů jeřábu (zvedání provádět 
citlivě, pohyby provádět plynule) zejména vyloučit vznik nebezpečného šikmého 
tahu 
 Před zvedáním břemene musí být zdvihové lano ve svislé poloze a v rovině 
výložníku jeřábu 
 Zachovávání dostatečného odstupu od břemene manipulovaného jeřábem, 
používat vodících lan 
Pád osoby u při výstupu a sestupu na zvýšená místa práce 
Opatření: 
 K místům práce ve výšce zajistit bezpečný přístup (žebříky, schodiště, rampy 
apod.)  
 Neseskakovat, nevylézat po konstrukcích 
 Zákaz používání vratkých a nevhodných předmětů pro práci i ke zvyšování 
místa práce (beden, obalů, palet, sudů, věder apod.) 
 Nepřetěžovat podlahu lešení materiálem, soustředěním více osob apod. 
(hmotnost celkem < povolené normové nahodilé zatížení podlah lešení); 
 Zajistit jednotlivé prvky podlah proti posunutí a pohybu   





4.3 Montáž střešních prvků – klempíři, montáž oken a dveří - truhláři 
Úder do ruky při nežádoucím kontaktu ručního nářadí (např. kladiva, palice 
apod.) s rukou 
Opatření: 
 Praxe, zručnost, zácvik 
 Používání vhodného druhu typu, velikosti nářadí 
 Soustředěnost při práci, příp. používání chráničů ruky 
 Zajištění možnosti výběru vhodného nářadí 
 Dodržování zákazu používání poškozeného nářadí  
4.4 Pokládka tepelná izolace 
Uvolnění a pád desek tepelné izolace 
Opatření: 
 Správné kotvení izolačních desek na fasádních plochách 
 Dodržet způsob kotvení dle návrhu projektanta nebo výrobce zateplovacího 
systému pro konkrétní stavbu  
 Dodržet zásady osazování hmoždinek  Nejmenší vzdálenost osazení 
hmoždinky od okrajů stěny, podhledu, nebo dilatační spáry je 100 mm 
 Opatrnost při manipulaci s izolantem  Izolant neukládat volně na lešení, u 
silného větru odstranit z lešení 
4.5 Provádění venkovního obkladu 
Ohrožení zraku - zranění odstříknutou míchanou hmotou 
Opatření: 
 Použití míchadla jen pro účely, pro něž je návodem určeno (pro míchání 
těstovitých a kašovitých materiálů a směsí apod.)  
 Použití pro otáčení ve smyslu hodinových ručiček 
 Správné a pevné upevnění metly na vřeteno a řádné dotažení 
 Funkční elektronicky řízený plynulý rozběh míchadla bez zpětného rázu 
 Správná předvolba počtu otáček dle druhu míchané hmoty 
 Rychlosti nepřepínat za chodu nářadí při plném zatížení 
 Funkční elektronická ochrana při přetížení 
 Zabezpečit nádobu s míchanou hmotou proti pohybu na podlaze 




 Vzniká-li při práci s míchadlem ohrožení odstřikující míchanou hmotou je nutno 
používat OOPP adekvátní k ochraně očí, případně i obličeje  
Pořezání rukou o ostré hrany obkladaček a dlaždic 
Opatření: 
 Správné pracovní postupy   
 Používání OOPP (rukavice)   
4.6 Lešení 
Pád pracovníka z výšky při (de)montáži jednotlivých prvků lešení a používaní 
lešení 
Opatření: 
 Montáž a demontáž lešení mohou provádět pouze pracovníci s odpovídající 
kvalifikací (s platným lešenářským průkazem)  
 Vytvoření podmínek k zajištění bezpečnosti práce při montáži lešení (vybavení 
předpisy, normami, dokumentací dílcových lešení, prohlídka popř. průzkum 
dodavatelské dokumentace zejména vypracováním resp. stanovením 
technologického nebo pracovního postupu v případě atypických lešení, 
rekonstrukcí apod. 
 Zajišťovt volné okraje lešení od výšky 1,5 m zábradlím se zarážkou nebo jiná 
ekvivalentní alternativa - síť, plachty 
 Používání osobního zajištění při montáži a demontáži lešení 
 Zamezení přístupu k místům na lešení, kde se nepracuje a jejichž volné okraje 
nejsou z vážných příčin zajištěny proti pádu 
 Používání lešení až po jeho ukončení, vybavení a vystrojení a po předání do 
užívaní  






Ve své bakalářské práci jsem řešila technologickou etapu zastřešení a opláštění. 
Pro tyto dvě etapy jsem zpracovala technologické předpisy, díky kterým jsem se 
blíže seznámila s principy montáže ocelových konstrukcí a zásadami pro 
provádení kontaktního zateplovacího systému. Při zpracování projektu zařízení 
staveniště jsem řešila svažitost staveniště a omezené možnosti pro objekty 
zařízení staveniště. Dále jsem navrhla strojní sestavy pro obě řešené etapy, 
způsob dopravy hlavního stavebního materiálu a zvedací mechanismus pro 
montáž ocelové konstrukce. Vypracovala jsem plán bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci spolu s výpisem rizik a návrhy na preventivní opatření proti vzniku úrazu 
na staveništi. Rovněž jsem zpracovala plán na kontrolu kvality všech 
prováděných prací. V programu Contec jsem vypracovala časový plán. 
Dále jsem zpracovala položkový rozpočet pro obě tyto etapy a vypočítala jsem 
náklady na zapůjčení různých objektů zařízení staveniště a náklady na vypůjčení 
a dopravu strojů pro montáž ocelové konstrukce. 
Díky zpracovávání této bakalářské práce jsem se naučila komunikovat 
s technickými poradci z různých firem a společností. A také jsem se naučila 
konzultovat problémy s odborníky různých profesí. Nahlédla jsem do 
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VV  vedoucí výroby 
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